Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN con ID: 408727							CERTIFICADO N°1									
Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							Ejecutado			Monto			Porcentaje			Porcentaje por rubro
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
1	72101703-007	Limpieza del sitio de obra -TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	1.683.600	1.683.600		1,00	1,00		1.683.600	1.683.600		100%	100%	1,20%
2	72101703-007	Provisión y colocación de cartel de obra.	Unidad	1	2.188.680	2.188.680		1,00	1,00		2.188.680	2.188.680		100%	100%	1,56%
3	72101703-007	Demolición con recuperación de tejido de alambre con postes de H°A°. - TRABAJO ALBAÑILERIA	Metros cuadrados	270	22.448	6.060.960		244,80	244,80		5.495.270	5.495.270		91%	91%	3,91%
4	72101703-007	Demolición de cimiento de piedra bruta existente.	Metros cúbicos	4,42	89.792	396.881		3,84	3,84		344.801	344.801		87%	87%	0,25%
5	72101703-007	Viga de fundación de H° A°, 4 ? 10mm con estribos ? 6mm cada 15 cm. D= 0,13 x 0,20 m, .	Metros cúbicos	3,51	2.760.000	9.687.600		3,18	3,18		8.776.800	8.776.800		91%	91%	6,25%
6	72101703-007	Construcción de dado de H° de 0,40 x 0,40 x 0,60 m, para fijación de los pilares de H° A° al muro de PBC	Metros cúbicos	4,42	1.038.220	4.588.932		3,84	3,84		3.986.765	3.986.765		87%	87%	2,84%
7	72101703-007	Construcción de pilares de H° A°, 4 ? 12mm con estribos ? 6mm cada 15 cm. D= 0,15x 0,15 m, H= 2,20 m,revestidos con ladrillos prensados de 0,15m. a la vista.	Metro lineal	101,2	408.060	41.295.672		35,20	35,20		14.363.712	14.363.712		35%	35%	10,23%
8	72101703-007	Construcción de muralla de ladrillos comunes de 0.15 m, h=2,00m	Metros cuadrados	234	90.914	21.273.876		87,68	87,68		7.971.340	7.971.340		37%	37%	5,68%
9	72101703-007	Aislación horizontal asfáltica en "U"	Metros cuadrados	117	19.474	2.278.458		100,00	100,00		1.947.400	1.947.400		85%	85%	1,39%
10	72101703-007	Envarillado de mampostería 1? 8mm c/ 0.50m	Metro lineal	405	16.275	6.591.375		140,00	140,00		2.278.500	2.278.500		35%	35%	1,62%
11	72101703-007	Sardinel de ladrillos prensados vistos	Metro lineal	172,2	68.466	11.789.845			-		-	-		0%	0%	0,00%
12	72101703-007	Revoque de paredes exterior con hidrófugo, fratachado y filtrado	Metros cuadrados	514,8	31.932	16.438.594			-			-		0%	0%	0,00%
13	72101703-007	Pintura de paredes al latex Exterior	Metros cuadrados	514,8	21.550	11.093.940			-		-	-		0%	0%	0,00%
14	72101703-007	Tratamiento de ladrillos vistos. Incluye sardineles	Metros cuadrados	213,7	16.656	3.559.387			-		-	-		0%	0%	0,00%
15	72101703-007	Limpieza final y acarreo de escombro	Unidad Medida Global	1	1.515.240	1.515.240			-		-	-		0%	0%	0,00%
					Precio Total	140.443.040	Monto Neto Certificado Nº 1				49.036.868	49.036.868				34,92%

San Guaraníes: Cuarenta y Nueve Millones, Treinta y Seis Mil, Ochocientos Sesenta y Ocho.

Representante Legal
Contratista

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Rodrigo Duarte
Fiscalización
Representante de ANNP

Acta de medición

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN con ID: 408727

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Ejecutado			Porcentaje			Porcentaje por rubro
					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
1	72101703-007	Limpieza del sitio de obra -TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1		1,00	1,00		100%	100%	1,20%
2	72101703-007	Provisión y colocación de cartel de obra.	Unidad	1		1,00	1,00		100%	100%	1,56%
3	72101703-007	Demolición con recuperación de tejido de alambre con postes de H°A°. - TRABAJO ALBAÑILERIA	Metros cuadrados	270		244,80	244,80		91%	91%	3,91%
4	72101703-007	Demolición de cimiento de piedra bruta existente.	Metros cúbicos	4,42		3,84	3,84		87%	87%	0,25%
5	72101703-007	Viga de fundación de H° A°, 4 ? 10mm con estribos ? 6mm cada 15 cm. D= 0,13 x 0,20 m, .	Metros cúbicos	3,51		3,18	3,18		91%	91%	6,25%
6	72101703-007	Construcción de dado de H° de 0,40 x 0,40 x 0,60 m, para fijación de los pilares de H° A° al muro de PBC	Metros cúbicos	4,42		3,84	3,84		87%	87%	2,84%
7	72101703-007	Construcción de pilares de H° A°, 4 ? 12mm con estribos ? 6mm cada 15 cm. D= 0,15x 0,15 m, H= 2,20 m,revestidos con ladrillos prensados de 0,15m. a la vista.	Metro lineal	101,2		35,20	35,20		35%	35%	10,23%
8	72101703-007	Construcción de muralla de ladrillos comunes de 0.15 m, h=2,00m	Metros cuadrados	234		87,68	87,68		37%	37%	5,68%
9	72101703-007	Aislación horizontal asfáltica en "U"	Metros cuadrados	117		100,00	100,00		85%	85%	1,39%
10	72101703-007	Envarillado de mampostería 1? 8mm c/ 0.50m	Metro lineal	405		140,00	140,00		35%	35%	1,62%
11	72101703-007	Sardinel de ladrillos prensados vistos	Metro lineal	172,2			-		0%	0%	0,00%
12	72101703-007	Revoque de paredes exterior con hidrófugo, fratachado y filtrado	Metros cuadrados	514,8			-		0%	0%	0,00%
13	72101703-007	Pintura de paredes al latex Exterior	Metros cuadrados	514,8			-		0%	0%	0,00%
14	72101703-007	Tratamiento de ladrillos vistos. Incluye sardineles	Metros cuadrados	213,7			-		0%	0%	0,00%
15	72101703-007	Limpieza final y acarreo de escombro	Unidad Medida Global	1			-		0%	0%	0,00%
											34,92%

Representante Legal
Contratista

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Rodrigo Duarte
Fiscalización
Representante de ANNP