Municipalidad de Mbaracayú

Ñamopu'ã Mbaracayú

Lic. Nanci Algarin Martinez

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 03

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DISTRITO DE MBARACAYÚ
CONTRATO N° 010/2024-ID N° 445751
FECHA:20/01/25

CERTIFICACION Nº 03

LOTE N° 01 DISTRITO DE MBARACAYÚ 1200 METROS LINEALES LINEA SHAER

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.119.800	1.119.800	1,00	0	0	1.119.800	0	0	0%
2	Replanteo y Marcación	M2	9.600	2.500	24.000.000	9.600	0	0	24.000.000	0	0	0%
3	Preparación de terreno para empedrado	M2	9.600	5.000	48.000.000	9.600	0	0	48.000.000	0	0	0%
4	Provision y colocacion de cordon H° altura de cordon 30 cm,longitud 50 cm,espesor 7 cm	ML	2.400	39.000	93.600.000	2400	0	0	93.600.000	0	0	0%
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	9.600	36.000	345.600.000	9460	140	140	340.560.000	5.040.000	5.040.000	1%
6	Relleno para compactación triturada 7a	M2	9.600	6.644	63.782.400	5.980	3.620	3.620	39.731.120	24.051.280	24.051.280	38%
7	Compactación mecánica con plancha vibradora	M2	9.600	3.973	38.140.800	8.640	960	960	34.326.720	3.814.080	3.814.080	10%
8	Limpieza Final y retiro de escombros	UNI	1,00	2.882.817	2.882.817	000	1,00	1,00	000	2.882.817	2.882.817	100%
	TOTAL				**617.125.817**				**581.337.640**	**35.788.177**	**35.788.177**	5,80%

Total de Certificación Nº 03	35.788.177
Descuento Por Anticipo	0
Fondo y Reparos 5 %	1.789.409
Saldo Total de la Certificación Nº 03	**33.998.768**

ARQ FRANCISCO ROBERTO GARCIA
ASESOR DE OBRAS

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521

TINO
Servicios y Construcciones
Tel. (0631) 22090
Hernandarias - Paraguay

RUBEN CASCO ESCOBAR
PROPIETARIO

T I N O

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

ACTA DE MEDICIÓN DE OBRA N° 03

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DISTRITO DE MBARACAYÚ
CONTRATO N° 010/2024-ID N° 445751
FECHA:20/01/25

CERTIFICACION Nº 03

LOTE N° 01 DISTRITO DE MBARACAYÚ 1200 METROS LINEALES LINEA SHAER

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.119.800	1.119.800	1,00	0	0	1.119.800	0	0	0
2	Replanteo y Marcación	M2	9.600	2.500	24.000.000	9.600	0	0	24.000.000	0	0	0
3	Preparación de terreno para empedrado	M2	9.600	5.000	48.000.000	9.600	0	0	48.000.000	0	0	0
4	Provision y colocacion de cordon H° altura de cordon 30 cm,longitud 50 cm,espesor 7 cm	ML	2.400	39.000	93.600.000	2400	0	0	93.600.000	0	0	0
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	9.600	36.000	345.600.000	9460	140	140	340.560.000	5.040.000	5.040.000	1
6	Relleno para compactación triturada 7a	M2	9.600	6.644	63.782.400	5.980	3.620	3.620	39.731.120	24.051.280	24.051.280	38
7	Compactación mecánica con plancha vibradora	M2	9.600	3.973	38.140.800	8.640	960	960	34.326.720	3.814.080	3.814.080	10
8	Limpieza Final y retiro de escombros	UNI	1,00	2.882.817	2.882.817	000	1,00	1,00	000	2.882.817	2.882.817	100
	TOTAL				**617.125.817**				**581.337.640**	**35.788.177**	**35.788.177**	5,80

Total de Certificación Nº 03	35.788.177
Descuento Por Anticipo	0
Fondo y Reparos 5 %	1.789.409
Saldo Total de la Certificación Nº 03	**33.998.768**

ARQ FRANCISCO ROBERTO GARCIA
INGENIERO DE OBRAS

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521

RUBEN CASCO ESCOBAR
PROPIETARIO

TINO
Servicios y Construcciones
Tel. (0631) 22090
Hernandarias - Paraguay