MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
Cuna del Balompie Mundial
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
Crecemos con el pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE INICIO DE OBRAS

"CONSTRUCCION Y REPARACION DE SEDES EDUCATIVAS" LOTE 1: CONSTRUCCION DE ESCALERA EN COLEGIO NACIONAL SAN IGNACIO DE LOYOLA, LOTE 3: CONSTRUCCION DE UN SSHH EN LA ESCUELA BASICA N°: 7517 PRIMAVERA.

Contratación Directa Nro. 14/2023
Contrato N°: 16/2023
ID Nro. 432.038

A los 18 días del mes de setiembre del 2023, siendo las 09:00 Horas, nos reunimos en el distrito de San Ignacio Misiones, el representante de la empresa EL ING. RAFAEL ALEJANDRO SANCHEZ JARA., el sr. RAFAEL ALEJANDRO SANCHEZ JARA, por parte de la Fiscalización, representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de cumplir con el acta de inicio de obras dando cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Adjudicación Nro. 16/2.023.-

Se tomará como fecha de inicio de plazo de ejecución de la obra el día 18 de setiembre de 2.023.-

Para constancia de lo actuado, firmamos en 5 ejemplares en el Distrito de San Ignacio, a los 18 días del mes de setiembre del 2.023.-

Rafael Alejandro Sánchez J.
Ingeniero Civil
Reg. N°: 3873

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Escaneado con CamScanner