FECHA: 18/01/2022

PROTOCOLO DE PRUEBAS TECNICAS
SEGUNDA PARTIDA

CONTRATO Nº: 25/2021.-

FECHA DE CONTRATO: 08 de setiembre 2021.

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.-

OBJETO: ADQUISICIÓN DE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA MONTAJE DE REDES DE FIBRA ÓPTICA – LOTE N° 2.-

LUGAR DE ENTREGA: DEPÓSITO EN ISLA BOGADO – LUQUE.-

FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO:

- ENTREGA SEGUNDA PARTIDA - 50%: 23/10/2021.-

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 20/12/2021.-

- ÍTEM N° 4 - BOLETA DE REMISIÓN N°: 001-001-0005362 del 08/11/2021;
- ÍTEM N° 1 y 2 - BOLETA DE REMISIÓN N°: 001-001-0005388 del 15/12/2021;
- ÍTEM N° 3 - BOLETA DE REMISIÓN N°: 001-001-0005390 del 20/12/2021.-

ITEM	SUMINISTRO DE MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO
1	CINTA TENSORA IT 3/4 GRANDE	Un.	4.148	BIEN
2	HEBILLA P/CINTA TENSORA	Un.	4.145	BIEN
3	ESPIRAL DE RETENCIÓN P/ F.O.	Un.	1.325	BIEN
4	ESPIRAL DE RETENCIÓN PARA CABLE DE F.O. DE DIÁMETRO 7 - 9 MM	Un.	825	BIEN

OBSERVACIÓN: las cantidades arriba mencionadas, han sido entregadas en su totalidad en los depósitos de la Compañía, se efectúan las pruebas de estructura y funcionamiento y las mismas cumplen con las Especificaciones Técnicas estipuladas en el Contrato.

OSNI MUCCELLIN DE ARRUDA
Representante
FLYTEC COMPUTERS S.A.

Ing. Pablo Torales
Fiscal CONTRATO N° 25/21

T.S.E. Edgar Arévalos
Fiscal CONTRATO N° 25/21

FECHA: 13/12/2021

PROTOCOLO DE PRUEBAS TECNICAS
PRIMERA PARTIDA

CONTRATO Nº: 25/2021.-

FECHA DE CONTRATO: 08 de setiembre 2021.

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.-

OBJETO: ADQUISICIÓN DE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA MONTAJE DE REDES DE FIBRA ÓPTICA – LOTE N° 2.-

LUGAR DE ENTREGA: DEPÓSITO EN ISLA BOGADO – LUQUE.-

FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO:

- ENTREGA PRIMERA PARTIDA - 50%: 28/09/2021.-

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 25/11/2021.-

- ÍTEM N° 4 - BOLETA DE REMISIÓN N°: 001-001-0005356 del 05/11/2021;
- ÍTEM N° 1 y 2 - BOLETA DE REMISIÓN N°: 001-001-0005382 del 15/11/2021;
- ÍTEM N° 3 - BOLETA DE REMISIÓN N°: 001-001-0005385 del 25/11/2021.-

ITEM	SUMINISTRO DE MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO
1	CINTA TENSORA IT 3/4 GRANDE	Un.	4.148	BIEN
2	HEBILLA P/CINTA TENSORA	Un.	4.145	BIEN
3	ESPIRAL DE RETENCIÓN P/ F.O.	Un.	1.325	BIEN
4	ESPIRAL DE RETENCIÓN PARA CABLE DE F.O. DE DIÁMETRO 7 - 9 MM	Un.	825	BIEN

OBSERVACIÓN: las cantidades arriba mencionadas, han sido entregadas en su totalidad en los depósitos de la Compañía, se efectúan las pruebas de estructura y funcionamiento y las mismas cumplen con las Especificaciones Técnicas estipuladas en el Contrato.

OSNI MUCCELLIN DE ARRUDA
Representante
FLYTEC COMPUTERS S.A.

Ing. Pablo Torales
Fiscal CONTRATO N° 25/21

T.S.E. Edgar Arévalos
Fiscal CONTRATO N° 25/21