TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Informe de cumplimiento

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 31 días del mes de mayo del año 2022, en referencia al Contrato BNF-P N° 853/2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, suscripto en relación al llamado "Fábrica de Software Canales Digitales" con ID N° 389.776, proveído por firma "Konecta S.A.", se deja constancia cuanto sigue:

- ✓ Que, al mes de mayo del 2022, la firma Konecta S.A. cumplió satisfactoriamente con lo solicitado en la Orden de Servicio de fecha 29 de abril del 2022, se adjunta detalle de los trabajos realizados al presente informe.

Se emite la presente acta, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado.

En cumplimiento de todo lo mencionado suscribimos al pie como administrador y auxiliar de contratos de la Gerencia de Área de Tecnología Informática del Banco Nacional de Fomento.

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento
Administrador de Contratos

Diego Andrés Peralta Jiménez
Auxiliar - Sección Gestión de la Demanda
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento
Auxiliar de Contratos

konecta
www.konecta.com.py
Certificación ISO 9001:2015

1. Diseño, desarrollo, implementación y soporte de software a medida.
2. Servicio de Fábrica de Software.
3. Reclutamiento y su comisionamiento al cliente de Profesionales de I.T. y Administrativos.

contacto@konecta.com.py
+595 21 212934, +595 21 611191
Av. Sacramento 476 casi Av. España
Edificio Don Carlos, Asunción, PY

Asunción, 02 de junio del 2022

Sres. Banco Nacional de Fomento
Presente

Ponemos a su consideración los trabajos desarrollados por nuestra empresa entre el 01 de mayo y el 31 de mayo de 2.022 en el marco del servicio "FÁBRICA DE SOFTWARE CANALES DIGITALES", con contrato Nro.853/2021. En el citado periodo se han prestado 180 (ciento ochenta) horas de servicio, distribuidas en las solicitudes de servicio detalladas en la planilla adjunta.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente,

konecta s.a.

Ing. Joaquín Quinto Lima Molinari
Director Ejecutivo
Konecta S.A.

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

Detalle de actividades del periodo

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Redaccion Minuta de Presentacion de Pantallas	leticia benitez	Analista Funcional	2022-05-30	1
Revisión de la documentación de solicitud de chequeras	guido acosta	Lider de Proyecto	2022-05-31	5
Reunión con analista	guido acosta	Lider de Proyecto	2022-05-31	2
Reunión de seguimiento BNF-Konecta	guido acosta	Lider de Proyecto	2022-05-31	0,5
Reunión con equipo de Roshka	guido acosta	Lider de Proyecto	2022-05-31	1
Seguimiento diario	guido acosta	Lider de Proyecto	2022-05-31	4
listado de servicios para Solicitud de Chequeras	leticia benitez	Analista Funcional	2022-05-31	3
reunion con el equipo de roshka	leticia benitez	Analista Funcional	2022-05-30	1
Reunion Presentacion Pantallas Solicitud de Chequeras en la WEB	leticia benitez	Analista Funcional	2022-05-31	1
Seguimiento diario	carlos canete	Programador	2022-05-30	5
Integrar servicio y api chequeras en bnfweb	sergio alcaraz	Arquitecto de Software	2022-05-30	19
Coordinación interna + demo frontend a BNF	carlos canete	Programador	2022-05-30	1
chequera-bnf en michi-bnf (Chequera Api)	carlos canete	Programador	2022-05-30	21
Coordinación interna + demo frontend a BNF	juan talavera	Lider de Proyecto	2022-05-30	1
Lista tipos de chequera front	jacqueline gill	Analista Testing	2022-05-28	21
Resumen de Reportes solicitados PORTAL ADMIN	leticia benitez	Analista Funcional	2022-05-27	4
Seguimiento diario	juan talavera	Lider de Proyecto	2022-05-25	0,5
Coordinación interna - Arquitecto / Gerente	juan talavera	Lider de Proyecto	2022-05-25	1
Reunión de seguimiento Gerencial BNF - Konecta	juan talavera	Lider de Proyecto	2022-05-25	1
Seguimiento diario	juan talavera	Lider de Proyecto	2022-05-17	0,5
Seguimiento diario	juan talavera	Lider de Proyecto	2022-05-18	0,5
Seguimiento diario	juan talavera	Lider de Proyecto	2022-05-19	0,5

LIC. DIANA AMARILLA VEGA
Jefa de División de Proyectos e Innovación
Gerencia Departamental de Innovación de TIC
Gerencia de Área de TI

konecta s.a.

Lic. Edward Rodríguez Noguera
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO

Ing. Joaquín G. Lima M.

Seguimiento diario	juan talavera	Lider de Proyecto	2022-05-20	0,5
Seguimiento diario	juan talavera	Lider de Proyecto	2022-05-23	0,5
HU_08-Impresion-Notas-Debito-Credito	leticia benitez	Analista Funcional	2022-05-20	2
Análisis y diseño de Impresion de NC y ND	leticia benitez	Analista Funcional	2022-05-20	1
Resumen de Aclaraciones de dudas pendientes	leticia benitez	Analista Funcional	2022-05-17	2
Formulario paso 2	sergio alcaraz	Arquitecto de Software	2022-05-17	2,5
Front pantalla 1 y 2 actualizaciones	jacqueline gill	Analista Testing	2022-05-19	12
Desarrollo Front end , meet , investigacion logica del proyecto.	carlos canete	Programador	2022-05-19	12
Desarrollo front end chequeras	sergio alcaraz	Arquitecto de Software	2022-05-13	8
Lista de Pendientes de aclaracion	leticia benitez	Analista Funcional	2022-05-12	2
Dieseño de Pantallas	leticia benitez	Analista Funcional	2022-05-13	3
Redaccion de HU-06 y HU-07	leticia benitez	Analista Funcional	2022-05-13	4
Front-end y meet	jacqueline gill	Analista Testing	2022-05-13	8
Desarrollo Front-end y meet	carlos canete	Programador	2022-05-13	8
Redaccion de Minutas	leticia benitez	Analista Funcional	2022-05-11	2
Diseño de Pantallas de Solicitud de Chequeras	leticia benitez	Analista Funcional	2022-05-10	2
Reunion Estructura Frontend Solicitud de Chequeras	leticia benitez	Analista Funcional	2022-05-10	1
Revision de tablas	leticia benitez	Analista Funcional	2022-05-05	4
Redaccion de Documento	leticia benitez	Analista Funcional	2022-05-06	1
Redaccion de Minutas	leticia benitez	Analista Funcional	2022-05-05	2
Reunión semanal de seguimiento	juan talavera	Lider de Proyecto	2022-05-04	1
Deployar bnfweb en tomcat	jacqueline gill	Analista Testing	2022-05-04	3
Deployar bnfweb en tomcat	sergio alcaraz	Arquitecto de Software	2022-05-03	2
Desplegando bnfweb	carlos canete	Programador	2022-05-03	2
		TOTAL HORAS		180

Lic. Edward Vázquez Vázquez
Encargado Departamento
Coordinador Departamental de Desarrollo de Innovación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

LIC. DIANA AMARILLA VEGA
Jefa de División de Proyectos e Innovación
Gerencia Nacional de Innovación de TIC
Gerencia de Área de TI

konecta s.a.