ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.4 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Santa Rosa

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP7/1547/2020/2021/000021

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**290.000**
Mes / Año :	1/2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000097	0,5565	0,0000	7,6200	3,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,2265
2	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000098	0,0000	0,0000	8,6310	0,2000	0,0000	0,0000	10,7700	0,0000	19,6010
3	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000102	0,0000	0,0000	9,3543	3,9000	0,0000	0,0000	1,4400	0,0000	14,6943
4	OEM/DR/ASP7/1547/2020/2021/000103	0,0000	0,0000	0,6470	0,2000	0,0000	0,0000	18,1500	0,0000	18,9970
	Total =	0,5565	0,0000	26,2523	7,3500	0,0000	0,0000	30,3600	0,0000	64,5188

Total HHP:	64,518800
Total Mano de Obra G.:	18.710.452
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	7.791.069
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**26.501.521**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo F DR/ASP
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 16/07/21 7.06 AM
Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.15
Sistema SMOD