ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2023/000123
SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP: 6162

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA S.A.
ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

LPN Nº : 1729/2022
Modalidad : HCP
Mes / Año : DICIEMBRE /2023
Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1729/2022/2023/000125	15/12/23		2.264	380	886	677	6	12	1.657

Sumas Parciales	2.264	380	886	677	6	12	1.657
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	23,7720	3,8000	7,9740	5,4160	0,0420	0,0600	137,5310
Precio Original(IVA incluido)	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Costos Parciales por ítem	11.529.42	1.843.000	3.867.390	2.626.760	20.370	29.100	66.702.535

Suma Total de HCP :	178,5950

Suma Parcial de cada ítem :	86.618.575
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	86.618.575

IVA 10% :	7.874.416

Encargado
Ing. Verónica Portaluppi
Presidente
PLUS INGENIERIA S.A.

Jefe de Sección
Ing. Agr. Erika Galeano
Dpto. Forestal-DD/DFR2

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefe Dpto. Forestal
ANDE

Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 13/02/24 12.49 PM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN

Impreso en IP: 10.2.160.53
Sistema SMOD