MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Avda. San Antonio esq. Rio Tebicuary
Telef.990665 - 990666 - 991135
RUC: 80010506-0

# ORDEN DE INICIO DE OBRAS

| | |
|---|---|
| **OBRA** | Construcción de Pavimento Rígido |
| **MODALIDAD** | Contratacion Directa N°12/2021 |
| **CONTRATISTA** | Constructora Fenar – Nery Passi Rumich Ayala |
| **CONTRATO Nº** | 12/2021 |
| **MONTO DEL CONTRATO** | Gs.153.349.740 (ciento cincuenta y tres millones trescientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta). |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 60 (sesenta) días hábiles |
| **FECHA** | 13/05/2021 |

Entre Municipalidad de San Antonio, domiciliada en Municipalidad de San Antonio, República del Paraguay, representada para este acto por Raúl Isaac Mendoza Ramos, con Cédula de Identidad N° 1.001.445, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Constructora Fenar, domiciliada en Lugano esq. Avda. Colon N°1007, Asunción , República del Paraguay, representada en este acto por Nery Passi Rumich Ayala, con Cédula de Identidad N° 720.953, denominada en adelante la CONTRATISTA, se reúnen a fin de suscribir la orden de inicio y dejar constancia de los siguiente puntos:

1) La Municipalidad de San Antonio procede a entregar al contratista el predio donde realizara el trabajo con sus detalles:

| ITEM N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1. | Pavimento Rígido | *M2* | *425,000* |
| 2. | Pavimento Rígido | *M2* | *85,000* |
| 3. | Pavimento Rígido | *M2* | *157,500* |
| 4. | Pavimento Rígido | *M2* | *131,250* |
| 5. | Pavimento Rígido | *M2* | *157,500* |
| 6. | Pavimento Rígido | *M2* | *166,500* |
| 7. | Pavimento Rígido | *M2* | *163,500* |
| 8. | Pavimento Rígido | *M2* | *132,000* |
| 9. | Pavimento Rígido | *M2* | *117,000* |
| 10. | Pavimento Rígido | *M2* | *131,595* |

2) La fecha se tendrá por fecha cierta a partir de la cual se computarán los plazos para la ejecución de los trabajos acordados.----------
3) La Contratante asignara un presupuesto de Gs.153.349.740 (ciento cincuenta y tres millones trescientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta).----------
4) En prueba de conformidad las partes suscriben el acta en dos copias y en un mismo tenor a los 13 de mayo del 2021.----------

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO * INTENDENCIA *

| | |
|---|---|
| **Nery Passi Rumich Ayala**<br>**Constructora Fenar**<br>**Propietario** | **Raúl Isaac Mendoza Ramos**<br>**Municipalidad de San Antonio**<br>**Intendente** |