ACTA DE INICIO DE TRABAJOS.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 11 días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno. En la intercepción de las calles Avda. Eusebio Lillo y Cap. Nicanor Torales, se labra la presente **ACTA DE INICO DE TRABAJOS**, correspondiente a la **ORDEN DE TRABAJO N° 01/2021,** en el marco del **CONTRATO: N° 63/2021: "Servicio de Cambio de Tubería de Agua Potable, Extensiones Para Anillados de Red y Sectorización de Red, Ramales Domiciliarios y Tareas Afines en Asunción y Gran Asunción con Provisión de Tuberías y Accesorios", ID N°: 390962; L.P.N. N°: 10/2021.-**

En prueba de conformidad firma la presente acta de **Inicio de Trabajos** en (3) tres ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba, para lo que hubiere lugar.

ING. CARLOS RAMIREZ
GERENTE TECNICO
essap sa

Ing. Carlos Ramírez.
Gerente Técnico
ESSAP SA.

C.I.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal

Ing. Isacio Vallejos.
Representante Legal.
C.I.V.S.A.

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
essap sa

Ing. José Daniel Villalba.
Unidad de Fiscalización y Supervisión.
ESSAP SA.

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA TÉCNICA - UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.**	**ORDEN DE TRABAJO N°: 001/2022**
FECHA: 4/2/2022		**CONTRATO N°: 63/2021**

L.P.N. N° 10/2021 "Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" I.D. N° 390.962.

SÍRVASE A EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Ubicación:

Avda. Eusebio Lillo entre San Martín y Cap. Nicanor Torales
Cap. Juan Motta entre Sucre y Calle sin Salida
Cap. José Ocampos entre Lillo y Calle sin Salida
Cap. Benítez Vera entre Lillo y Calle sin Salida

Lamina: N° : 1

ÍTEM	CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1			Cambio de Cañería de Ø 2".		
1.1	330,00	ml.	Asfalto, H°A°, adoquín.	139.000	45.870.000
1.2	294,00	ml.	Empedrado.	118.000	34.692.000
2			Cambio de Cañería de Ø 4".		
2.1	559,00	ml.	Asfalto, H°A°, adoquín.	151.000	84.409.000
11			Reparación de Vereda.		
11.9	1220,00	m^2	Reposición de Empedrado.	45.000	54.900.000
19	624,00	ml.	Tubería PVC-PBA 10 kg/cm^2 color marrón de 2".	18.000	11.232.000
20	559,00	ml.	Tubería PVC-O de 16 kg/cm color azul de 4.	42.000	23.478.000
SON GUARANÍES:			Doscientos cincuenta y cuatro millones quinientos ochenta y un mil	**TOTAL**	**254.581.000**
				Presupuesto	18.000.000.000
				Comprometido Ordenes de Servicios Anteriores	0
				Comprometido Orden de Servicio Actual	254.581.000
				Saldo	17.745.419.000
				Porcentaje de Ejecución	1,41%

La presente Orden de Trabajo, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados a la Gerencia Técnica, siendo el control y la verificación de los trabajos por la Unidad de Fiscalización y Supervisión.

Ing. Civil Víctor Valdez Valdez
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Ing. Perla Leguizamon
Residente de Obra
C.I.V.S.A.
Constructora Isacio Vallejos S.A.
Construyendo con Ud. al País

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
Gerencia Técnica
essapsa

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TÉCNICO
essapsa