SUB GERENCIA DE PLANIFICACION
ACTA DE RECEPCION TECNICA PROVISORIA
FECHA: 21 FEB 2022

CONTRATO N°: 38/2021.

FECHA DE CONTRATO: 06 DE DICIEMBRE DE 2021.

OBJETO: "ADQUISICION DE CONVERSORES DE MEDIOS Y ACCESORIOS OPTICOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL ".

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.

PLAZO CONTRACTUAL: 24 (VEINTICUATRO) MESES.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 07 DE DICIEMBRE DE 2021.

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023.

FECHA DE LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 09 DE DICIEMBRE DE 2021.

PLAZO DE ENTREGA DE LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 10 (DIEZ) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA ORDEN DE SUMINISTRO.

FECHA DE TERMINACION DE LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 19 DE DICIEMBRE DE 2021.

FECHA DE TERMINACION REAL DE LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 14 DE DICIEMBRE DE 2021.

MONTO MINIMO DEL CONTRATO: Gs. 175.014.950 (Guaraníes Ciento Setenta y Cinco Millones Catorce Mil Novecientos Cincuenta) I.V.A INCLUIDO.

MONTO MAXIMO DEL CONTRATO: Gs. 294.038.026 (Guaraníes Doscientos Noventa y Cuatro Millones Treinta y Ocho Mil Veintiséis) I.V.A INCLUIDO.

MONTO PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: Gs. 128.803.250 (Guaraníes Ciento Veintiocho Millones Ochocientos Tres Mil Doscientos Cincuenta) I.V.A INCLUIDO.

OBSERVACION: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria, corresponde a la Nota de Remisión Nº 001-001-0005370 de fecha 14/12/2021 y al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 23/12/2021.

FLYTEC COMPUTERS
RUC 80032314-9

Sr. OSNI MUCELLIN DE ARRUDA
Representante Legal
FLYTEC COMPUTERS S.A

Ing. TERESA CASTIÑEIRA
Sub Gerente de Planificación
Administradora del Contrato Nº 38/2021

Ing. Teresa Castiñeira
Sub Gerente de Planificación - GT
COPACO S.A.