MDP
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ADENDA N° 03/2020

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO N° 54/2019 FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA Y LA FIRMA MANCUSO & CIA S.R.L. EN EL MARCO DEL LLAMADO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 07/2019 "REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS SEDES DE CAACUPÉ Y SEDE SAN ESTANISLAO – PLURIANUAL" CON ID. N° 371.521. ——————————

Entre el **MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA** con **RUC N° 80070094-5**, domiciliado en Avda. Artigas N° 2136 c/ San Estanislao de la Ciudad de Asunción, representada en este acto por la **Abg. Mg. María Lorena Segovia Azucas**, en su carácter de Defensora General conforme a la Resolución N° 2475/19 de fecha 21 de mayo del 2019 de la Corte Suprema de Justicia con Cédula de Identidad **N° 933.712** denominado **CONTRATANTE** y por la otra parte la firma **MANCUSO & CIA S.R.L. con RUC N° 80028337-6** domiciliado en Juan de Mena N° 226 Luque - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **Claudio Cabral Lovera** con cédula de identidad N° 2.284.319 denominado en adelante **EL CONTRATISTA** denominados en conjunto **"LAS PARTES"**; e individualmente **"LA PARTE"** de común acuerdo convienen suscribir el presente Convenio Modificatorio al **Contrato N° 54/2019**, en el marco del llamado **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 07/2019 "REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS SEDES DE CAACUPÉ Y SEDE SAN ESTANISLAO – PLURIANUAL" CON ID. N° 371.521.** y acuerdan: ——————————

1° PRIMERO: Que el presente Convenio Modificatorio al Contrato N° 54/2019 se efectúa de conformidad a la Ley 2.051/03, a pedido de las partes y autorizada por Resolución **D.G. N° 1210/2020** de fecha ..25...de.Setiembre de 2020. ——————————

2° SEGUNDO: Se otorga a la firma MANCUSO & CIA S.R.L la prórroga del plazo de ejecución y vigencia del contrato por 15 (quince) días por inclemencias climáticas (FUERZA MAYOR), computados de manera adicional al plazo establecido originalmente en el contrato 54/2019 y la adenda N° 01.——————————

3° TERCERO: Las demás cláusulas establecidas en el mismo contrato permanecen inalterables. Se le recuerda al Proveedor que deberá, en el plazo de 15 días calendario desde la finalización de la ejecución del presente contrato, presentar ante el administrador del contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la Republica, de todos los sujetos obligados en el marco de la LEY 6355/19.——————————

En prueba de Conformidad, las Partes, firman el presente Convenio Modificatorio en dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en Asunción del Paraguay, a los ..25.....días del mes de.Setiembre..... del año 2020. .——————————

Sr. Claudio Cabral Lovera
MANCUSO & CIA S.R.L.
CONTRATISTA
Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

PODER JUDICIAL * MINISTERIO PÚBLICO * DEFENSORIA GENERAL

Prof. Mg. María Lorena Segovia Azucas
Defensora General
CONTRATANTE