ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 02/2020

CONTRATO Nº.: 64/2019 - ID Nº 368657
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SS HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS- FONACIDE PLURIANUAL – LOTE Nº 9". ----------
CONTRATISTA: L M CONSTRUCCIONES
MONTO: GUARANIES CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES (GS. 176.338.163) ----------

En la ciudad de Choré, a los tres días del mes de marzo de 2.020, siendo las 09:30 horas, se reúne por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, el **Lic. César Elías Velázquez, Srio. de Educación**, Ing. **Dionisio Paniagua**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Luis Teresio Molinas**, en carácter de representante de la empresa **L M CONSTRUCCIONES** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PRE ESCOLAR – ESCUELA BÁSICA Nº 1677 SAN ANTONIO. ----------**

  POR EL IMPORTE DE GUARANIES: ***noventa y seis millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos ochenta y ocho (Gs. 96.985.988). -***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

PROF. NESTOR RAMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS
Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

ING. DIONISIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

LIC. CÉSAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

LUIS TERESIO MOLINAS DUARTE
CONTRATISTA
L.M. CONSTRUCCIONES
de Luis Teresio Molinas Duarte
RUC N° 575.237 - 0
Tel: (0971) 827 475

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 02/2020

CONTRATO Nº.: 64/2019 - ID Nº 368657
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SS HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS- FONACIDE PLURIANUAL – LOTE Nº 9". ----------
CONTRATISTA: L M CONSTRUCCIONES
MONTO: GUARANIES CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA (GS. 176.338.170) ----------

En la ciudad de Choré, a los tres días del mes de marzo de 2.020, siendo las 07:00 horas, se reúne por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, el **Lic. César Elías Velázquez**, **Srio. de Educación**, Ing. **Dionisio Paniagua**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Luis Teresio Molinas**, en carácter de representante de la empresa **L M CONSTRUCCIONES** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PRE ESCOLAR – ESC. BÁS. Nº 2711 SAN ANTONIO. ----------**
  POR EL IMPORTE DE GUARANIES: ***noventa y seis millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos noventa y cuatro (Gs. 96.985.994). -***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

PROF. NESTOR RAMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS
Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

ING. DIONISIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

LIC. CÉSAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

LUIS TERESIO MOLINAS DUARTE
CONTRATISTA
L.M. CONSTRUCCIONES
de Luis Teresio Molinas Duarte
RUC Nº 575.237 - 0
Tel: (0971) 827 475