ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.1 - SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ARCAL S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución San Pedro de Ycuamandyyú

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP2/1547/2020/2021/000019

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**350.000**
Mes / Año :	5/ 2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2021/000061	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,6205	36,6205
2	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2021/000062	0,0000	0,0000	0,6570	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,7763	24,4333
3	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2021/000065	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,1780	16,1780
4	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2021/000066	0,0000	0,0000	1,2420	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,2776	31,5196
	Total =	0,0000	0,0000	1,8990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	106,8524	108,7514

Total HHP:	108,751400
Total Mano de Obra G.:	38.062.990
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.119.116
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**42.182.106**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Verialgo Rabiani
Firma: _____	Firma: DR/ASP
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 07/07/21 1.28 PM — Impreso en IP: 10.2.25.15

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA — Sistema SMOD