GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Informe de Cumplimiento

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, en referencia al **Contrato BNF-P N° 154/2024** de fecha 23 de julio de 2024, suscripto en relación al llamado **" MANTENIMIENTO DE ABERTURAS PARA EDIFICIOS PATRIMONIALES DEL BNF, CASA MATRIZ Y ALREDEDORES" ID N°438.170,** se deja constancia cuanto sigue:

Que, en fecha **2/6/2025** se hace constar que la orden N° **18/25** fue recepcionada a nuestra entera satisfacción y conformidad, por los responsables de la verificación de dicho trabajo, acorde al alcance de los trabajos descritos en el PBC, con **4 días de atraso.**

Se emite la presente acta, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado.

En cumplimiento de todo lo mencionado suscribimos al pie como administradores de contrato.

ISABELINO R. BOGADO A.
Encargado Sección Soporte Logístico
División Logística y de Gestión
Gerencia Dptal. de Infraestructura Física - BNF

Abg. José Emilio Cuevas Mendoza
Encargado
División Logística y de Gestión
Gerencia Departamental de Infraestructura Física