Aduana
Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS**

**ORDEN DE SERVICIO N°:** *195/2020*

**CONTRATO N°:** *71/2019*

**FECHA DE INICIO:** *19/05/2020*

**OBJETO: REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.**

*Trabajo realizado según Orden de Servicio N° 195. – Edificio Plaza – 2do piso Dpto. de Garantía, Edificio Durand – 1er piso puerta de vidrio y Edificio Arasa 2 4to piso cocina*

**CONTRATISTA:** *FAMETAL S.A*

**FECHA DE ENTREGA:** *21/05/2020*

**FECHA DE CULMINACION:** *21/05/2020*

**DIAS DE ATRASO:** *0 DIAS*

**MONTO DEL TRABAJO:** *Gs 2.590.955.-*

*OBSERVACION:*

*La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista FAMETAL S.A. y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.*

*Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.*

*Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 22 de mayo de 2020.*

Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
**DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS**

Sr. Alexis Vera Mercado
Representante Legal
**FAMETAL S.A.**

FAMETAL S.A.