ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 10.2 - SAN JUAN NEPOMUCENO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: PG INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Juan Nepomuceno

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/CAA5/1547/2020/2021/000007

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**800.000**
Mes / Año :	2/2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000013	0,3750	2,2350	0,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7700
2	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000014	0,0858	1,5000	1,6323	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2181
3	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000015	0,0000	0,0000	0,4630	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4630
4	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000016	0,0000	0,0000	1,9580	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9580
5	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000017	1,1441	0,0000	0,5110	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6551
6	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000018	0,0000	0,0000	3,5090	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5090
7	OET/DR/CAA5/1547/2020/2021/000019	9,0633	1,5000	26,5726	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,1359
	Total =	10,6682	5,2350	34,8059	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,709100

Total HHP:	50,709100
Total Mano de Obra G.:	40.567.280
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	20.562.205
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**61.129.485**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.