RESUMEN MENSUAL DE TRABAJOS

EMPRESA CONTRATISTA: INSUIN S.A MES/AÑO: SEPTIEMBRE 2022

ITEM: 1 RMT Nº: 12

RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
192	01-09-22	ITG4	80	73	168	36	-	-	153
193	02-09-22	SLO16-ITG4	165	214	66	129	-	-	419
194	03-09-22	ITG4	81	-	-	118	-	-	86
195	04-09-22	ITG4	120	-	173	-	-	-	128
196	05-09-22	SLO16-CAP14-ITG4	40	273	32	140	-	-	367
197	06-09-22	SLO16-ITG4	133	185	93	187	-	-	353
198	07-09-22	ITG4	238	127	262	-	-	-	604
199	08-09-22	RCL 03/09	-	-	-	-	-	-	252
200	09-09-22	ITG1-ITG9-ITG4	253	211	237	55	-	-	658
201	10-09-22	ITG4	236	-	135	15	-	-	126
202	12-09-22	ITG1-ITG4	332	83	447	-	-	6	578
203	13-09-22	ITG1-ITG9-PSA6	260	137	224	99	-	6	480
204	14-09-22	ITG9-PSA6	245	38	-	57	-	6	294
205	15-09-22	FDM2-ITG9-PSA6	123	169	47	194	-	-	700
206	16-09-22	PSA6	-	102	-	67	-	-	173
207	19-09-22	FDM2	-	167	4	108	-	-	285
208	21-09-22	SMI4	-	181	-	167	-	12	114
209	22-09-22	FDM2-VAU25-SMI4	42	174	56	245	-	-	371
210	27-09-22	LAM23-LAM 10	-	227	16	191	-	4	234
211	28-09-22	FDM2-LAM10	116	130	120	187	-	-	426
212	29-09-22	LAM23	-	83	-	149	-	-	124

SUMAS	**2.464**	**2.574**	**2.080**	**2.144**	**-**	**34**	**6.925**
INDICE HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
PARCIALES EN HCP	**25,8720**	**25,7400**	**18,7200**	**17,1520**	**0,0000**	**0,1700**	**574,7750**
PRECIO ORIGINAL (IVA INC)	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
COSTOS	**12.418.560**	**12.355.200**	**8.985.600**	**8.232.960**	**-**	**81.600**	**275.892.000**

SUMA TOTAL DE HCP	662,4290

SUMA PARCIAL DE CADA ITEM	317.965.920
MULTA	-
REAJUSTE	-
MONTO A FACTURAR	317.965.920
IVA 10%	28.905.993

INSUIN

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/DFR

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/DFR

ENCARGADO JEFE DE SECCIÓN JEFE DEPARTAMENTO