# GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

**Licitación: 475218 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DE PILAR - 1RA PARTE - Lote 1 - Construcción de Tinglado y Gradería Pista Externa**

**LOCALIDAD:** PILAR - ÑEEMBUCU.

**CONTRATISTA:** BAEZ CONSTRUCCIONES de RAMON BAEZ

**FISCALIZACIÓN:** GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

**FECHA:** 27 de Abril 2026

**MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS** 1.340.220.160

**ANTICIPO RECIBIDO** 0

## RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 6

| | MONTOS EN GUARANIES | | |
|---|---|---|---|
| | Acumulado Anterior | PRESENTE | ACUMULADO ACTUAL |
| MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO | 1.265.898.860 | 74.321.300 | 1.340.220.160 |
| DESCUENTO ANTICIPO | | 0 | - |
| OTROS CERTIFICADOS | | 0 | 0 |
| **TOTALES** | | **74.321.300** | |

**SON GUARANIES: Setenta y cuatro millones trescientos veinte y un mil trescientos.---**

.....

p/ CONTRATISTA
BAEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Báez Espinoza
RUC.: 2292112-5
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossati
Cel.: 0983-144 440 - Pilar - Paraguay

.....

Ing Miguel Santander
Fiscal de Obras
Gobernacion de Ñeembucu
Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

Licitación: 475218 - CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DE PILAR - 1RA PARTE

**Lote 1 - Construcción de Tinglado y Gradería Pista Externa**

Grupo 1 - Construcción de Tinglado y Gradería Pista Externa  Contrato Abierto: No,  Abastecimiento Simultaneo: No

| | | | | | | | | | CERTIFICADO DE OBRA Nº 6 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Avance Físico en Cantidad | | | En Montos | | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Monto | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Caracteristicas | Acumulado Anterior | Presente Certificado | Acumulado Actual | Acumulado Anterior | Presente Certificado | Total Acumulado | % Total Acumulado |
| 1 | 72131601-002 | Replanteo y Marcación | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | - | 1.004.300 | 1.004.300 | procedencia: Nacional | 1,00 | - | 1,00 | 1.004.300 | 0 | 1.004.300 | 100,00 |
| 2 | 72131601-004 | Fundación de H°A° (-0,10) 1,40 x 0,60 x 0,70 | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 13,00 | - | 3.636.000 | 47.268.000 | procedencia: Nacional | 13,00 | - | 13,00 | 47.268.000 | 0 | 47.268.000 | 100,00 |
| 3 | 72131601-004 | Pilotines 0,30 x 4 | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 176,00 | - | 365.400 | 64.310.400 | procedencia: Nacional | 176,00 | - | 176,00 | 64.310.400 | 0 | 64.310.400 | 100,00 |
| 4 | 72131601-005 | Pilares 0,20 x 0,50 | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 16,50 | - | 3.636.000 | 59.994.000 | procedencia: Nacional | 16,50 | - | 16,50 | 59.994.000 | 0 | 59.994.000 | 100,00 |
| 5 | 72131601-004 | Vigas de 0,20 x 0,40 (-0,10 3,5 7,00) | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 26,40 | - | 3.636.000 | 95.990.400 | procedencia: Nacional | 26,40 | - | 26,40 | 95.990.400 | 0 | 95.990.400 | 100,00 |
| 6 | 72131601-007 | Techo de estructura metálica con chapa trapezoidal | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 1.550,00 | - | 620.000 | 961.000.000 | procedencia: Nacional | 1.550,00 | - | 1.550,00 | 961.000.000 | 0 | 961.000.000 | 100,00 |
| 7 | 72131601-9976 | Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas) | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 120,00 | - | 100.900 | 12.108.000 | procedencia: Nacional | - | 120,00 | 120,00 | 0 | 12.108.000 | 12.108.000 | 100,00 |
| 8 | 72131601-005 | Registros de 0,40 x 0,40 | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 22,00 | - | 283.900 | 6.245.800 | procedencia: Nacional | 20,00 | 2,00 | 22,00 | 5.678.000 | 567.800 | 6.245.800 | 100,00 |
| 9 | 72101510-005 | Cañerias de PVC de 100 - 3 unidades por ml (desague pluvial conectado al sistema de desague existente) | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 100,00 | - | 50.700 | 5.070.000 | procedencia: Nacional | - | 100,00 | 100,00 | 0 | 5.070.000 | 5.070.000 | 100,00 |
| 10 | 72131601-013 | Limpieza de obra | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 1,00 | - | 507.500 | 507.500 | procedencia: Nacional | - | 1,00 | 1,00 | 0 | 507.500 | 507.500 | 100,00 |
| 11 | 82101502-004 | Cartel de obra de 2,40 x 2,00 | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | - | 2.324.000 | 2.324.000 | procedencia: Nacional | 1,00 | - | 1,00 | 2.324.000 | 0 | 2.324.000 | 100,00 |

BÁEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Báez Espinoza
RUC.: 2292112-5
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossati
Cel.: 0983-144 44[illegible] - Pilar - Paraguay

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 82101502-004 | Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | - | 1.032.300 | 1.032.300 | procedencia: Nacional | - | 1,00 | 1,00 | 0 | 1.032.300 | 1.032.300 | 100,00 |
| 13 | 72131601-004 | Base de Hormigón según Plano de 3,30m x 0,60m x 0,10m (16u) | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 3,20 | - | 3.636.000 | 11.635.200 | procedencia: Nacional | 3,20 | - | 3,20 | 11.635.200 | 0 | 11.635.200 | 100,00 |
| 14 | 72131601-005 | Nivelación de 0,30 con excavación | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 28,80 | - | 251.200 | 7.234.560 | procedencia: Nacional | 28,80 | - | 28,80 | 7.234.560 | 0 | 7.234.560 | 100,00 |
| 15 | 72131601-005 | Mampostería de elevación 0,30m x 3,00m x 2,00m | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 45,00 | - | 236.500 | 10.642.500 | procedencia: Nacional | 40,00 | 5,00 | 45,00 | 9.460.000 | 1.182.500 | 10.642.500 | 100,00 |
| 16 | 72131601-004 | Hormigón Armado esp=0,10 0,60m x 40,00m x 0,10 (x5 gradas) | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 12,00 | - | 3.636.000 | 43.632.000 | procedencia: Nacional | - | 12,00 | 12,00 | 0 | 43.632.000 | 43.632.000 | 100,00 |
| 17 | 72102201-011 | Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 46,00 | - | 222.200 | 10.221.200 | procedencia: Nacional | - | 46,00 | 46,00 | 0 | 10.221.200 | 10.221.200 | 100,00 |
| | | | | | | Total por Grupo: | 1.340.220.160 | | | | | 1.265.898.860 | 74.321.300 | 1.340.220.160 | 100,00 |

p/ CONTRATISTA

BÁEZ CONSTRUCCIONES
*de Ramón Báez Espinoza*
RUC.: 2292112-5
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossati
Cel.: 0983-144 443 - Pilar - Paraguay

Ing Miguel Santander
Fiscal de Obras
Gobernacion de Neembucu

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

| | |
|---|---|
| **TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO** | **74.321.300** |
| MONTO TOTAL DEL CONTRATO | **1.340.220.160** |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA | **100,00** |