Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

INC

Exp: 3614 / 2022

PIN: 767038/

Hoja N°

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS Nº 001/2021

PROVEEDOR: **JL Y COMPAÑÍA S.A.**
CONTRATO Nº: **91/2021**
FRENTE: ☐ Administración Central ■ Fábrica Villeta ☐ Fábrica Vallemí

A los 28 de diciembre del año 2021, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **PROVISORIA** (indicar si es Parcial y/o Total) del servicio, a entera conformidad, según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (Nº/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	-	Servicio de Reacondicionamiento de Sanitarios y Oficinas de distintos sectores de la Planta Industrial INC Villeta	Certificado 1 de avance	29/11/2021 al 23/12/2021
Observaciones: se adjunta certificado 1 de avance.				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Equipo Fiscalizador
Aclaración: Arturo Mendieta
Deoliz Bogisa

Director de Fábrica
Aclaración: Ing. Lelis Almando
Director Fábrica
Villeta - I.N.C.

INC
23 -05- 2022
U.O.C.

Gerente del Área requirente
Aclaración:

Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

a UOC
P/ su atención

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento