CONSTRUCTORA FENAR
Comendador Nicolas Bo N°1868
Barrio Santo Domingo - Lambaré
Telefax: 021.308.400
Email: constructorafenar@hotmail.com

Ítems del llamado Construcción y reparación de Techo de bloque de aulas en la Escuela Básica N° 5591 Jesús Misericordioso con ID: 423156

Construcción y reparación de Techo de bloque de aulas en la Escuela Básica N° 5591 Jesús Misericordioso , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

CERTIFICADO DE OBRAS N°.1

FECHA: 10-mar-23

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant	Unitario	Precio total	CANTIDAD EJECUTADA Anterior	CANTIDAD EJECUTADA Presente	CANTIDAD EJECUTADA Acumulado	MONTO EJECUTADO Anterior	MONTO EJECUTADO Presente	MONTO EJECUTADO Acumulado
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	2.747.500	2.747.500	0	1	1		2.747.500	2.747.500
2	72102201-9997	Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1	2.458.789	2.458.789	0	1	1		2.458.789	2.458.789
3	72103003-001	Servicio de Demolición (demolicion de techo; maderamen, tejuelones y tejas sin recuperacioin)	Metros cuadrados	480	21.936	10.529.280	0	480	480		10.529.280	10.529.280
4	72103003-001	Servicio de Demolición de pared en el lindero y fachada ex comedor	Metros cuadrados	40	57.567	2.302.680	0	40	40		2.302.680	2.302.680
5	72131601-004	Colocación de hormigón armado encadenado inferior de 0.20x0.40 ex comedor y encadenado superior de 0.13x0.27	Metro lineal	99	340.167	33.676.533	0	99	99		33.676.533	33.676.533
6	72101607-007	Construcción de Pared de 0.15 para revocar en ex comedor	Metros cuadrados	40	131.043	5.241.720	0	40	40		5.241.720	5.241.720
7	72101607-006	Revoque de pared de 0.15	Metros cuadrados	80	36.037	2.882.960	0	80	80		2.882.960	2.882.960
8	72101607-003	Reparación de pared envarillado por rajadura	Metro lineal	45	36.037	1.621.665	0	45	45		1.621.665	1.621.665
9	72101607-007	Construcción de Pared macizada entre estructura metálica	Metros cuadrados	50	131.043	6.552.150	0	50	50		6.552.150	6.552.150
10	72131601-009	Colocación de pisos sobre piso cerámico P15	Metros cuadrados	360	138.474	49.850.640	0	0	0		-	-
11	72101607-005	colocación de zócalo P15 de 10 cm	Metro lineal	240	32.761	7.862.640	0	0	0		-	-
12	72131601-015	Pilares en galería con ladrillo semiprensado	Metro lineal	23,2	219.800	5.099.360	0	23,2	23,2		5.099.360	5.099.360
13	72152905-001	viga reticulada sobre pilares de ladrillo semiprensado	Metro lineal	37	277.367	10.262.579	0	37	37		10.262.579	10.262.579
14	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores (sintética de paredes de la galería)	Metros cuadrados	48	68.033	3.265.584	0	0	0		-	-
15	72131601-007	Construcción de techo metálica con chapa trapezoidal termo acústica	Metros cuadrados	480	838.537	402.497.760	0	280	280		234.790.360	234.790.360
16	72102602-008	Colocación de puertas chapa de 0.80x2.10 con cerradura de seguridad doble paleta	Unidad	7	2.184.045	15.288.315	0	7	7		15.288.315	15.288.315
17	72102602-008	Colocación de marco 0.15 y puertas de chapa de 0.80x2.10 con y ventanas	Unidad	1	2.184.045	2.184.045	0	1	1		2.184.045	2.184.045
18	72102602-999	Colocación de balancin 1 de 1.60 y 2 de 1.2	Metros cuadrados	4,32	384.650	1.661.688	0	4,32	4,32		1.661.688	1.661.688
19	72131601-012	Servicio de pintura interior y exterior y fachada frontal revocadas al látex	Metros cuadrados	840	17.427	14.638.680	0	840	840		14.638.680	14.638.680
20	72102402-003	Servicio de pintura de muebles (pizaras y colocacion de contramarco de 7 cm de madera para terminación)	Unidad	7	76.441	535.087	0	0	0		-	-
21	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas (ventana balancín con pintura sintética)	Metros cuadrados	34,56	46.957	1.622.834	0	0	0		-	-
22	72131601-012	Servicio de pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	120	36.037	4.324.440	0	0	0		-	-

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Ing. Enrique Hugo Del Valle
Fiscal de Obras
Mat. Nº 504508

Miguel Rivas
Director de Obras
Municipalidad de Ñemby

23	72102401-001	Servicio de pintura de exteriores (pilares)	Metros cuadrados	32	36.267	1.160.544	0	0	0		-	-
24	72102602-004	vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	15	272.639	4.089.585	0	0	0		-	-
25	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas y caño de bajada N° 24 desarrollo 40 cms	Metro lineal	120	98.282	11.793.840	0	0	0		-	-
26	72102201-012	Instalación de tablero TS10 de 10 AG	Unidad	1	540.378	540.378	0	0	0		-	-
27	72102201-012	Instalación de tablero de comando TC	Unidad	16	164.850	2.637.600	0	0	0		-	-
28	72102201-003	Instalación de artefactos eléctrica comando de ventilador	Unidad	46	163.803	7.534.938	0	0	0		-	-
29	72102201-9998	(alimentación de circuitos de luces)	Unidad	33	164.850	5.440.050	0	0	0		-	-
30	72131601-001	instalaciones eléctricas alimentación de circuitos de tomas	Unidad	44	163.803	7.207.332	0	0	0		-	-
31	72131601-001	instalaciones eléctricas de alimentación de circuitos de ventiladores	Unidad	23	164.850	3.791.550	0	0	0		-	-
32	72102201-003	Instalación de de circuitos de TC	Unidad	66	163.803	10.810.998	0	0	0		-	-
33	72102201-003	Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	60	120.739	7.244.340	0	0	0		-	-
34	72102201-9998	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación con pantalla con lamparas LED	Unidad	33	336.492	11.104.236	0	0	0		-	-
35	72102201-9998	instalación de artefactos eléctricos de iluminación pantalla con lampara LED c/ fotocélula en galería	Unidad	7	148.603	1.040.221	0	0	0		-	-
36	72102201-012	tablero TS 11 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	8	327.607	2.620.856	0	0	0		-	-
37	72102201-012	tablero TS DE 6 AG	Unidad	8	163.803	1.310.424	0	0	0		-	-
38	72102201-012	tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	8	164.850	1.318.800	0	0	0		-	-
39	72102201-9997	Montaje e Instalación de Ventilador de techo de 56"	Unidad	23	655.213	15.069.899	0	0	0		-	-
40	72102201-9998	Registro eléctrico de 40x40x70cms	Unidad	3	714.350	2.143.050	0	0	0		-	-
41	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal y guarda obra de 0.60 m de ancho	Unidad Medida Global	1	10.392.920	10.392.920	0	0	0		-	-
42	72131601-013	Limpieza de obra y retiro de escombro con contenedores	Unidad Medida Global	1	714.583	714.583	0	0	0		-	-
					Precio Total	**695.073.073**						

Total anterior	0	
Total Presente Certificado		**351.938.304**
Total Acumulado		**351.938.304**
Porcentaje de ejecución - %:		50,63%

Total Certificado:		**351.938.304**
Fondo de Reparo -		17.596.915
Monto Neto a cobrar:		**334.341.389**

Son guaraníes: Trescientos cincuenta y un millones novecientos treinta y ocho mil trescientos cuatro.

Contratista

Fiscalizador

Ing. Enrique Hugo Del Valle
Fiscal de Obras
Mat. Nº 504508

CONSTRUCTORA FENAR
Ing. Passi Rumich A.

Miguel Rivas
Director de Obras
Municipalidad de Ñemby