MUNICIPALIDAD DE YGUAZU

OBRAS.

Km 42 - ruta Nacional PY02 - Alto Paraná – Paraguay

Telef: (0632) 20234.

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

ACTA N.°: 02

VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: Construcción de Estacionamiento Frente de la Municipalidad. - Contrato N.º 04/2023 - ID N.º 435743.

CONTRATISTA: Construcciones Mercosur – Edgar Isidro Mendoza Vera.

FECHA: 13 – diciembre - 2.023.

En la ciudad de Yguazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los 13 días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, siendo las nueve horas, Yo el Ing. Ronny González, en carácter de Fiscal de Obras, en representación de la Municipalidad de Yguazú me constituyo en el sitio de la obra denominada **"Construcción de Estacionamiento Frente de la Municipalidad. - Contrato N.º 04/2023 - ID N.º 435743."** para la RECEPCIÓN de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista, **Construcciones Mercosur** – Representante legal - **Edgar Isidro Mendoza Vera.**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta fiscalización **RECIBE EN FORMA PROVISORIA** en un todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

CONSTRUCCIONES MERCOSUR
de Edgar Mendoza
Construcciones en General
Cel.:(0984) 144 511
Email: edgarmendoza19821@hotmail.com
Calle Maldonado-Cnel. Oviedo-Paraguay

M.SC.Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

Ing. Ronny González.
Fiscal de Obras