ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los catorce días del mes de enero del año dos mil veintidós, en la Gerencia Administrativa - Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales, se procede a la recepción definitiva de la entrega e instalación de los equipos de Aire Acondicionados, que a continuación se detalla en el cuadro, solicitados conforme a la siguiente Órden de Compra N° 565/2021, que fueron emitidas a favor de la firma **GOTZE Ingeniería**, conforme al plan de entrega del Pliego de Bases y Condiciones.

La entrega e instalación se realizaron en cumplimiento a la Licitación por Concurso de Ofertas, "Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado para la ESSAP S.A." - ID N° 399.951.-

Los equipos fueron recepcionados a entera satisfacción conforme a lo solicitado por esta Unidad.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN
3	Unidad	1	Prov. e Inst. de acondicionador de aire de 24.000 BTU, Tipo Split

Arq. Cynthia Rios M.
Jefa - U.M.S.G.
Gerencia Administrativa
essap sa

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA UMSG Nº 213/2022

A : **GERENCIA ADMINISTRATIVA.**

DE : **UNIDAD DE MANT. Y SERV. GRALES.**

REFERENCIA : **Consideración de plazo de entrega de A°A°**

FECHA : **07 de abril de 2022.**

Me dirijo a la Gerencia Administrativa y por su intermedio a dónde corresponda, a fin de informar sobre la ejecución de la Orden de Compra N° 565/2021, remitida a la Firma Gotze Ingeniería.

Que en fecha 29 de diciembre de 2021, la firma Gotze Ingeniería recibió la Orden de Compra N° 565/2021, para la entrega de los equipos de acondicionadores de aire en ciudades del interior, según C.I. N° UMSG N° 638/2021.

Se comunica que el vehículo de la empresa Gotze Ingeniería que trasportaba los equipos de A°A° a su destino correspondiente, en el trascurso del viaje tuvo un percance mecánico por lo que se retrasó la entrega e instalación.

Se solicita considerar dicho plazo de la Orden de Compra N° 565/2021.

Atentamente.

Arq. Cynthia Ríos
Jefa de la Unidad de Mant. y Serv. Grales.

Arq. Cynthia Rios M.
Jefa - U.M.S.G.
Gerencia Administrativa
essap sa

CR/ja

00000009

essap

GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 565/2021

Asunción, 28 de diciembre de 2021

Señores: GOTZE INGENIERIA

Sírvase entregar a esta empresa, los conceptos indicados en el detalle dentro de las condiciones establecidas en esta Orden de Compra

Item	Unid.	Cant.	Descripción	Precio.Unit	Importe.Total
3	UNID	1	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO AIRE TIPO AIRE SPLIT DE 24.000 BTU.	3.990.000	3.990.000

Total Gral Iva Incluido: 3.990.000

COMUNICACION INTERNA:	UMSG Nº 638/2021	**NOMBRE DEL LLAMADO:**	ADQ. E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE
NUMERO DEL CONTRATO:	66/2021	**MONTO DEL CONTRATO :**	761.270.000
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Desde el : 12/10/2021	Hasta el :	CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
PLAZO DE ENTREGA :	10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA		
OBSERVACION :	ENTREGA EN LA PTA Y ADMINISTRACION DE BELLA VISTA NORTE		

LUGAR DE ENTREGA:	BELLA VISTA
SECTOR RESPONSABLE:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Abg. Mabel Insfrán Hastedt
Jefa Dpto. de Programación
Gerencia Administrativa
essap sa

Unidad de Gestión de Bienes y Servicios

Virginia Sanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Hernán Jara
Gerente Administrativo
essap sa

Gerencia Administrativa

Pagina: 1/1
Usuario: minsfran
Cod. Informe: 1.23100

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A

ARTURO ALDAPOSA
29/12/2021
Gotze Ingeniería
DECIMA Y TTE. ETTIENE - TELF.: 672.778/9