MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
Cuna del Balompie Mundial
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
Crecemos con el pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU
CONTRATISTA	WYLL SERVICIOS GENERALES
IDENTIFICACION DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO-PROCESO PLURIANUAL-LOTE N°:2
ID N°	434.598
PROCEDIMIENTO	L.C.O. N°: 01/2023
FECHA	19 /03/2024
FISCALIZACION	ARQ. DIEGO A. VALDEZ A.
UBICACIÓN	CALLE ALIDER VERA GUILLEN E/ MCAL. LOPEZ Y CERRO CORA, CALLE SIN NOMBRE Y TTE. BRUSQUETTI
CONTRATO N°	27/2023

En cumplimiento con lo estipulado en el ***Contrato N°:27/2023, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO-PROCESO PLURIANUAL ID Nro. 434.598*** con el objeto de proceder a la Recepción Definitiva de dicha Obra, se reúnen el Arq. Diego A. Valdez A. por la Fiscalización de Obras; el Sr. Wulian Damián Balbuena Recalde, en representación de la Empresa Contratista WYLL SERVICIOS GENERALES , habiéndose hecho una revisión minuciosa, se constata que todos los rubros fueron completados a cabalidad según el Contrato y las especificaciones técnicas, entonces se procederá a la Recepción Definitiva de la obra y entrega oficial a los beneficiarios en fecha y hora acordados entre las partes.

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente **Acta de Recepción Definitiva**, en 5 ejemplares a los 19 días del mes de marzo del año 2.024.-

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wulian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

Sr. WULIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE
WYLL SERVICIOS GENERALES
CONTRATISTA

ARQ. DIEGO A. VALDEZ A.
PROYECONS
FISCAL DE OBRAS

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

FINIQUITO

FECHA:	martes, 19 de marzo de 2024
OBRA:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL- LOTE 2" ID Nro. 434.598
CONTRATISTA	WYLL SERVICIOS GENERALES

CERTIFICADOS BASICOS	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO TOTAL DE CONTRATO
CERTIFICADO 1	43.452.980	8.690.596	2.172.649	32.589.735	
CERTIFICADO 2	48.375.150	9.675.030	2.418.758	36.281.363	
CERTIFICADO 3	16.639.919	3.327.984	831.996	12.479.939	
TOTALES	108.468.049	21.693.610	5.423.402	81.351.037	114.510.398

CERTIFICADOS ADENDA (COMPENSACIONES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DEL ADICIONAL ADDENDA N0
	0	0	0	0	

CERTIFICADOS ADENDA (ADICIONALES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DEL ADICIONAL ADDENDA N0
	0		0	0	

Resumen Contractual	
MONTO CONTRACTUAL	114.510.398
TOTAL CERTIFICADO CONTRACTUAL	108.468.049
MONTO ADENDA (COMPENSACIONES)	0
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	0
MONTO ADENDA (ADICIONALES)	0
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	0
SALDO	6.042.349

Resumen de anticipo	
Monto total a devolver según contrato (20 %)	22.902.080
Monto total devuelto x certificado	21.693.610
SALDO	1.208.470

Resumen de plazos	
ACTA DE INICIO	06/12/2023
PLAZO CONTRACTUAL (DIAS)	120
FIN DE PLAZO	04/04/2024
RECEPCION PROVISORIA DE OBRA	19/02/2024
DIAS DE ATRASO	
VALOR DE LA MULTA POR DIA	Gs 57.255
VALOR TOTAL DE LA MULTA	0

Resumen de fondo de reparo	
Monto Planilla Basica	5.423.402
Monto Adenda (compensaciones)	0
Monto Adenda (adicionales)	0
SALDO	5.423.402

Resumen de saldos	
Saldo de Fondo de Reparo	5.423.402
Saldo de anticipo	1.208.470
SALDO FINAL	4.214.933

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

Obs: El monto del saldo final a desembolsar a la contratista es de (4.214.933 gs) Cuatro millones doscientos catorce mil novecientos treinta y tres guaranies.-