CONSORCIO HEISECKE-TECO

Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697

Luque – Paraguay
Email: heisecke@cheisecke.com.py

Asunción; 15 de julio de 2021 .-
CONSORCO HEISECKE TECO-MOPC-05/20- N° 9/21

Señor:
Ing. Gustavo Cuevas.; Fiscal
CONSORCIO SERTEC

Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 05/2020 - Licitación Pública Internacional para el "Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km. 40 - Alberdi, de la Prog. 62+800 a la Prog. 67+000"-

De mi mayor Consideración:

Me dirijo a Usted, en relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar el Pago del Certificado Nº 8 - Mayo/21 del CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 286/2020 de fecha 18 de Agosto de 2020 suscrito entre el M.O.P.C. y el CONSORCIO TECO - HEISECKE, autorizado según Resolución Ministerial N° 1048/2020 del 14 de Julio de 2020, para proseguir con los tramites correspondientes para el pago de la Factura.-

La factura de pago que se solicita corresponde al Pago del Certificado Nº 8 - Mayo/21 , de la Porción Guaraníes Fondo Externo, para lo cual le presentamos 1 (un) Original y 3 (tres) Copias.-

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
CONTRATISTA
Ing. José Luis Heisecke Ricciardi
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO HEISECKE - TECO

Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697 – 645 937

Luque – Paraguay
Email: heisecke@cheisecke.com.py

ANEXO 001 - B
PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N°: *8* **Mes/Año:** *- Mayo/21*

% Avance Físico Acumulado al Mes : **37.12%**

% Avance Físico del Mes: **1.40%**

Descripción de la Obra: *Ref.: LLAMADO MOPC N° 05/2020 - Licitación Pública Internacional para el "Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km. 40 - Alberdi, de la Prog. 62+800 a la Prog. 67+000"-*

Empresa Contratista: *CONSORCIO HEISECKE - TECO*

Monto Solicitado: *400,972,481 Gs.* *Son Guaraníes: Cuatrocientos millones novecientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y un.-*

Fuente de Financiamiento: *FONDO EXTERNO*

RECAUDOS REMITIDOS	*SI*	*NO*	*N/A*	*OBSERVACIÓN*
1. Nota de la Fiscalización solicitando el pago del Certificado de Obra	x			Folio .-
2. Nota de la Contratista a la Fiscalización	x			Folio 1.-
3. Factura de Credito (Numerada)	x			Folio 3.-
4. Certificado Normal de Obra	x			Folio 4 al 8.-
5. Certificado de Reajuste			x	No se Aplica.-
6. Curva de Avance Fisico - Financiero	x			Folio 9.-
7. Acta de Medición	x			Folio 10.-
8. Hoja de Medición, Respaldos; y Registro de Lluvias	x			Folio 11 al 14.-
9. Informe Ambiental	x			Folio 15 al 15.-
10. Respaldo del Items 35: Instalaciones y Servicios Especializados			x	No se Aplica
11. Respaldo de Reajuste			x	No se Aplica
12. Cronograma de Avance Fisico Financiero aprobado	x			Folio 16 al 18.-
13. Copia de Convenio Modificatorios, y Orden de Ejecucion			x	No se Aplica.-
14. Copia del Contrato Original y del Protocolizado	x			Folio 19 al 24.-
15. Certificado de Cumplimiento Tributario al dia	x			Folio 25 al 25.-
16. Orden de Inicio o Proceder	x			Folio 26 al 26.-
17. Decreto / Resolución que autoriza el Contrato /Anexos	x			Folio 27 al 38.-

Observaciones Generales: Ninguna.-

.....
CONTRATISTA
Ing. José Luis Heisecke Ricciardi
REPRESENTANTE LEGAL

Consorcio Heisecke-Teco

Construcciónes Víales

Autopista Aeropuerto casi Córdoba - Tel.: (021) 645 697
Luque - Paraguay

Nº de Timbrado: 14227928
RUC: 80112220 - 1
Fecha Inicio de Vigencia: 28/07/2020
Fecha Fin de Vigencia: 31/07/2021

FACTURA

Nº 001 - 001 0000020

FECHA DE EMISION: 14 de Julio del 2021

CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

RUC: 80004239-5

TELEFONO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION: Oliva y Alberdi

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRA N° 8 **MES/AÑO: may-21**				
	Contrato SG Ministro 286/2020 según Resolución N° 1048/2020.-				
	LLAMADO MOPC N° 05/2020 - Licitación Pública Internacional para el "Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km. 40 - Alberdi, de la Progresiva 62+800 a la Progresiva 67+000"-				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	a) Monto de los Trabajos del mes	471,732,331			
	b) Monto de los Ajustes del mes	-			
	c) Total Certificado más Ajuste (a + b)	471,732,331			
	d) Acopio y/o Desacopio	0			
	e) Devolución de Anticipo del mes	47,173,233			
	f) Penalizaciones	-			
	g) Retención Caucional (5%) del mes	23,586,617			
	h) TOTAL con IVA	400,972,481			400,972,481
	SUB-TOTAL		-	-	400,972,481
	TOTAL A PAGAR:				400,972,481

ORIGINAL

Son Guaraníes: Cuatrocientos millones novecientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y uno.