ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001080/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 26 días del mes de Abril de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/008/22	**Solped Nro.:**	3000000511
ID PAC:	410984	**Contrato SAP Nro.:**	4900000283
CDP:	0090/2023	**Orden de Suministro SAP:**	4500007657
CC:	LP-25006-22-221143	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000511	**Vigencia Contrato SAP:**	15.11.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/028/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		PILARES HºAº EN EDIFICIO. NO APLICA	2,200	M3	3.521.400	7.747.080	0	5000074919	20.04.2023	26.04.2023
2		VIGAS DE HºAº DE EDIFICIO NO APLICA	1,400	M3	2.990.300	4.186.420	0	5000074919	20.04.2023	26.04.2023
3		LOSA DE HORMIGON ARMADO NO APLICA	1,600	M3	2.820.200	4.512.320	0	5000074919	20.04.2023	26.04.2023
4		ESCALERA DE HÂºAÂº A PLANTA ALTA HORMIGÃ NO APLICA	50	%	91.776	4.588.800	0	5000074919	20.04.2023	26.04.2023
5		VIGAS DE HºAº DE EDIFICIO NO APLICA	4,500	M3	2.990.300	13.456.350	0	5000074919	20.04.2023	26.04.2023
6		AISLAC. HORIZONT. 3 CARAS 0,15 C/ASFALTO NO APLICA	50	ML	29.700	1.485.000	0	5000074919	20.04.2023	26.04.2023
7		MAMPOS. NIVELACIÓN 0,30 LADRILLO COMUN NO APLICA	45	M2	206.400	9.288.000	0	5000074919	20.04.2023	26.04.2023
8		MAMPOST.ELEV.0,15 LADRILLO COMUN P/REV. NO APLICA	100	M2	122.800	12.280.000	0	5000074919	20.04.2023	26.04.2023
9		CHAPA T/SANDW.C/ESTRUCT.MET(PA) NO APLICA	150	M2	717.600	107.640.000	0	5000074919	20.04.2023	26.04.2023
10		POZO CIEGO/ABSORVENTE NO APLICA	0,500	UN	16.968.000	8.484.000	0	5000074919	20.04.2023	26.04.2023
11		CÁMARA SÉPTICA NO APLICA	0,500	UN	10.200.800	5.100.400	0	5000074919	20.04.2023	26.04.2023
Total IVA Incluido			**405,700**	**M3**		**178.768.370**	**0**			

Observacion: RECEPCIÓN EN TIEMPO Y FORMA EN FECHA 20/04/2023 correspondiente al periodo 21/03/2023 AL 20/04/2023, SEGÚN CRONOGRAMA DE OBRA.

NO APLICA MULTA

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

PUNTAL CONSTRUCCIONES

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001080/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 26 días del mes de Abril de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/008/22	**Solped Nro.:**	3000000511
ID PAC:	410984	**Contrato SAP Nro.:**	4900000283
CDP:	0090/2023	**Orden de Suministro SAP:**	4500007657
CC:	LP-25006-22-221143	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000511	**Vigencia Contrato SAP:**	15.11.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/028/22	**Adenda**:	No
		Adjudicado a: :	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

Total a pagar Iva Incluido Gs: 178.768.370 (guaraníes ciento setenta y ocho millones setecientos sesenta y ocho mil trescientos setenta)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. Luis [illegible] Jefe Unidad de Gestión y Control Gerencia de Planta Villa Elisa PETROPAR		PUNTAL CONSTRUCCIONES
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: