Dirección Nacional de Transporte

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Misión: "regular el sistema de transporte por carretera nacional e internacional de pasajeros y cargas de manera segura, eficiente y económica".

OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN - ID N° 417368

CERTIFICADO N° 10 **CORRESPONDIENTE AL MES DE Junio 2024**

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad			Precio unitario (IVA incluído)	Totales (IVA incluido)		
			Anterior	Actual	Acumulado		Anterior	Actual	Acumulado
1	ConstrucciÓn e instalaciones eléctricas	Unidad				13.800.000.000			
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES	Global	1,0000	0,0000	1,0000	155.112.500	155.112.500	0	155.112.500
1.2	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURA EXISTENTE	Global	0,9000	0,0000	0,9000	260.784.300	234.705.870	0	234.705.870
1.3	MOVIMIENTO DE SUELOS	Global	1,0000	0,0000	1,0000	117.645.700	117.645.700	0	117.645.700
1.4	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO EN EDIFICIO	Global	0,9999	0,0001	1,0000	2.300.061.900	2.299.762.948	296.043	2.300.058.991
1.5	AISLACIONES	Global	0,1398	0,0000	0,1398	88.429.500	12.359.926	0	12.359.926
1.6	ALBAÑILERÍA	Global	0,2760	0,1744	0,4504	729.514.200	201.317.110	127.225.637	328.542.747
1.7	ESTRUCTURA METÁLICA	Global	0,7208	0,0000	0,7208	592.645.400	427.178.272	0	427.178.272
1.8	REVOQUES	Global	1,0000	0,0000	1,0000	262.987.500	262.987.500	0	262.987.500
1.9	CONTRAPISOS	Global	0,9981	0,0019	1,0000	245.139.700	244.677.202	462.498	245.139.700
1.10	PISOS	Global	0,4811	0,0000	0,4811	566.390.400	272.492.566	0	272.492.566
1.11	ZÓCALOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	20.785.300	0	0	0
1.12	REVESTIMIENTOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	86.569.100	0	0	0
1.13	CIELORRASOS	Global	0,0000	0,1248	0,1248	390.256.300	0	48.716.821	48.716.821
1.14	CARPINTERÍA DE MADERA	Global	0,0000	0,2568	0,2568	155.172.600	0	39.853.072	39.853.072
1.15	CARPINTERÍA METÁLICA	Global	0,0000	0,0353	0,0353	604.505.400	0	21.346.397	21.346.397
1.16	CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE	Global	0,0000	0,0000	0,0000	22.159.600	0	0	0
1.17	VIDRIOS, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	Global	0,0000	0,0000	0,0000	375.336.600	0	0	0
1.18	PINTURAS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	284.512.500	0	0	0
1.19	SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	Global	0,1097	0,0000	0,1097	164.744.600	18.075.993	0	18.075.993
1.20	RED HIDRAULICA BIE,BIS,ROCIADORES	Global	0,5576	0,3364	0,8940	291.117.700	162.329.108	97.940.602	260.269.710
1.21	SEÑALES DEBILES	Global	0,3063	0,1054	0,4117	480.984.800	147.328.255	50.703.257	198.031.512
1.22	CLIMATIZACION Y EXTRACCIÓN	Global	0,5323	0,0000	0,5323	1.346.042.400	716.520.640	0	716.520.640
1.23	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Global	0,4117	0,0000	0,4117	2.696.806.800	1.110.387.494	0	1.110.387.494
1.24	ASCENSORES	Global	0,5988	0,0000	0,5988	448.265.600	268.412.800	0	268.412.800
1.25	BLOQUE DE AUDITORIO	Global	0,6461	0,0268	0,6730	977.798.400	631.769.190	26.249.993	658.019.183
1.26	VARIOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	105.024.400	0	0	0
1.27	TRABAJOS FINALES	Global	0,0000	0,0000	0,0000	31.206.800	0	0	0
	TOTALES					**13.800.000.000**	**7.283.063.073**	**412.794.319**	**7.695.857.392**
						100%	**52,78%**	**2,99%**	**55,77%**

Ing. Daniel Alsina
P/ Contratista

Ing. Aníbal Aguilar
Fiscalización

Aníbal Aguilar
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.982