Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA

OBRA: REPARACIÓN DE TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

OBRA: MUNICIPALIDAD DE NARANJAL, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ.

A los 21 días del mes de diciembre del año 2020, en el sitio de la Obra, se reúnen en representación de la Municipalidad de Naranjal el Intendente Municipal **Ing. Edoard Schaffrath**, el Fiscal de Obras **Ing. Alder Rios** y el representante de la contratista **Sr. Darci Oscar Haab**; responsable de la ejecución de la obra contratada, de acuerdo a planos, especificaciones técnicas y planillas que figuran en el **Contrato** Nº 18/2020 del 10 de noviembre de 2020 y documentos del pliego del Llamado a según modalidad **CONTRATACION DIRECTA** Nº 18/2020, con ID N° 386.084, adjudicada por Resolución Nº 353/2020 del 2 de noviembre del 2020; con precio total que asciende a la suma de guaraníes veinte y tres millones novecientos diez y nueve mil ochocientos ochenta (Gs. 23.919.880-). El acta de Inicio fue firmada el 23 de noviembre del 2020; encontrándose concluidos los trabajos contratados sin observaciones de ítems y habiéndose firmado Acta de Recepción Provisoria de Obra en fecha 11 de diciembre del 2020, los presentes acuerdan firmar este **Acta de Recepción Final de Obra**, en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. -

Darci Oscar Haab
.....
Darci Oscar Haab.
Contratista

Constru Art
Construcciones y Metalurgica
de Darci Oscar Haab

Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra
Municipalidad de Naranjal
.....
Ing. Alder A. Rios R.
Fiscalizador

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL * INTENDENCIA MUNICIPAL *
.....
Ing. Edoard Schaffrath
Intendente Municipal