DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Memorándum DTI N° 283/2019

A	:	Nathalia Melot, Coordinadora. Unidad Operativa de Contratación, DNCP
CC	:	Juan Ardissone, Director. Dirección de Tecnologia de la Información
CC	:	Fernando Caballero, Coordinador. Dirección de Tecnologia de la Información
DE	:	Hugo Araujo, Jefe de Redes. Dirección de Tecnología de la Información
Fecha	:	11 de Noviembre del 2019.
Ref.	:	Informe de Mant. Fibra Óptica Octubre/Noviembre 2019

Me dirijo a usted a los efectos de elevar a su consideración los trabajos realizados en el marco del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Enlaces de Fibra Óptica del cual es responsable el proveedor Tes Ingeniería mediante adjudicación por proceso licitatorio por Contratación Directa N° 17/2019 ID N° 365.465.

Los mantenimientos corresponden al periodo del 10/10/19 al 9/11/19 y se realizaron los siguientes trabajos:

- Ítem 1 Mantenimiento Preventivo: Recorrido para verificación del estado de ambos enlaces.
- Ítem 2 Mediciones de Pelos de Fibra: No se realizaron mediciones de fibra óptica.
- Ítem 3 Mantenimiento Correctivo: No se realizaron trabajos de mantenimiento correctivo.

Adjunto Resumen de Ejecución.

C.P. Fátima Gómez Bernal
Coordinación de Adquisiciones
DNCP
13/11/19.

Lic. Fabiola Cristaldo
Asesora Técnica
D.N.C.P.

Resúmenes de Ejecución del Contrato Ítem-1

Resumen de Ejecución de Contrato ID 365.465 – Ítem 1	
Informe Nro./ Descripción	Informe 4, Recorrido del Tendido de Fibra Aéreo
Fecha de Cierre	9 de Noviembre
Cantidad/Horas/Servicios de este informe	1
Total a pagar correspondiente a este informe	1.250.000
Total de horas/servicios acumulado a la fecha de cierre de este informe	4
Monto de horas/servicios acumulado anterior a este informe	3
Monto Acumulado Ejecutado	5.000.000
Porcentaje de Ejecución	33,3%
Saldo Monto Mínimo	-
Saldo Monto Máximo	10.000.000