RESUMEN - CERTIFICADO Nº 2

Contrato N° 19/2020

Consermar

CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE AULAS Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MARIANO ROQUE ALONSO

ID N° 383979. LP N° 02/2020

EMPRESA CONTRATISTA: CONSERMAR

FECHA: 30/12/2020

PERIODO DEL CERTIFICADO		
18-dic-20	A	30-dic-20

LOTES	MONTO TOTAL	% DE AVANCE
LOTE N° 2: CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA ALTA TECHO TEJAS Y TIRANTES DE HºAº Y UNA ESCALERA DE ACCESO A PLANTA ALTA BLOQUE DE TRES AULAS, EN LA ESCUELA BASICA N° 4726 VIRGEN DEL CARMEN DEL BARRIO,LA CONCORDIA., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No	117.667.312	76,41%
LOTE N° 8: CONSTRUCCION DE UN S.S.H.H. DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL COLEGIO NACIONAL ESPIRITU SANTO DEL BARRIO: SOLARES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No	92.422.845	100,00%
LOTE N° 9: CONSTRUCCION DE UN S.S.H.H. DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL COLEGIO NACIONAL ZENON FRANCO DEL BARRIO ARECAYA,, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No	91.804.864	100,00%
LOTE N° 10: REPARACION DE S.S.H.H. PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN LA ESCUELA BASICA 6258 MARIA AUXILIADORA DEL BARRIO CORUMBA CUE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No	37.622.846	100,00%
LOTE N° 11: REPARACION DE S.S.H.H. PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL COLEGIO NACIONAL MARIANO ROQUE ALONSO DEL BARRIO CORUMBA CUE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No	55.842.782	100,00%
LOTE N° 12: REPARACION DE S.S.H.H. PARA ALUMNOS EN LA ESCUELA BASICA N° 2928 MADRE TERESA DE CALCUTA DEL BARRIO, VILLA MARGARITA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No	48.922.349	100,00%
PRECIO TOTAL DEL CONTRATO:	444.282.998	93,75%

MONTO TOTAL ACUMULADO EN EL PRESENTE CERTIFICADO	253.268.149
MONTO TOTAL ACUMULADO EN CERTIFICADO ANTERIOR	163.261.022
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%	12.663.407
MONTO NETO A PAGAR PRESENTE CERTIFICADO	**240.604.741**

ING. LUCAS MALDONADO
Fiscal de Obras - FONACIDE

LIC. MARIELA MOLAS
Propietaria CONSERMAR

Consermar
Multiservicio

CERTIFICADO Nº 2

Contrato N° 19/2020

CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE AULAS Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MARIANO ROQUE ALONSO

ID N° 383979. LP N° 02/2020

EMPRESA CONTRATISTA: CONSERMAR

FECHA: 30/12/2020

Consermar Multiservicio

Brasil casi Puerto Pinasco
021648 832
Luque, Paraguay

PERIODO DEL CERTIFICADO		
18-dic-20	A	30-dic-20

LOTE NRO: 2

LOTE N° 2: CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA ALTA TECHO TEJAS Y TIRANTES DE HºAº Y UNA ESCALERA DE ACCESO A PLANTA ALTA BLOQUE DE TRES AULAS, EN LA ESCUELA BASICA N° 4726 VIRGEN DEL CARMEN DEL BARRIO,LA CONCORDIA., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

RUBROS CONTRATADOS							Avances			Montos certificados			Porcentaje de avance
Item	Código Catálogo	Rubros	Unid.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	Hasta el certificado anterior	El presente certificado	Total hasta la fecha	Hasta el certificado anterior	El presente certificado	Total hasta la fecha	
1	82101502-004	Letrero de obra 1,20 x 2,00	Unidad	1	1.026.000	1.026.000	1,00	0,00	1,00	1.026.000,00	-	1.026.000	100%
2	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	62,16	4.760	295.882	62,16	0,00	62,16	295.881,60	-	295.882	100%
3	72103002-002	Remocion de aislacion de losa	Metros cuadrados	124,32	9.120	1.133.798	124,32	0,00	124,32	1.133.798,40	-	1.133.798	100%
4	72102209-9995	Pilares de H° A°	Metro lineal	17,16	218.500	3.749.460	0,00	17,16	17,16	-	3.749.460	3.749.460	100%
5	72102209-9995	Pilares de galeria de H° A°	Metro lineal	6,6	218.500	1.442.100	0,00	6,60	6,60	-	1.442.100	1.442.100	100%
6	72131601-004	Encadenado de HºAº	Metro lineal	26,4	174.152	4.597.613	0,00	26,40	26,40	-	4.597.613	4.597.613	100%
7	72102209-9995	Viga cumbrera de H°A° 20 x 45	Metro lineal	7,5	295.600	2.217.000	0,00	7,50	7,50	-	2.217.000	2.217.000	100%
8	72102209-9995	Viga de galeria de H°A° 13 x 27	Metro lineal	7,4	186.500	1.380.100	0,00	7,40	7,40	-	1.380.100	1.380.100	100%
9	72131601-004	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad	1	286.000	286.000	0,00	1,00	1,00	-	286.000	286.000	100%
10	72131601-014	Escalera de HºAº	Unidad	1	7.839.000	7.839.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
11	72131601-005	Mamposteria de 0,30 para revocar ambas caras	Metros cuadrados	8,12	153.600	1.247.232	2,03	6,09	8,12	311.808,00	935.424	1.247.232	100%
12	72131601-005	Mamposteria de 0,15 para revocar ambas caras	Metros cuadrados	8,16	117.920	962.227	2,04	6,12	8,16	240.556,80	721.670	962.227	100%
13	72131601-005	Mamposteria de 0,30 visto ambas cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,34	176.400	6.057.576	8,59	25,76	34,34	1.514.394,00	4.543.182	6.057.576	100%
14	72131601-005	Mamposteria de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	30,24	131.760	3.984.422	7,56	22,68	30,24	996.105,60	2.988.317	3.984.422	100%
15	72152707-001	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	10	17.534	175.340	0,00	10,00	10,00	-	175.336	175.336	100%
16	72131601-007	Techo de tejas con tirantes de HºAº	Metros cuadrados	88,56	268.880	23.812.013	0,00	88,56	88,56	-	23.812.013	23.812.013	100%
17	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	67,38	33.120	2.231.626	0,00	67,38	67,38	-	2.231.626	2.231.626	100%
18	72131601-008	Revoque de pilares, vigas y encadenado de H° A°	Metros cuadrados	26,4	40.080	1.058.112	0,00	26,40	26,40	-	1.058.112	1.058.112	100%
19	72131601-008	Revoque de mochetes	Metro lineal	23,6	22.960	541.856	0,00	23,60	23,60	-	541.856	541.856	100%
20	72131601-006	Aislacion de losa con terminacion de alisada	Metros cuadrados	62,16	63.840	3.968.294	0,00	62,16	62,16	-	3.968.294	3.968.294	100%
21	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58,8	39.360	2.314.368	0,00	58,80	58,80	-	2.314.368	2.314.368	100%
22	72152509-001	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	58,8	24.400	1.434.720	0,00	58,80	58,80	-	1.434.720	1.434.720	100%
23	72131601-009	Piso ceramico antideslizante	Metros cuadrados	58,8	69.040	4.059.552	0,00	58,80	58,80	-	4.059.552	4.059.552	100%
24	72101607-005	Zocalo ceramico	Metro lineal	19,8	20.240	400.752	0,00	19,80	19,80	-	400.752	400.752	100%
25	72102602-005	Ventanas metalica tipo proyectantes 1,50 x 1,50	Unidad	3	666.800	2.000.400	0,00	3,00	3,00	-	2.000.400	2.000.400	100%
26	72102602-005	Ventanas metalica tipo proyectantes 1,50 x 1,00	Unidad	2	604.720	1.209.440	0,00	2,00	2,00	-	1.209.440	1.209.440	100%
27	72102602-005	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.070.000	1.070.000	0,00	1,00	1,00	-	1.070.000	1.070.000	100%
28	72131701-019	Baranda metalica	Metros cuadrados	34,18	212.880	7.276.238	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
29	72131601-012	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	67,38	18.000	1.212.840	0,00	67,38	67,38	-	1.212.840	1.212.840	100%
30	72131601-012	Pintura de pilares, vigas y mochetas al latrex	Metros cuadrados	31,12	18.640	580.077	0,00	31,12	31,12	-	580.077	580.077	100%
31	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	12,54	21.200	265.848	0,00	12,54	12,54	-	265.848	265.848	100%
32	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	98,92	18.000	1.780.560	0,00	98,92	98,92	-	1.780.560	1.780.560	100%
33	72131601-012	Pintura de estructura de techo	Unidad	1	1.691.872	1.691.872	0,00	1,00	1,00	-	1.691.872	1.691.872	100%
34	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas	Metro lineal	33,16	17.120	567.699	0,00	33,16	33,16	-	567.699	567.699	100%
35	72131601-012	Pintura de baranda metálica	Metros cuadrados	34,18	23.120	790.242	0,00	34,18	34,18	-	790.242	790.242	100%
36	72102602-004	Vidrios dobles	Metros cuadrados	4,56	146.320	667.219	0,00	4,56	4,56	-	667.219	667.219	100%
37	72101603-002	Canaletas y bajadas	Metro lineal	33,16	60.000	1.989.600	0,00	33,16	33,16	-	1.989.600	1.989.600	100%
38	72102201-010	Instalación del tablero TP de 6 AG.	Unidad	1	386.400	386.400	0,00	1,00	1,00	-	386.400	386.400	100%
39	72102201-010	Instalación del tablero TP de 3 AG.	Unidad	1	285.600	285.600	0,00	1,00	1,00	-	285.600	285.600	100%

Consermar Multiservicio

40	72102201-010	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	1	236.534	236.534	0,00	1,00	1,00	-	236.534	236.534	100%
41	72102201-010	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	6	63.200	379.200	0,00	6,00	6,00	-	379.200	379.200	100%
42	72102201-010	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	63.200	252.800	0,00	4,00	4,00	-	252.800	252.800	100%
43	72102201-010	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	63.200	126.400	0,00	2,00	2,00	-	126.400	126.400	100%
44	72102201-010	Alimentación de la red existente	Unidad	1	2.100.000	2.100.000	0,00	1,00	1,00	-	2.100.000	2.100.000	100%
45	72102201-003	Pantalla acrilica con foco Led de 30 Watts	Unidad	4	261.440	1.045.760	0,00	4,00	4,00	-	1.045.760	1.045.760	100%
46	72102201-003	Pantalla de aluminio con foco Led de 30 Watts	Unidad	2	146.800	293.600	0,00	2,00	2,00	-	293.600	293.600	100%
47	72102201-9997	Ventilador de techo de 56	Unidad	2	389.600	779.200	0,00	2,00	2,00	-	779.200	779.200	100%
48	82101502-003	Pizarrone acrilico	Unidad	1	875.334	875.334	0,00	1,00	1,00	-	875.334	875.334	100%
49	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	950.800	950.800	0,00	1,00	1,00	-	950.800	950.800	100%
50	82101502-004	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	846.000	846.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
51	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Unidad	1	190.486	190.486	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
52	72131601-9974	Replanteo	Unidad	1	210.000	210.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
53	83101504-995	Vallado de obra	Metro lineal	12	132.640	1.591.680	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
54	72131601-014	Escalera de dos tramos estructura independiente según plano incluye veranda metalica	Unidad	1	8.989.800	8.989.800	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
55	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	810.640	810.640	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
					Precio Total	**117.667.312**				**5.518.544**	**84.394.919**	**89.913.463**	**76,41%**

Consermar
Multiservicio

LOTE NRO: 8

LOTE N° 8: CONSTRUCCION DE UN S.S.H.H. DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL COLEGIO NACIONAL ESPIRITU SANTO DEL BARRIO: SOLARES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

RUBROS CONTRATADOS							Avances			Montos certificados			Porcentaje de avance
Item	Código Catálogo	Rubros	Unid.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	Hasta el certificado anterior	El presente certificado	Total hasta la fecha	Hasta el certificado anterior	El presente certificado	Total hasta la fecha	
1	82101502-004	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	798.080	798.080	1,00	0,00	1,00	798.080,00	-	798.080	100%
2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	4.208	114.037	27,10	0,00	27,10	114.036,80	-	114.037	100%
3	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	4.760	128.996	27,10	0,00	27,10	128.996,00	-	128.996	100%
4	83101504-995	Vallado de obra	Metro lineal	21	132.666	2.785.986	0,00	21,00	21,00	-	2.785.994	2.785.994	100%
5	72103003-001	Demolicion de bebedero	Unidad	1	294.000	294.000	0,00	1,00	1,00	-	294.000	294.000	100%
6	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	10	309.248	3.092.480	10,00	0,00	10,00	3.092.480,00	-	3.092.480	100%
7	72101703-003	Muro de P.B.C.	Metros cuadrados	11,3	140.000	1.582.000	0,00	11,30	11,30	-	1.582.000	1.582.000	100%
8	72131601-004	Encadenados de H° A° superior e inferior	Metro lineal	41,6	186.400	7.754.240	20,80	20,80	41,60	3.877.120,00	3.877.120	7.754.240	100%
9	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30 cms.	Metros cuadrados	19,65	153.440	3.015.096	19,65	0,00	19,65	3.015.096,00	-	3.015.096	100%
10	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	21	78.400	1.646.400	10,50	10,50	21,00	823.200,00	823.200	1.646.400	100%
11	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	5,3	52.000	275.600	5,30	0,00	5,30	275.600,00	-	275.600	100%
12	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	73.600	4.048.000	55,00	0,00	55,00	4.048.000,00	-	4.048.000	100%
13	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	48	144.000	6.912.000	48,00	0,00	48,00	6.912.000,00	-	6.912.000	100%
14	72152707-001	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	20	16.000	320.000	20,00	0,00	20,00	320.000,00	-	320.000	100%
15	72131601-007	Techos de tejas y tejuelones con tirantes de H° A°	Metros cuadrados	43	268.800	11.558.400	0,00	43,00	43,00	-	11.558.400	11.558.400	100%
16	72131601-008	Revoque de paredes interior, ext. A una capa previa azotada c/ hidrofugo	Metros cuadrados	162	39.200	6.350.400	0,00	162,00	162,00	-	6.350.400	6.350.400	100%
17	72131601-008	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	29,6	23.200	686.720	0,00	29,60	29,60	-	686.720	686.720	100%
18	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	22	39.200	862.400	0,00	22,00	22,00	-	862.400	862.400	100%
19	72152509-001	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	22	24.000	528.000	0,00	22,00	22,00	-	528.000	528.000	100%
20	72131601-009	Piso ceramico antideslisante	Metros cuadrados	22	68.800	1.513.600	0,00	22,00	22,00	-	1.513.600	1.513.600	100%
21	72131601-009	Guarda obra Incluye contrapiso	Metros cuadrados	13,6	67.200	913.920	0,00	13,60	13,60	-	913.920	913.920	100%
22	72101607-005	Zocalo Ceramico	Metro lineal	2,6	20.000	52.000	0,00	2,60	2,60	-	52.000	52.000	100%
23	72102602-005	Ventanas metalica tipo proyectante 1,00 x 0,50	Metros cuadrados	3,5	268.000	938.000	0,00	3,50	3,50	-	938.000	938.000	100%
24	72102602-005	Puerta metálica de 0,80 x 2,10	Unidad	3	838.000	2.514.000	1,50	1,50	3,00	1.257.000,00	1.257.000	2.514.000	100%
25	72102602-005	Puerta metalica para boxes 0,60 x 1,80	Unidad	5	584.400	2.922.000	2,50	2,50	5,00	1.461.000,00	1.461.000	2.922.000	100%
26	72131601-012	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	66	18.000	1.188.000	0,00	66,00	66,00	-	1.188.000	1.188.000	100%
27	72131601-012	Pintura de ladrillo visto al latex color ceramico	Metros cuadrados	48	18.000	864.000	0,00	48,00	48,00	-	864.000	864.000	100%
28	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	13,58	21.200	287.896	0,00	13,58	13,58	-	287.896	287.896	100%
29	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	18,5	18.400	340.400	0,00	18,50	18,50	-	340.400	340.400	100%
30	72131601-012	Pintura de techo al latex	Metros cuadrados	43	16.400	705.200	0,00	43,00	43,00	-	705.200	705.200	100%
31	72102602-004	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,5	145.600	509.600	0,00	3,50	3,50	-	509.600	509.600	100%
32	72102508-003	Revestido de azulejos	Metros cuadrados	97,5	72.800	7.098.000	0,00	97,50	97,50	-	7.098.000	7.098.000	100%
33	72101603-002	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	18,5	60.000	1.110.000	0,00	18,50	18,50	-	1.110.000	1.110.000	100%
34	72102201-003	Instalacion electrica, Según planos	Unidad Medida Global	1	2.648.934	2.648.934	0,00	1,00	1,00	-	2.648.934	2.648.934	100%
35	72102201-003	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.195.200	1.195.200	0,00	1,00	1,00	-	1.195.200	1.195.200	100%
36	72131601-011	Instalacion de Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion- artefactos sanitarios griferias y accesorios	Unidad Medida Global	1	6.921.258	6.921.258	0,50	0,50	1,00	3.460.629,20	3.460.629	6.921.258	100%
37	72102303-003	Camara septica 1,20 x 2,00	Unidad	1	1.665.866	1.665.866	0,00	1,00	1,00	-	1.665.866	1.665.866	100%
38	72102303-001	Pozo absorvente	Unidad	1	3.114.666	3.114.666	0,00	1,00	1,00	-	3.114.666	3.114.666	100%
39	72131601-9984	Rampa de acceso de 1,20 de ancho 10% pendiente	Metro lineal	5	499.334	2.496.670	0,00	5,00	5,00	-	2.496.668	2.496.668	100%
40	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	670.800	670.800	0,00	1,00	1,00	-	670.800	670.800	100%
					Precio Total	92.422.845	0,00	0,00	0,00	31.641.153	62.839.614	92.422.852	100,00%

Consermar Multiservicio

LOTE NRO: 9

LOTE N° 9: CONSTRUCCION DE UN S.S.H.H. DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL COLEGIO NACIONAL ZENON FRANCO DEL BARRIO ARECAYA,, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

RUBROS CONTRATADOS							Avances			Montos certificados			Porcentaje de avance
Item	Código Catálogo	Rubros	Unid.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	Hasta el certificado anterior	El presente certificado	Total hasta la fecha	Hasta el certificado anterior	El presente certificado	Total hasta la fecha	
1	82101602-004	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	798.362	798.362	1,00	0,00	1,00	798.362,40	-	798.362	100%
2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	4.206	114.037	27,10	0,00	27,10	114.036,80	-	114.037	100%
3	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	4.760	128.996	27,10	0,00	27,10	128.996,00	-	128.996	100%
4	83101504-995	Vallado de obra	Metro lineal	21	132.666	2.785.986	0,00	21,00	21,00	-	2.785.994	2.785.994	100%
5	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	10	309.248	3.092.480	10,00	0,00	10,00	3.092.480,00	-	3.092.480	100%
6	72101703-003	Muro de P.B.C.	Metros cuadrados	11,3	140.000	1.582.000	0,00	11,30	11,30	-	1.582.000	1.582.000	100%
7	72131601-004	Encadenados de H° A° superior e inferior	Metro lineal	41,6	186.500	7.758.400	20,80	20,80	41,60	3.879.200,00	3.879.200	7.758.400	100%
8	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30 cms.	Metros cuadrados	19,65	153.600	3.018.240	19,65	0,00	19,65	3.018.240,00	-	3.018.240	100%
9	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	21	78.471	1.647.891	21,00	0,00	21,00	1.647.895,20	-	1.647.895	100%
10	72131601-006	Aislacion horizontal de paredes	Metros cuadrados	5,3	52.160	276.448	0,00	5,30	5,30	-	276.448	276.448	100%
11	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	74.080	4.074.400	27,50	27,50	55,00	2.037.200,00	2.037.200	4.074.400	100%
12	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	48	144.800	6.950.400	24,00	24,00	48,00	3.475.200,00	3.475.200	6.950.400	100%
13	72152707-001	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	20	16.000	320.000	10,00	10,00	20,00	160.000,00	160.000	320.000	100%
14	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de H° A°	Metros cuadrados	43	268.800	11.558.400	0,00	43,00	43,00	-	11.558.400	11.558.400	100%
15	72131601-008	Revoque de paredes interior, ext. A una capa previa azotada c/ hidrofugo	Metros cuadrados	162	39.200	6.350.400	0,00	162,00	162,00	-	6.350.400	6.350.400	100%
16	72131601-008	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	29,6	22.400	663.040	0,00	29,60	29,60	-	663.040	663.040	100%
17	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	22	39.200	862.400	0,00	22,00	22,00	-	862.400	862.400	100%
18	72152509-001	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	22	24.400	536.800	0,00	22,00	22,00	-	536.800	536.800	100%
19	72131601-009	Piso ceramico antideslisante	Metros cuadrados	22	68.800	1.513.600	0,00	22,00	22,00	-	1.513.600	1.513.600	100%
20	72131601-009	Guarda obra de baldosones Incluye contrapiso 040 ancho	Metros cuadrados	9,04	67.200	607.488	0,00	9,04	9,04	-	607.488	607.488	100%
21	72101607-005	Zocalo Ceramico	Metro lineal	2,6	20.000	52.000	0,00	2,60	2,60	-	52.000	52.000	100%
22	72102602-006	Ventanas metalica tipo proyectante 1,00 x 0,50	Metros cuadrados	3,5	268.800	940.800	0,00	3,50	3,50	-	940.800	940.800	100%
23	72102602-005	Puerta metálica de 0,80 x 2,10	Unidad	3	838.000	2.514.000	1,50	1,50	3,00	1.257.000,00	1.257.000	2.514.000	100%
24	72102602-005	Puerta metalica para boxes 0,60 x 1,80	Unidad	5	584.400	2.922.000	2,50	2,50	5,00	1.461.000,00	1.461.000	2.922.000	100%
25	72131601-012	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	66	18.000	1.188.000	0,00	66,00	66,00	-	1.188.000	1.188.000	100%
26	72131601-012	Pintura de ladrillo visto al latex color ceramico	Metros cuadrados	48	18.000	864.000	0,00	48,00	48,00	-	864.000	864.000	100%
27	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	13,58	21.200	287.896	0,00	13,58	13,58	-	287.896	287.896	100%
28	72131601-012	.Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	18,5	18.400	340.400	0,00	18,50	18,50	-	340.400	340.400	100%
29	72131601-012	Pintura de techo al latex	Metros cuadrados	43	16.400	705.200	0,00	43,00	43,00	-	705.200	705.200	100%
30	72102602-004	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,5	145.600	509.600	0,00	3,50	3,50	-	509.600	509.600	100%
31	72102508-003	Revestido de azulejos	Metros cuadrados	97,5	72.000	7.020.000	0,00	97,50	97,50	-	7.020.000	7.020.000	100%
32	72101603-002	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	18,5	60.000	1.110.000	0,00	18,50	18,50	-	1.110.000	1.110.000	100%
33	72102201-003	Instalación eléctrica, Según planos	Unidad Medida Global	1	2.648.800	2.648.800	0,00	1,00	1,00	-	2.648.800	2.648.800	100%
34	72102201-003	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.195.200	1.195.200	0,00	1,00	1,00	-	1.195.200	1.195.200	100%
35	72131601-011	Instalacion de Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion- artefactos sanitarios griferias y accesorios	Unidad Medida Global	1	6.920.800	6.920.800	0,50	0,50	1,00	3.460.400,00	3.460.400	6.920.800	100%
36	72102303-003	Camara septica 1,20 x 2,00	Unidad	1	1.665.600	1.665.600	0,00	1,00	1,00	-	1.665.600	1.665.600	100%
37	72102303-001	Pozo absorvente	Unidad	1	3.114.400	3.114.400	0,00	1,00	1,00	-	3.114.400	3.114.400	100%
38	72131601-9984	Rampa de acceso de 1,20 de ancho 10% pendiente	Metro lineal	5	499.200	2.496.000	0,00	5,00	5,00	-	2.496.000	2.496.000	100%
39	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	670.400	670.400	0,00	1,00	1,00	-	670.400	670.400	100%
					Precio Total	91.804.864	0,00	0,00	0,00	24.530.010	67.274.866	91.804.877	100,00%

Consermar Multiservicio

LOTE NRO: 10

LOTE N° 10: REPARACION DE S.S.H.H. PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN LA ESCUELA BASICA 6258 MARIA AUXILIADORA DEL BARRIO CORUMBA CUE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

RUBROS CONTRATADOS							Avances			Montos certificados			
Item	Código Catálogo	Rubros	Unid.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	Hasta el certificado anterior	El presente certificado	Total hasta la fecha	Hasta el certificado anterior	El presente certificado	Total hasta la fecha	Porcentaje de avance
1	82101502-004	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	798.362	798.362	1,00	0,00	1,00	798.362,40	-	798.362	100%
2	72103003-001	Demolicion de azulejos	Metros cuadrados	70,92	8.800	624.096	70,92	0,00	70,92	624.096,00	-	624.096	100%
3	72103003-001	Demolicion de pisos	Metros cuadrados	24,26	8.800	213.488	24,26	0,00	24,26	213.488,00	-	213.488	100%
4	72103003-001	Remocion de aberturas	Unidad	9	26.600	239.400	9,00	0,00	9,00	239.400,00	-	239.400	100%
5	72103003-001	Remocion de artefactos	Unidad	15	45.200	678.000	15,00	0,00	15,00	678.000,00	-	678.000	100%
6	72103003-001	Remocion de instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	530.000	530.000	1,00	0,00	1,00	530.000,00	-	530.000	100%
7	72131601-008	Revoque de paredes base de azulejo c/ hidrofugo	Metros cuadrados	70,92	30.400	2.155.968	70,92	0,00	70,92	2.155.968,00	-	2.155.968	100%
8	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	24,26	39.360	954.874	24,26	0,00	24,26	954.873,60	-	954.874	100%
9	72152509-001	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	24,26	24.480	593.885	24,26	0,00	24,26	593.884,80	-	593.885	100%
10	72131601-009	Piso ceramico antideslisante	Metros cuadrados	24,26	68.960	1.672.970	24,26	0,00	24,26	1.672.969,60	-	1.672.970	100%
11	72102602-005	Puertas metalicas de 0,80 x 2,10 incluye marcos	Unidad	3	838.000	2.514.000	1,50	1,50	3,00	1.257.000,00	1.257.000	2.514.000	100%
12	72102602-005	Puertas metalicas de 0,60 x 1,80 incluye marcos	Unidad	6	584.400	3.506.400	6,00	0,00	6,00	3.506.400,00	-	3.506.400	100%
13	72131601-012	Pintura de mamposteria de paredes al latex	Metros cuadrados	46,77	18.000	841.860	0,00	46,77	46,77	-	841.860	841.860	100%
14	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética grafito	Metros cuadrados	31,48	21.200	667.376	0,00	31,48	31,48	-	667.376	667.376	100%
15	72131601-012	Pintura de techo al latex	Metros cuadrados	25,42	16.400	416.888	0,00	25,42	25,42	-	416.888	416.888	100%
16	72102602-004	Vidrios dobles reposicion	Metros cuadrados	1,34	145.600	195.104	0,00	1,34	1,34	-	195.104	195.104	100%
17	72102508-003	Revestido de azulejos altura 1,80	Metros cuadrados	70,92	72.800	5.162.976	70,92	0,00	70,92	5.162.976,00	-	5.162.976	100%
18	72102201-010	Alimentacion de la red principal	Unidad	1	1.133.200	1.133.200	1,00	0,00	1,00	1.133.200,00	-	1.133.200	100%
19	72102201-010	Alimentacion de Bocas de luces	Unidad	5	64.600	323.000	5,00	0,00	5,00	323.000,00	-	323.000	100%
20	72102201-010	Alimentacion de tomas	Unidad	3	64.600	193.800	3,00	0,00	3,00	193.800,00	-	193.800	100%
21	72102201-003	Pantalla acrilica con foco de bajo consumo de 80 Watts	Unidad	4	222.400	889.600	0,00	4,00	4,00	-	889.600	889.600	100%
22	72102201-003	Plafon con foco bajo consumo 16 Watts	Unidad	1	138.400	138.400	0,00	1,00	1,00	-	138.400	138.400	100%
23	72131601-011	Instalaacion de Agua corriente-Incluye cisterna, inodoros, asiento para inodoros, mingitorios, griferia para mingitorios y accesorios lavatorios con pedestal para baño profesores, incluyen colocacion de artefactos -	Unidad Medida Global	1	7.600.800	7.600.800	0,50	0,50	1,00	3.800.400,00	3.800.400	7.600.800	100%
24	72102508-999	Mesada de granito con tres bachas incluye griferia	Unidad	2	2.356.000	4.712.000	0,00	2,00	2,00	-	4.712.000	4.712.000	100%
25	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	866.400	866.400	0,00	1,00	1,00	-	866.400	866.400	100%
					Precio Total	37.622.846	0,00	0,00	0,00	13.224.442	13.785.028	37.622.846	100,00%

Consermar
Multiservicio

LOTE NRO: 11

LOTE N° 11: REPARACION DE S.S.H.H. PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL COLEGIO NACIONAL MARIANO ROQUE ALONSO DEL BARRIO CORUMBA CUE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

RUBROS CONTRATADOS							Avances			Montos certificados			
Item	Código Catálogo	Rubros	Unid.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	Hasta el certificado anterior	El presente certificado	Total hasta la fecha	Hasta el certificado anterior	El presente certificado	Total hasta la fecha	Porcentaje de avance
1	82101502-004	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	798.362	798.362	1,00	0,00	1,00	798.362,40	-	798.362	100%
2	72103003-001	Demolicion de azulejos	Metros cuadrados	111,8	8.800	983.840	111,80	0,00	111,80	983.840,00	-	983.840	100%
3	72103003-001	Demolicion de pisos incluye piso de galeria	Metros cuadrados	71,45	9.040	645.908	71,45	0,00	71,45	645.908,00	-	645.908	100%
4	72103003-001	Remocion de aberturas	Unidad	12	26.600	319.200	12,00	0,00	12,00	319.200,00	-	319.200	100%
5	72103003-001	Remocion de artefactos	Unidad	15	45.200	678.000	15,00	0,00	15,00	678.000,00	-	678.000	100%
6	72103003-001	Remocion de instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	627.000	627.000	1,00	0,00	1,00	627.000,00	-	627.000	100%
7	72131601-008	Revoque de paredes base de azulejo c/ hidrofugo	Metros cuadrados	111,8	30.400	3.398.720	111,80	0,00	111,80	3.398.720,00	-	3.398.720	100%
8	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes incluye piso galeria	Metros cuadrados	71,45	39.200	2.800.840	71,45	0,00	71,45	2.800.840,00	-	2.800.840	100%
9	72152509-001	Carpeta de nivelacion incluye piso galeria	Metros cuadrados	71,45	24.400	1.743.380	71,45	0,00	71,45	1.743.380,00	-	1.743.380	100%
10	72131601-009	Piso ceramico antideslisante incluye piso de galeria	Metros cuadrados	71,45	68.960	4.927.192	71,45	0,00	71,45	4.927.192,00	-	4.927.192	100%
11	72102602-005	Puertas metalicas de 0,90 x 2,10 incluye marcos	Unidad	2	838.000	1.676.000	2,00	0,00	2,00	1.676.000,00	-	1.676.000	100%
12	72102602-005	Puertas metalicas de 0,70 x 2,10 incluye marcos	Unidad	2	714.000	1.428.000	2,00	0,00	2,00	1.428.000,00	-	1.428.000	100%
13	72102602-005	Puertas metalicas de 0,60 x 1,80 incluye marcos	Unidad	8	584.400	4.675.200	8,00	0,00	8,00	4.675.200,00	-	4.675.200	100%
14	72131601-012	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	62,01	18.000	1.116.180	0,00	62,01	62,01	-	1.116.180	1.116.180	100%
15	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética grafito	Metros cuadrados	42,56	21.200	902.272	0,00	42,56	42,56	-	902.272	902.272	100%
16	72131601-012	Pintura de techo al latex incluye cielorraso galeria	Metros cuadrados	101,68	16.400	1.667.552	0,00	101,68	101,68	-	1.667.552	1.667.552	100%
17	72102602-004	Vidrios dobles reposicion	Metros cuadrados	1,4	146.400	204.960	0,00	1,40	1,40	-	204.960	204.960	100%
18	72102508-003	Revestido de azulejos altura 2,10	Metros cuadrados	111,8	72.000	8.049.600	111,80	0,00	111,80	8.049.600,00	-	8.049.600	100%
19	72102201-010	Alimentacion de la red principal	Unidad	1	1.132.800	1.132.800	1,00	0,00	1,00	1.132.800,00	-	1.132.800	100%
20	72102201-010	Alimentacion de Bocas de luces	Unidad	12	64.600	775.200	12,00	0,00	12,00	775.200,00	-	775.200	100%
21	72102201-010	Alimentacion de tomas	Unidad	4	64.600	258.400	4,00	0,00	4,00	258.400,00	-	258.400	100%
22	72102201-003	Pantella acrilica con foco de bajo consumo de 80 Watts	Unidad	6	223.946	1.343.676	0,00	6,00	6,00	-	1.343.678	1.343.678	100%
23	72102201-003	Plafon con foco bajo consumo 16 Watts	Unidad	6	138.400	830.400	0,00	6,00	6,00	-	830.400	830.400	100%
24	72131601-011	Alimentacion de la red principal caño roscable de 3/4 incluye dos llaves de paso bronce sin campana	Unidad	1	733.700	733.700	1,00	0,00	1,00	733.700,00	-	733.700	100%
25	72131601-011	Agua corriente-incluye cisterna, inodoros, asiento para inodoros, mingitorios, griferia para mingitorios y accesorios lavatorios con pedastal para baño profesores. Incluyen	Unidad Medida Global	1	8.342.400	8.342.400	1,00	0,00	1,00	8.342.400,00	-	8.342.400	100%
26	72102508-999	Mesada de granito con tres bachas incluye griferia	Unidad	2	2.368.000	4.736.000	0,00	2,00	2,00	-	4.736.000	4.736.000	100%
27	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.048.000	1.048.000	0,00	1,00	1,00	-	1.048.000	1.048.000	100%
					Precio Total	55.842.782	0,00	0,00	0,00	22.919.440	11.849.042	55.842.785	100,00%

Consemar Multiservicio

LOTE NRO: 12

LOTE N° 12: REPARACION DE S.S.H.H. PARA ALUMNOS EN LA ESCUELA BASICA N° 2928 MADRE TERESA DE CALCUTA DEL BARRIO, VILLA MARGARITA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

RUBROS CONTRATADOS							Avances			Montos certificados			
Item	Código Catálogo	Rubros	Unid.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	Hasta el certificado anterior	El presente certificado	Total hasta la fecha	Hasta el certificado anterior	El presente certificado	Total hasta la fecha	Porcentaje de avance
1	82101502-004	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	798.362	798.362	1,00	0,00	1,00	798.362,40	-	798.362	100%
2	72103003-001	Demolicion de azulejos	Metros cuadrados	95,43	8.800	839.784	95,43	0,00	95,43	839.784,00	-	839.784	100%
3	72103003-001	Demolicion de pisos incluye piso de galeria	Metros cuadrados	37,16	9.040	335.926	37,16	0,00	37,16	335.926,40	-	335.926	100%
4	72103003-001	Remocion de aberturas	Unidad	5	26.600	133.000	5,00	0,00	5,00	133.000,00	-	133.000	100%
5	72103003-001	Remocion de artefactos	Unidad	11	45.200	497.200	11,00	0,00	11,00	497.200,00	-	497.200	100%
6	72103003-001	Remocion de instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	635.000	635.000	1,00	0,00	1,00	635.000,00	-	635.000	100%
7	72131601-008	Revoque de paredes base de azulejo c/ hidrofugo	Metros cuadrados	95,43	30.560	2.916.341	95,43	0,00	95,43	2.916.340,80	-	2.916.341	100%
8	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	37,16	39.200	1.456.672	37,16	0,00	37,16	1.456.672,00	-	1.456.672	100%
9	72152509-001	Carpeta de nivelacion incluye piso galeria	Metros cuadrados	37,16	24.400	906.704	37,16	0,00	37,16	906.704,00	-	906.704	100%
10	72131601-009	Piso ceramico antideslisante incluye piso de galeria	Metros cuadrados	37,16	68.800	2.556.608	37,16	0,00	37,16	2.556.608,00	-	2.556.608	100%
11	72102602-005	Puertas metalicas de 0,90 x 2,10 incluye marcos	Unidad	4	838.000	3.352.000	4,00	0,00	4,00	3.352.000,00	-	3.352.000	100%
12	72102602-005	Puertas metalicas de 0,60 x 1,80 incluye marcos	Unidad	4	584.400	2.337.600	4,00	0,00	4,00	2.337.600,00	-	2.337.600	100%
13	72131601-012	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	117,23	18.000	2.110.140	0,00	117,23	117,23	-	2.110.140	2.110.140	100%
14	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética grafito	Metros cuadrados	27,76	21.200	588.512	0,00	27,76	27,76	-	588.512	588.512	100%
15	72131601-012	Pintura detecho al latex	Metros cuadrados	60,32	18.000	1.085.760	0,00	60,32	60,32	-	1.085.760	1.085.760	100%
16	72102602-004	Vidrios dobles reposicion	Metros cuadrados	1	146.400	146.400	0,00	1,00	1,00	-	146.400	146.400	100%
17	72102508-003	Revestido de azulejos altura 2,10	Metros cuadrados	95,43	72.800	6.947.304	95,43	0,00	95,43	6.947.304,00	-	6.947.304	100%
18	72102201-010	Alimentacion de la red principal	Unidad	1	1.132.800	1.132.800	1,00	0,00	1,00	1.132.800,00	-	1.132.800	100%
19	72102201-010	Alimentacion de Bocas de luces	Unidad	8	64.600	516.800	8,00	0,00	8,00	516.800,00	-	516.800	100%
20	72102201-010	Alimentacion de tomas	Unidad	2	64.600	129.200	2,00	0,00	2,00	129.200,00	-	129.200	100%
21	72102201-003	Pantalla acrilica con foco de bajo consumo de 80 Watts	Unidad	6	224.000	1.344.000	0,00	6,00	6,00	-	1.344.000	1.344.000	100%
22	72102201-003	Plafon con foco bajo consumo 16 Watts	Unidad	2	138.400	276.800	0,00	2,00	2,00	-	276.800	276.800	100%
23	72131601-011	Alimentacion de la red principal caño roscable de 3/4 incluye dos llaves de paso bronce sin campana	Unidad	1	733.700	733.700	1,00	0,00	1,00	733.700,00	-	733.700	100%
24	72131601-011	Instalacion de Agua corriente y desague cloacal -Incluye cisterna, inodoros, asiento para inodoros, mingitorios, griferia para mingitorios y accesorios, incluyen colocacion de artefactos.-	Unidad Medida Global	1	8.369.334	8.369.334	1,00	0,00	1,00	8.369.333,60	-	8.369.334	100%
25	72102508-999	Mesada de granito con tres bachas incluye griferia	Unidad	2	2.367.334	4.734.668	0,00	2,00	2,00	-	4.734.667	4.734.667	100%
26	72101510-003	Limpieza de camara septica existente	Unidad	1	1.203.334	1.203.334	1,00	0,00	1,00	1.203.333,60	-	1.203.334	100%
27	72102303-001	Pozo absorvente	Unidad	1	1.790.400	1.790.400	0,00	1,00	1,00	-	1.790.400	1.790.400	100%
28	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.048.000	1.048.000	0,00	1,00	1,00	-	1.048.000	1.048.000	100%
					Precio Total	48.922.349	0	0	0	14.791.125	13.124.679	48.922.348	100,00%
					TOTAL:	444.282.998				112.624.715	253.268.149	416.529.171	93,75%

MONTO TOTAL ACUMULADO EN EL PRESENTE CERTIFICADO	253.268.149
MONTO TOTAL ACUMULADO EN CERTIFICADO ANTERIOR	0
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%	12.663.407
MONTO NETO A PAGAR PRESENTE CERTIFICADO	**240.604.741**

ING. LUCAS MALDONADO
Fiscal de Obras - FONACIDE

LIC. MARIELA MOLAS
Profesional CONSERMAR

Consermar
Multiservicio