FINIQUITO

FECHA:	jueves, 23 de enero de 2025
OBRA:	"L.M.C.N. N°: 19/2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN COLECTORA" ID Nro. 452.252 - CONTRATO 22/2024
CONTRATISTA	**PEREIRA CONSTRUCCIONES**

CERTIFICADOS BASICOS	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO TOTAL DE CONTRATO
CERTIFICADO 1	322.864.310	64.572.862	16.143.216	242.148.233	
CERTIFICADO 2	107.353.397	21.470.679	5.367.670	80.515.048	
TOTALES	**430.217.707**	**86.043.541**	**21.510.885**	**322.663.281**	**430.217.707**

CERTIFICADOS ADENDA (COMPENSACIONES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DE LA COMPENSACION ADDENDA N°:
	0		**0**	**0**	

CERTIFICADOS ADENDA (ADICIONALES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DEL ADICIONAL ADDENDA N0
CERTIFICADO 1- ADENDA 1			0	0	
CERTIFICADO 2-ADENDA 1			0	0	
	0		**0**	**0**	

Resumen Contractual	
MONTO CONTRACTUAL	**430.217.707**
TOTAL CERTIFICADO CONTRACTUAL	430.217.707
MONTO ADENDA (COMPENSACIONES)	**0**
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	0
MONTO ADENDA (ADICIONALES)	**0**
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	0
SALDO	**0**

Resumen de anticipo	
Monto total a devolver según contrato (20 %)	86.043.541
Monto total devuelto x certificado	86.043.541
SALDO	**0**

Resumen de plazos	
ACTA DE INICIO	6/11/2024
PLAZO CONTRACTUAL (DIAS)	60
PRORROGAS CONCEDIDAS	
FIN DE PLAZO	4/1/2025
RECEPCION PROVISORIA DE OBRA	26/12/2024
DIAS DE ATRASO	
VALOR DE LA MULTA POR DIA	Gs 215.109
VALOR TOTAL DE LA MULTA	0

Resumen de fondo de reparo	
Monto Planilla Basica	21.510.885
Monto Adenda (compensaciones)	0
Monto Adenda (adicionales)	0
SALDO	**21.510.885**

Resumen de saldos	
Saldo de Fondo de Reparo	21.510.885
Saldo de anticipo	0
SALDO FINAL	**21.510.885**

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

PEREIRA
CONSTRUCCIONES
RUC: 5434550-2
San Ignacio - Misiones - Py.

Obs: