INFORME

OBRA: REFACCIÓN DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO

LICITACIÓN: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO)
CONTRATO N°16/2023. ID N°426.262

PROVEEDOR: TERRA GROUP S.A.

DISTRITO: CORONEL OVIEDO – DTO. DE CAAGUAZÚ

FECHA: 18/10/2023

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS DEPARTAMENTAL

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto de Caaguazú

.....

ING. CIVIL GUSTAVO VELÁZQUEZ BENÍTEZ

SECRETARIO DE OBRAS

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2023-

RESUMEN

Se llevó a cabo la visita de inspección de obras en los espacios especificados en el contrato. Se procede a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la **CERTIFICACION DE OBRAS ADENDA N°1**, adjudicadas a la empresa **MARÍA FERNANDA RAMÍREZ LÓPEZ – EMPRESA TERRA GROUP S.A.**

Se verificó el estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes se emite el presente informe.

INFORME FINAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran finalizadas, he aquí el informe de obras respectivo.-

OBSERVACIONES

Ninguna.-

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Adenda N°1.-

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Gto. de Caaguazú

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRÁFICO Y CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA





SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

Ing Gustavo Velázquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ - SECRETARIA DE OBRAS

GOBERNACIÓN DEL CAAGUAZÚ

CERTIFICADO DE FINALIZACION DE OBRAS - ADENDA N°1

CONVOCANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ

OBRA : Refacción Residencia Universitaria con ID: 426262

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio unitario (IVA incluído)	Cantidad s/ adenda	Monto de la ampliación	Cantidad certificada	Monto del Certificado	Porcentaje de las cantidades certificadas
1	72101607-003	Reparación pared de mampostería en áreas afectadas	Metros cuadrados	53.600	25	1.340.000	25	1.340.000	100%
2	72101607-003	Cambio de rueditas y clic de ventana existente	Unidad	145.000	115	16.675.000	115	16.675.000	100%
3	72101510-9998	Reemplazo de artefactos sanitarios dañados - duchas	Unidad	200.000	32	6.400.000	32	6.400.000	100%
4	72102508-001	Reparación de piso carpeta de asiento de piso con aislación	Metros cuadrados	36.000	30	1.080.000	30	1.080.000	100%
5	72101903-001	Reparación de barandas metálicas	Metros cuadrados	280.000	5	1.400.000	5	1.400.000	100%
6	72131601-001	Artefactos Lumínicos interior	Unidad	140.000	10	1.400.000	10	1.400.000	100%
7	72131601-012	Pintura de estructuras metálicas en áreas deportivas	Metros cuadrados	22.800	44	1.003.200	44	1.003.200	100%
8	72131601-012	Pintura y marcación de pistas polideportivas	Metros cuadrados	20.800	1.240	25.792.000	1.240	25.792.000	100%
9	72102508-9999	Reparación Espejos en sanitarios	Metros cuadrados	376.000	4	1.504.000	4	1.504.000	100%
10	72101510-9998	Provisión y colocación de pileta para lavadero (150x150)	Unidad	1.250.000	2	2.500.000	2	2.500.000	100%
11	72101510-9998	Provisión y colocación de pileta para lavadero (100x150)	Unidad	1.250.000	2	2.500.000	2	2.500.000	100%
		Total				**61.594.200**		**61.594.200**	**100%**

PORCENTAJE CERTIFICACION	100%
DESC. ANTICIPO 20%	0
NETO A COBRAR	61.594.200
FONDO DE REPARO 5%	3.079.710
TOTAL A COBRAR	58.514.490

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ