Certificado de terminación

Fecha: 10 de diciembre de 2024

Préstamo N°: BID 4690/OC-PR

SDO N°: LPI ANDE – BID N° 1663/2021. **Diseño, Suministro e Instalación de una Planta Solar Fotovoltaica en la Comunidad de Puerto Esperanza de la localidad de Bahía Negra**

Para: Consorcio Esperanza 3

De nuestra consideración:

De conformidad con la cláusula 24 (Terminación de las Instalaciones) de las Condiciones Generales del Contrato celebrado entre ustedes y ANDE en fecha 02 de agosto de 2022, en relación con el "Diseño, Suministro e Instalación de una Planta Solar Fotovoltaica en la Comunidad de Puerto Esperanza de la localidad de Bahía Negra", por la presente les notificamos que las instalaciones han terminado en la fecha indicada más adelante y que, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, en la fecha indicada más adelante el Contratante toma posesión de dichas partes de las instalaciones, además de asumir la responsabilidad por su cuidado y custodia y el correspondiente riesgo de pérdidas.

1. **Descripción de las instalaciones o parte de ellas:** Planta Solar Fotovoltaica en la comunidad de Puerto Esperanza (Lista n.° 1. Planta y Repuestos, Herramientas e Instrumentos Obligatorios Suministrados desde el Exterior; Lista n.° 2. Planta y Repuestos, Herramientas e Instrumentos Obligatorios Suministrados desde el País del Contratante; Lista n.° 3. Servicios de diseño; Lista n.° 4. Servicios de Instalación y otros). Campo fotovoltaico, sala eléctrica, sala de máquinas, baterías, contenedores.
2. **Fecha de terminación:** 22 de noviembre de 2024

No obstante, deberán ustedes terminar tan pronto como sea factible los artículos pendientes que se enumeran:

- Iluminación perimetral
- Cercado perimetral
- Abastecimiento de agua
- Perfilado de accesos
- Terminaciones varias

Esta carta no los libera de la obligación de terminar la ejecución de las instalaciones de acuerdo con el Contrato, ni de sus obligaciones durante el período de responsabilidad por defectos.

Atentamente,

Ing. ANDRÉS LUIS RAMOS B.
Oficina de Coordinación
Gerencia Técnica
Gerente de Proyecto