Municipalidad de Encarnación

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS

Encarnación
Gobierno Municipal

ACTA N°02/2023

Recepción Definitiva de la Adenda Modificatoria N° 01/2023 "CONSTRUCCIONES VARIAS PARA EL CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN".

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 30 días del mes de marzo de 2023, siendo las 09:00 hs., se constituyen en el local de la Municipalidad de Encarnación, el **Sr. Miguel Golasik** como Contratista, el **Ing. René Miglio** como Fiscal de Obras por la Municipalidad de Encarnación para proceder a la recepción definitiva de la Adenda Modificatoria **"Construcciones varias para el centro cívico de la ciudad de Encarnación".**

El total de construcciones recibidas se corresponde con los ítems especificados en la planilla de oferta adjudicada.

Comprobados la buena ejecución y terminación de las obras de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones técnicas, se procede a la recepción definitiva de obra.

En prueba de conformidad suscriben las partes al pie de esta acta en tres copias de un mismo tenor y efecto.

Sr. Miguel Golasik
Contratista

Juan Pablo
Metalurgica y Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC 2 986 184-5

Ing. René Miglio
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarnación

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura Pública y Servicios

Escaneado con CamScanner