ANDE

[illegible]

SIGI AÑO/AÑO

# ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

## L.P.N°: 1047/2020

**UNIDAD EMITENTE:** Sección Servicio de Atención al Cliente Vallemi

**A:** INPROCON S.R.L.

**LUGAR y FECHA:** VALLEMI, 10/02/2021

Sírvase ejecutar los trabajos indicados en el Presupuesto N° 204059/0/1/2, cuya conclusión está prevista para la fecha 10/02/2021. Los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 10/02/2021, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

**Materiales entregados según SMA Nro.**

SMA [illegible]

**Movimiento de Transformador N°:** [illegible]

Recibí conforme: Rolando Gonzalez R. — Reg. Prof. N° 8491

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: 1914710

Firma Jefe Unidad Emisora — CESAR FRETES — ANDE — Sección Servicio de Atención al Cliente - Vallemi

Fecha: 10/02/2021

Hora

Fecha: 10/02/21

## RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **10/02/2021**, se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto N° : 204059/0/1/2, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano N° : 43103.

| FISCAL DE OBRAS | UNIDAD EMIZENTE |
|---|---|
| Nombre y Apellido: Tec. en Líneas MT y BT Alcides Fariña — Sección Servicio de Atención al Cliente Vallemi — ANDE | Firma Jefe Sección Servicio de Atención al Cliente - Vallemi — CESAR FRETES — ANDE |
| Firma | |
| Fecha 10/02/21 | Fecha: 10/02/2021 |

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ....., registrados en los siguientes comprobantes: .....

| SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML | | UNIDAD ADMINISTRADORA |
|---|---|---|
| Revisado por: _____ | Controlado por: _____ | _____ |
| Firma | Firma | Firma Jefe |
| Fecha: / / | Fecha: / / | Fecha: / / |

**OBSERVACIONES:**

Ereccion de H°A° 12/300 Localidad de San Lázaro Senavitat.-

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.1.0.132

Impreso El : 25/03/21 1.37 PM

Impreso Por : 6740 - FARIÑA MENDEZ, ALCIDES RAMON