COPACO
Comunicación en todo Sentido!

Alberdi 531 Edif. Gral. Bernardino Caballero
Asunción-Paraguay
Tel.: 0800-11-4000/021-238-5027
www.copaco.com.py

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA

FECHA: 4 MAY 2020

CONTRATO N°: 48/2019

FECHA DEL CONTRATO: 30 DE OCTUBRE DE 2019

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DRIVE TEST – LOTE Nro. 2

CONTRATISTA: PROMEC S.R.L.

PLAZO CONTRACTUAL: 90 (NOVENTA) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 31 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA DE FINALIZACION SEGÚN CONTRATO: 28 DE ENERO DE 2020

FECHA DE FINALIZACION REAL: 24 DE ENERO DE 2020

MONTO DEL CONTRATO: Gs.451.000.000 (GUARANIES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES) I.V.A INCLUIDO

OBSERVACIÓN: La presente **Acta de Recepción Técnica Provisoria** corresponde a la Nota de Remisión N° **001-001-0000359** de fecha 24 de Enero de 2020 y al **Protocolo de Pruebas Técnicas** de fecha 25 de Febrero de 2020.

Ing. Derlis Westermayer
PROMEC S.R.L.
Asunción - Paraguay

Representante Legal de la Contratista
PROMEC S.R.L

Ing. Teresa Castiñeira
Sub Gerente de Planificación - GT
COPACO S.A.

Ing. TERESA CASTIÑEIRA
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

LineaAlta | 4G LTE | ipTV COPACO | Internet ADSL Banda Ancha | Internet Móvil | VOX WIFI LTE