Aduana Paraguay | DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS | TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO Nro. : *342/2022*

CONTRATO No. : *37/2021*

FECHA DE INICIO : *04/07/2022*

OBJETO: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS Y CORTINADO.

Trabajo realizado según Orden de Servicio N° 342. Cortinas en el 2do piso - Edificio Costanera DNA 1.

CONTRATISTA : *FAMETAL S.A*

FECHA DE ENTREGA : *11/07/2022*

FECHA DE CULMINACION: *11/07/2022*

DIAS DE ATRASO: 0

MONTO DEL TRABAJO: Gs. *17.146.455.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista FAMETAL S.A. y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 21 de julio del 2022.

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Sra. Ramona Vera
Representante Legal
FAMETAL S.A.

FAMETAL S.A.

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: " Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"

COMPROMISO: "Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"