MERCOSUR

TESÃI HA TEKO PORAVE MOBEIHAONDEHA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MERCOSUL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

PROYECTO "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS, SENASA - FOCEM"

FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM

Licitación Publica Nacional Nº 02/2.019 "Culminación de la Construcción de la Planta de Tratamiento y Redes Colectoras de Desagüe Cloacal para la Ciudad de Iturbe, Departamento de Guaira"

CONTRATO Nº 24/2019 – CONSORCIO UNIVERSITARIO

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 07

PERIODO: SETIEMBRE 2020

LOTE 1: " Culminación de la Planta de Tratamiento de Desagüe Cloacal"

LOCALIDAD: ITURBE **DISTRITO: ITURBE** **DEPARTAMENTO: GUAIRA**

RESUMEN GENERAL

ITEM	RUBROS	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	DESARENADOR	125.973.498	61,11%	0,00%	61,11%	76.986.819	-	76.986.819
2	LAGUNAS DE ESTABILIZACION	803.101.834	84,84%	0,83%	85,67%	681.358.609	6.686.470	688.045.079
3	ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE EMISARIO	690.161.174	32,70%	32,09%	64,79%	225.658.303	221.475.033	447.133.336
A	**TOTAL DEL CONTRATO**	**1.619.236.506**	**60,77%**	**14,09%**	**74,86%**	**984.003.731**	**228.161.503**	**1.212.165.234**
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS		0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.2	20,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO	323.847.301	60,77%	14,09%	74,86%	196.800.747	45.632.301	242.433.048
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL	80.961.825	60,77%	14,09%	74,86%	49.200.187	11.408.075	60.608.262
B	TOTAL DEDUCCIONES	**404.809.126**	60,77%	14,09%	74,86%	**246.000.934**	**57.040.376**	**303.041.310**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**	**1.214.427.380**	**60,77%**	**14,09%**	**74,86%**	**738.002.797**	**171.121.127**	**909.123.924**

SON GUARANIES: CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTE Y UN MIL CIENTO VEINTE Y SIETE.-

ING. CARLOS SAMUDIO
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO UNIVERSITARIO
RUC: 80104163-5
FORTIN TOLEDO #490 - ASUNCIÓN

ING. AMILCAR VILLASANTI
FISCALIZACIÓN

Ing. Amilcar Villasanti
Técnico en Obras
SENASA - FOCEM