				CERTIFICADO DE OBRA N° 3-							
		OBRA:	REFACCIÓN DE UNIDADES DE SALUD FAMILIAR DEL DEPARTAMENTO - PLURIANUAL								
		CONTRATISTA:	E.D.R. CONSTRUCCIONES				CONTRATO N°:	600/2022			
		MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	773,900,000				FECHA:	13/02/2023			
ITEM	REFACCIÓN DE UNIDADES DE SALUD FAMILIAR DEL DEPARTAMENTO - PLURIANUAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	CERTIFICADO 2	CERTIFICADO 3	ACUMULADO	PRESENTE	
1	USF - 8VA LINEA CAGUARE - JOSÉ FASSARDI										
1.1	Cartel de obra.	Unidad	1.0	900,000	900,000	0.00	0.00	1.0	900,000	900,000	100%
1.2	Limpieza general para preparación de trabajo.	Metros Cuadrados	245.0	27,000	27,000	0.00	0.00	245.0	6,615,000	6,615,000	100%
1.3	Limpieza de acceso.	Metros Cuadrados	25.0	40,500	40,500	0.00	0.00	25.0	1,012,500	1,012,500	100%
1.4	Pintura de paredes exterior al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	650.0	37,800	37,800	0.00	0.00	650.0	24,570,000	24,570,000	100%
1.5	Pintura de paredes interiores al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	210.3	37,800	37,800	0.00	0.00	210.3	7,949,340	7,949,340	100%
1.6	Pintura sintética de aberturas de madera. Puertas	Metros Cuadrados	64.0	38,250	38,250	0.00	0.00	64.0	2,448,000	2,448,000	100%
1.7	Pintura de rejas metálicas y balancín al esmalte sintético.	Metros Cuadrados	15.0	31,500	31,500	0.00	0.00	15.0	472,500	472,500	100%
1.8	Pintura de tejuelones.	Metros Cuadrados	260.0	34,200	34,200	0.00	0.00	260.0	8,892,000	8,892,000	100%
1.9	Pintura de tijeras de madera.	Metros Cuadrados	260.0	34,200	34,200	0.00	0.00	260.0	8,892,000	8,892,000	100%
1.10	Reparación de canaletas metalicas existentes. Incluye caño de bajada.	Metros Lineales	25.0	76,500	76,500	0.00	0.00	25.0	1,912,500	1,912,500	100%
1.11	Pintura con antioxido de canaletas de desagues.	Metros Lineales	25.0	63,000	63,000	0.00	0.00	25.0	1,575,000	1,575,000	100%
1.12	Provisión y colocación de canaleta de desague con bajada.	Metros Lineales	25.0	162,000	162,000	0.00	0.00	25.0	4,050,000	4,050,000	100%
1.13	Manteniento de guarda obra existente.	Metros Lineales	83.0	108,000	108,000	0.00	0.00	83.0	8,964,000	8,964,000	100%
1.14	Reparación de baños (Perdida de agua con acumulación de moho)	Unidad	4.0	2,250,000	2,250,000	0.00	0.00	4.0	9,000,000	9,000,000	100%
1.15	Mantenimiento de pozo ciego y camara absorvente.	Unidad de Medida Global	2.0	2,250,000	2,250,000	0.00	0.00	2.0	4,500,000	4,500,000	100%
1.16	Reparación de fisuras en paredes.	Unidad de Medida Global	1.0	3,150,000	3,150,000	0.00	0.00	1.0	3,150,000	3,150,000	100%
1.17	Reparación de puertas de madera.	Unidad	16.0	495,000	495,000	0.00	0.00	16.0	7,920,000	7,920,000	100%
1.18	Mantenimientos de cablerio eléctricos.	Unidad de Medida Global	1.0	3,150,000	3,150,000	0.00	0.00	1.0	3,150,000	3,150,000	100%
1.19	Reparación de ventiladores.	Unidad	6.0	1,890,000	315,000	0.00	0.00	6.0	1,890,000	1,890,000	100%
1.20	Reparación de pisos dañados.	Metros Cuadrados	245.0	18,742,500	76,500	0.00	0.00	245.0	18,742,500	18,742,500	100%
1.21	Reparación de sistema de agua potable.	Unidad de Medida Global	1.0	9,450,000	9,450,000	0.00	0.00	1.0	9,450,000	9,450,000	100%
1.22	Limpieza y retiro de escombro.	Unidad de Medida Global	1.0	2,250,000	2,250,000	0.00	0.00	1.0	2,250,000	2,250,000	100%
2	USF - COLONIA GUARANI - EUGENIO A. GARAY										

E.D.R. CONSTRUCCIONES

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4158

2.1	Cartel de obra.	Unidad	1.0	900,000	900,000	0.00	1.0	0.00	900,000	900,000	100%
2.2	Limpieza general para preparación de trabajo.	Metros Cuadrados	135.2	27,000	3,649,050	0.00	135.2	0.00	3,649,050	3,649,050	100%
2.3	Limpieza de acceso.	Metros Cuadrados	33.5	40,500	1,356,750	0.00	33.5	0.00	1,356,750	1,356,750	100%
2.4	Retiro de ventana balancín.	Unidad	1.0	585,000	585,000	0.00	1.0	0.00	585,000	585,000	100%
2.5	Demolicicón de pared para apertura de ventana.	Metros Cuadrados	1.4	76,500	107,100	0.00	1.4	0.00	107,100	107,100	100%
2.6	Colocación de ventana balancín.	Unidad	1.0	585,000	585,000	0.00	1.0	0.00	585,000	585,000	100%
2.7	Pintura de paredes exterior al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	362.0	37,800	13,683,600	0.00	362.0	0.00	13,683,600	13,683,600	100%
2.8	Pintura de paredes interiores al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	138.0	37,800	5,216,400	0.00	138.0	0.00	5,216,400	5,216,400	100%
2.9	Pintura sintética de aberturas de madera. Puertas	Metros Cuadrados	42.3	38,250	1,617,975	0.00	42.3	0.00	1,617,975	1,617,975	100%
2.10	Pintura de rejas metálicas y balancín al esmalte sintético.	Metros Cuadrados	12.0	31,500	378,000	0.00	12.0	0.00	378,000	378,000	100%
2.11	Pintura de tejuelones.	Metros Cuadrados	132.0	34,200	4,514,400	0.00	132.0	0.00	4,514,400	4,514,400	100%
2.12	Pintura de tijeras de madera.	Metros Cuadrados	132.0	34,200	4,514,400	0.00	132.0	0.00	4,514,400	4,514,400	100%
2.13	Reparación de canaletas metalicas existentes. Incluye caño de bajada.	Metros Lineales	38.0	85,500	3,249,000	0.00	38.0	0.00	3,249,000	3,249,000	100%
2.14	Pintura con antioxido de canaletas de desagues.	Metros Lineales	38.0	72,000	2,736,000	0.00	38.0	0.00	2,736,000	2,736,000	100%
2.15	Retiro de piso existente.	Metros Cuadrados	18.0	72,000	1,296,000	0.00	18.0	0.00	1,296,000	1,296,000	100%
2.16	Encadenado de H°A°. Sección de 0,15 x 0,10cm.	Metros Cubicos	1.5	2,880,000	4,320,000	0.00	1.5	0.00	4,320,000	4,320,000	100%
2.17	Desmorte de pasto.	Metros Cuadrados	13.2	225,000	2,970,000	0.00	13.2	0.00	2,970,000	2,970,000	100%
2.18	Contrapiso de H°A°.	Metros Cuadrados	23.0	252,000	5,796,000	0.00	23.0	0.00	5,796,000	5,796,000	100%
2.19	Alisada de cemento.	Metros Cuadrados	23.0	85,500	1,966,500	0.00	23.0	0.00	1,966,500	1,966,500	100%
2.20	Provisión y colocación de piso ceramico normal.	Metros Cuadrados	23.0	117,000	2,691,000	0.00	23.0	0.00	2,691,000	2,691,000	100%
2.21	Provisión y colocación de zocalos.	Metros Cuadrados	12.0	25,200	302,400	0.00	12.0	0.00	302,400	302,400	100%
2.22	Construcción de guarda obra de 0,50cm de ancho	Metros Lineales	65.0	162,000	10,530,000	0.00	65.0	0.00	10,530,000	10,530,000	100%
2.23	Reparación de piso lateral.	Metros Cuadrados	42.0	315,000	13,230,000	0.00	42.0	0.00	13,230,000	13,230,000	100%
2.24	Reparación de baños (Perdida de agua con acumulación de moho)	Unidad	2.0	3,510,000	7,020,000	0.00	2.0	0.00	7,020,000	7,020,000	100%
2.25	Mantenimiento de pozo ciego y camara septica.	Unidad de Medida Global	1.0	3,150,000	3,150,000	0.00	1.0	0.00	3,150,000	3,150,000	100%
2.26	Reparación de fisuras en paredes.	Unidad de Medida Global	1.0	6,750,000	6,750,000	0.00	1.0	0.00	6,750,000	6,750,000	100%
2.27	Reparación de puertas de madera.	Unidad de Medida Global	5.0	495,000	2,475,000	0.00	5.0	0.00	2,475,000	2,475,000	100%

CONSTRUCCIONES DE EDUARDO DUARTE

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obras
Reg. MOPC Nº 4136

2.28	Mantenimientos de cablerio eléctricos.	Unidad de Medida Global	1.0	7,515,000	7,515,000	0.00	1.0	0.00	7,515,000	7,515,000	100%
2.29	Reparación de ventiladores.	Unidad	6.0	315,000	1,890,000	0.00	6.0	0.00	1,890,000	1,890,000	100%
2.30	Mantenimiento de AA.	Unidad	4.0	495,000	1,980,000	0.00	4.0	0.00	1,980,000	1,980,000	100%
2.31	Mantenimientos de techo de teja.	Metros Cuadrados	132.0	76,500	10,098,000	0.00	132.0	0.00	10,098,000	10,098,000	100%
2.32	Limpieza y retiro de escombro.	Unidad de Medida Global	1.0	1,800,000	1,800,000	0.00	1.0	0.00	1,800,000	1,800,000	100%
3	**USF - 7MA LINEA YROYSA - INDEPENDENCIA**										
3.1	Cartel de obra.	Unidad	1.0	900,000	900,000	1.00	0.00	0.00	900,000	900,000	100%
3.2	Limpieza general para preparación de trabajo.	Metros Cuadrados	245.0	27,000	6,615,000	245.00	0.00	0.00	6,615,000	6,615,000	100%
3.3	Limpieza de acceso.	Metros Cuadrados	25.0	40,500	1,012,500	25.00	0.00	0.00	1,012,500	1,012,500	100%
3.4	Pintura de paredes exterior al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	650.0	37,800	24,570,000	650.00	0.00	0.00	24,570,000	24,570,000	100%
3.5	Pintura de paredes interiores al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	210.3	37,800	7,949,340	210.30	0.00	0.00	7,949,340	7,949,340	100%
3.6	Pintura sintética de aberturas de madera. Puertas	Metros Cuadrados	64.0	38,250	2,448,000	64.00	0.00	0.00	2,448,000	2,448,000	100%
3.7	Pintura de rejas metálicas y balancín al esmalte sintético.	Metros Cuadrados	15.0	31,500	472,500	15.00	0.00	0.00	472,500	472,500	100%
3.8	Pintura de tejuelones.	Metros Cuadrados	260.0	34,200	8,892,000	260.00	0.00	0.00	8,892,000	8,892,000	100%
3.9	Pintura de tijeras de madera.	Metros Cuadrados	260.0	34,200	8,892,000	260.00	0.00	0.00	8,892,000	8,892,000	100%
3.10	Reparación de canaletas metalicas existentes. Incluye caño de bajada.	Metros Lineales	25.0	76,500	1,912,500	25.00	0.00	0.00	1,912,500	1,912,500	100%
3.11	Pintura con antioxido de canaletas de desagues.	Metros Lineales	25.0	63,000	1,575,000	25.00	0.00	0.00	1,575,000	1,575,000	100%
3.12	Provisión y colocación de canaleta de desague con bajada.	Metros Lineales	25.0	162,000	4,050,000	25.00	0.00	0.00	4,050,000	4,050,000	100%
3.13	Mantenimiento de guarda obra existente.	Metros Lineales	83.0	108,000	8,964,000	83.00	0.00	0.00	8,964,000	8,964,000	100%
3.14	Reparación de baños (Perdida de agua con acumulación de moho)	Unidad	4.0	2,250,000	9,000,000	4.00	0.00	0.00	9,000,000	9,000,000	100%
3.15	Mantenimiento de pozo ciego y camara absorvente.	Unidad de Medida Global	2.0	2,250,000	4,500,000	2.00	0.00	0.00	4,500,000	4,500,000	100%
3.16	Reparación de fisuras en paredes.	Unidad de Medida Global	1.0	3,150,000	3,150,000	1.00	0.00	0.00	3,150,000	3,150,000	100%
3.17	Reparación de puertas de madera.	Unidad	16.0	495,000	7,920,000	16.00	0.00	0.00	7,920,000	7,920,000	100%
3.18	Mantenimientos de cablerio eléctricos.	Unidad de Medida Global	1.0	3,150,000	3,150,000	1.00	0.00	0.00	3,150,000	3,150,000	100%
3.19	Reparación de ventiladores.	Unidad	6.0	315,000	1,890,000	6.00	0.00	0.00	1,890,000	1,890,000	100%
3.20	Mantenimientos de techo de teja.	Metros Cuadrados	245.0	76,500	18,742,500	245.00	0.00	0.00	18,742,500	18,742,500	100%

CONSTRUCCIONES

Arq. Cristian Conto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 136

3.21	Limpieza y retiro de escombro.	Unidad de Medida Global	1.0	2,250,000	2,250,000	1.00	0.00	0.00	2,250,000	2,250,000	100%
4	**USF - PIRECA - INDEPENDENCIA**										
4.1	Cartel de obra.	Unidad	1.0	900,000	900,000	1.00	0.00	0.00	900,000	900,000	100%
4.2	Limpieza general para preparación de trabajo.	Metros Cuadrados	145.0	27,000	3,915,000	145.00	0.00	0.00	3,915,000	3,915,000	100%
4.3	Limpieza de acceso.	Metros Cuadrados	25.0	40,500	1,012,500	25.00	0.00	0.00	1,012,500	1,012,500	100%
4.4	Pintura de paredes exterior al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	480.0	37,800	18,144,000	480.00	0.00	0.00	18,144,000	18,144,000	100%
4.5	Pintura de paredes interiores al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	153.0	37,800	5,783,400	153.00	0.00	0.00	5,783,400	5,783,400	100%
4.6	Pintura sintética de aberturas de madera. Puertas	Metros Cuadrados	36.2	38,250	1,384,650	36.20	0.00	0.00	1,384,650	1,384,650	100%
4.7	Pintura de rejas metálicas y balancín al esmalte sintético.	Metros Cuadrados	15.0	31,500	472,500	15.00	0.00	0.00	472,500	472,500	100%
4.8	Pintura de tejuelones.	Metros Cuadrados	160.0	34,200	5,472,000	160.00	0.00	0.00	5,472,000	5,472,000	100%
4.9	Pintura de tijeras de madera.	Metros Cuadrados	160.0	34,200	5,472,000	160.00	0.00	0.00	5,472,000	5,472,000	100%
4.10	Reparación de canaletas metalicas existentes. Incluye caño de bajada.	Metros Lineales	56.0	76,500	4,284,000	56.00	0.00	0.00	4,284,000	4,284,000	100%
4.11	Pintura con antioxido de canaletas de desagues.	Metros Lineales	56.0	63,000	3,528,000	56.00	0.00	0.00	3,528,000	3,528,000	100%
4.12	Manteniento de guarda obra existente.	Metros Lineales	56.0	121,500	6,804,000	56.00	0.00	0.00	6,804,000	6,804,000	100%
4.13	Reparación de baños (Perdida de agua con acumulación de moho)	Unidad	2.0	3,510,000	7,020,000	2.00	0.00	0.00	7,020,000	7,020,000	100%
4.14	Mantenimiento de pozo ciego y camara absorvente.	Unidad de Medida Global	2.0	2,250,000	4,500,000	2.00	0.00	0.00	4,500,000	4,500,000	100%
4.15	Reparación de fisuras en paredes.	Unidad de Medida Global	1.0	6,750,000	6,750,000	1.00	0.00	0.00	6,750,000	6,750,000	100%
4.16	Reparación de puertas de madera.	Unidad de Medida Global	9.0	495,000	4,455,000	9.00	0.00	0.00	4,455,000	4,455,000	100%
4.17	Mantenimientos de cablerio eléctricos.	Unidad de Medida Global	1.0	5,850,000	5,850,000	1.00	0.00	0.00	5,850,000	5,850,000	100%
4.18	Reparación de ventiladores.	Unidad	6.0	315,000	1,890,000	6.00	0.00	0.00	1,890,000	1,890,000	100%
4.19	Reparación de pisos dañados.	Metros Cuadrados	105.0	76,500	8,032,500	105.00	0.00	0.00	8,032,500	8,032,500	100%
4.20	Reparación de conexiones de agua.	Unidad de Medida Global	1.0	5,850,000	5,850,000	1.00	0.00	0.00	5,850,000	5,850,000	100%
4.21	Limpieza y retiro de escombro.	Unidad de Medida Global	1.0	2,250,000	2,250,000	1.00	0.00	0.00	2,250,000	2,250,000	100%
5	**USF - CENTRO DE SALUD - PASO YOBAI**										
5.1	Cartel de obra.	Unidad	1.0	900,000	900,000	0.00	1.00	0.00	900,000	900,000	100%
5.2	Limpieza general para preparación de trabajo.	Metros Cuadrados	517.0	22,500	11,632,500	517.00	0.00	0.00	11,632,500	11,632,500	100%

E.D.R. CONSTRUCCIONES
EDUARDO DUARTE

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 9156

5.3	Limpieza de acceso.	Metros Cuadrados	53.0	40,500	2,146,500	53.00	30.00	0.00	2,146,500	2,146,500	100%
5.4	Pintura de paredes exterior al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	598.0	37,800	22,604,400	315.56	232	0.00	22,604,400	22,604,400	100%
5.5	Pintura de paredes interiores al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	350.0	37,800	13,230,000	0.00	350.0	0.00	13,230,000	13,230,000	100%
5.6	Pintura sintética de aberturas de madera. Puertas	Metros Cuadrados	102.0	38,250	3,901,500	0.00	102.0	0.00	3,901,500	3,901,500	100%
5.7	Pintura de rejas metálicas y balancín al esmalte sintético.	Metros Cuadrados	517.0	31,500	16,285,500	0.00	517.0	0.00	16,285,500	16,285,500	100%
5.8	Pintura de tejuelones.	Metros Cuadrados	517.0	34,200	17,681,400	0.00	517.0	0.00	17,681,400	17,681,400	100%
5.9	Pintura de tijeras de madera.	Metros Cuadrados	517.0	34,200	17,681,400	0.00	517.0	0.00	17,681,400	17,681,400	100%
5.10	Reparación de canaletas metalicas existentes. Incluye caño de bajada.	Metros Lineales	65.0	76,500	4,972,500	0.00	65.0	0.00	4,972,500	4,972,500	100%
5.11	Pintura con antioxido de canaletas de desagues.	Metros Lineales	65.0	63,000	4,095,000	0.00	65.0	0.00	4,095,000	4,095,000	100%
5.12	Mantenimiento de guarda obra existente.	Metros Lineales	65.0	121,500	7,897,500	0.00	65.0	0.00	7,897,500	7,897,500	100%
5.13	Reparación de baños (Perdida de agua con acumulación de moho)	Unidad	4.0	2,250,000	9,000,000	0.00	0.0	4.0	9,000,000	9,000,000	100%
5.14	Reparación de fisuras en paredes.	Unidad de Medida Global	1.0	3,150,000	3,150,000	0.00	0.0	1.0	3,150,000	3,150,000	100%
5.15	Reparación de puertas de madera.	Unidad	6.0	495,000	2,970,000	0.00	6.0	0.0	2,970,000	2,970,000	100%
5.16	Mantenimientos de cablerio eléctricos.	Unidad de Medida Global	1.0	4,050,000	4,050,000	0.00	0.3	0.7	4,050,000	4,050,000	100%
5.17	Reparación de ventiladores.	Unidad de Medida Global	6.0	315,000	1,890,000	0.00	6.0	0.0	1,890,000	1,890,000	100%
5.18	Limpieza y retiro de escombro.	Unidad de Medida Global	1.0	1,391,220	1,391,220	0.00	0.0	1.0	1,391,220	1,391,220	100%
6	**USF - TORRES KUE - PASO YOBAI**										
6.1	Cartel de obra.	Unidad	1.0	900,000	900,000	1.0	0.00	0.00	900,000	900,000	100%
6.2	Limpieza general para preparación de trabajo.	Metros Cuadrados	130.0	27,000	3,510,000	130.0	0.00	0.00	3,510,000	3,510,000	100%
6.3	Limpieza de acceso.	Metros Cuadrados	75.0	40,500	3,037,500	75.0	0.00	0.00	3,037,500	3,037,500	100%
6.4	Cimiento de PBC. Sección de 0,60 x 0,30 cm.	Metros Cubicos	2.5	441,000	1,102,500	2.5	0.00	0.00	1,102,500	1,102,500	100%
6.5	Encadenado de H°A°. Sección de 0,15 x 0,10cm.	Metros Cubicos	1.0	2,520,000	2,520,000	1.0	0.00	0.00	2,520,000	2,520,000	100%
6.6	Piso de H°A°.	Metros Cuadrados	26.0	198,000	5,148,000	26.0	0.00	0.00	5,148,000	5,148,000	100%
6.7	Alisada de cemento.	Metros Cuadrados	26.0	72,000	1,872,000	26.0	0.00	0.00	1,872,000	1,872,000	100%
6.8	Provisión y colocación de piso ceramico normal.	Metros Cuadrados	26.0	108,000	2,808,000	26.0	0.00	0.00	2,808,000	2,808,000	100%
6.9	Provisión y colocación de zocalos.	Metros Lineales	7.5	25,200	189,000	7.5	0.00	0.00	189,000	189,000	100%

CONSTRUCCIONES

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

6.10	Construcción de pilares de ladrillo visto. Sección de 0,35 x 0,35cm.	Unidad	2.0	1,485,000	2,970,000	2.0	0.00	0.00	2,970,000	2,970,000	100%
6.11	Techo de chapa ondulada N° 28 sobre estructura metalica.	Metros Cuadrados	35.0	342,000	11,970,000	35.0	0.00	0.00	11,970,000	11,970,000	100%
6.12	Provisión y colocación de cielo raso de PVC.	Metros Cuadrados	26.0	112,500	2,925,000	26.0	0.00	0.00	2,925,000	2,925,000	100%
6.13	Colocación de circuito eléctrico.	Unidad de Medida Global	1.0	1,350,000	1,350,000	1.0	0.00	0.00	1,350,000	1,350,000	100%
6.14	Provisión y colocación de cables de 2mm y 4mm.	Unidad de Medida Global	1.0	1,350,000	1,350,000	1.0	0.00	0.00	1,350,000	1,350,000	100%
6.15	Provisión y colocación de puntos y tomas.	Unidad	2.0	108,000	216,000	2.0	0.00	0.00	216,000	216,000	100%
6.16	Provisión y colocación de artefactos de iluminación.	Unidad	2.0	112,500	225,000	2.0	0.00	0.00	225,000	225,000	100%
6.17	Pintura al latex para pilares.	Unidad	2.0	225,000	450,000	2.0	0.00	0.00	450,000	450,000	100%
6.18	Provisión y colocación de canaleta de desague con bajada.	Metros Lineales	13.0	162,000	2,106,000	13.0	0.00	0.00	2,106,000	2,106,000	100%
6.19	Pintura de paredes exterior al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	362.0	37,800	13,683,600	362.0	0.00	0.00	13,683,600	13,683,600	100%
6.20	Pintura de paredes interiores al látex (color a elección).	Metros Cuadrados	138.0	37,800	5,216,400	138.0	0.00	0.00	5,216,400	5,216,400	100%
6.21	Pintura sintética de aberturas de madera. Puertas	Metros Cuadrados	42.3	38,250	1,617,975	42.3	0.00	0.00	1,617,975	1,617,975	100%
6.22	Pintura de rejas metálicas y balancín al esmalte sintético.	Metros Cuadrados	12.0	31,500	378,000	12.0	0.00	0.00	378,000	378,000	100%
6.23	Pintura de tejuelones.	Metros Cuadrados	132.0	34,200	4,514,400	132.0	0.00	0.00	4,514,400	4,514,400	100%
6.24	Pintura de tijeras de madera.	Metros Cuadrados	132.0	34,200	4,514,400	132.0	0.00	0.00	4,514,400	4,514,400	100%
6.25	Reparación de canaletas metalicas existentes. Incluye caño de bajada.	Metros Lineales	38.0	76,500	2,907,000	38.0	0.00	0.00	2,907,000	2,907,000	100%
6.26	Pintura con antioxido de canaletas de desagues.	Metros Lineales	38.0	63,000	2,394,000	38.0	0.00	0.00	2,394,000	2,394,000	100%
6.27	Construcción de guarda obra de 0,50cm de ancho	Metros Lineales	65.0	162,000	10,530,000	65.0	0.00	0.00	10,530,000	10,530,000	100%
6.28	Reparación de baños (Perdida de agua con acumulación de moho)	Unidad	2.0	3,510,000	7,020,000	2.0	0.00	0.00	7,020,000	7,020,000	100%
6.29	Mantenimiento de pozo ciego y camara absorvente.	Unidad de Medida Global	1.0	2,250,000	2,250,000	1.0	0.00	0.00	2,250,000	2,250,000	100%
6.30	Reparación de fisuras en paredes.	Unidad de Medida Global	1.0	4,050,000	4,050,000	1.0	0.00	0.00	4,050,000	4,050,000	100%
6.31	Reparación de puertas de madera.	Unidad	5.0	495,000	2,475,000	5.0	0.00	0.00	2,475,000	2,475,000	100%
6.32	Mantenimientos de cablerio eléctricos.	Unidad de Medida Global	1.0	5,850,000	5,850,000	1.0	0.00	0.00	5,850,000	5,850,000	100%
6.33	Reparación de ventiladores.	Unidad	6.0	315,000	1,890,000	6.0	0.00	0.00	1,890,000	1,890,000	100%
6.34	Mantenimiento de AA.	Unidad	4.0	495,000	1,980,000	4.0	0.00	0.00	1,980,000	1,980,000	100%
6.35	Mantenimientos de techo de teja.	Metros Cuadrados	132.0	76,500	10,098,000	132.0	0.00	0.00	10,098,000	10,098,000	100%

Arq. Cristian Cauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 415

6.36	Limpieza y retiro de escombro.	Unidad de Medida Global	1.0	2,600,000	2,600,000	1.0	0.00		2,600,000	2,600,000	100%

TOTAL AVANCE DE LA OBRA:	773,900,000
FONDO DE REPARO 5%	38,695,000
PORCENTAJE DEDUCIDO DE ANTICIPO 20%	154,780,000
CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA A COBRAR	232,170,000
CERTIFICADO N°2 DE AVANCE DE OBRA A COBRAR	232,170,000
CERTIFICADO N°3 DE AVANCE DE OBRA A COBRAR	154,780,000
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1	50%
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°2	30%
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°3	20%
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	100%

CONTRATISTA

ARQ. CRISTIAN GAUTO

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156