ROCA A+I
ARQUITECTURA+INGENIERIA

Teléf.: 021 3281476
RUC N° 80086194-9
Dirección: Rio Pilcomayo a una cuadra y media de la iglesia Católica, Barrio San Pedro (Casco Antiguo) - Encarnación

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICADO

CD N° 03/2022 — **FECHA: 30/12/2022**

Item No	Código de Catálogo	"Construcción de Pavimento tipo empedrado sobres las calles Iturbe (un tramo) y Pedro Juan Caballero (un tramo) con ID: 417.575"	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Ejecutado Anterior	Ejecutado Presente	Ejecutado Acumulado	Gs. Anterior	Gs. Presente	Gs. Acumulado
1	72131701-002	Construcción de empedrado										
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES. Relevamiento topográfico	Metros cuadrados	2.070	1.000	2.070.000	100%		100%	2.070.000	-	2.070.000
1.2		Cartel indicador (1,20 x 2,00)	Unidad	2	890.000	1.780.000	0%	100%	100%	-	1.780.000	1.780.000
1.3		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	2.070	1.500	3.105.000	100%		100%	3.105.000	-	3.105.000
1.4		MOVIMIENTO DE SUELO. Terraplenado vibrocompactado y perfilado	Metros cúbicos	620	40.000	24.800.000	100%		100%	24.800.000	-	24.800.000
1.5		Provisión y colocación de cuneta cordón altura: 30cm, espesor: 13 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	460	83.100	38.226.000	100%		100%	38.226.000	-	38.226.000
1.6		EMPEDRADO. Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.840	39.200	72.128.000	60%	40%	100%	43.276.800	28.851.200	72.128.000
1.7		Compactación y relleno de espacios entre piedras	Metros cuadrados	1.840	6.000	11.040.000	0%	100%	100%	-	11.040.000	11.040.000
1.8		Limpieza de obra	Unidad Medida Global	2	995.000	1.990.000	0%	100%	100%	-	1.990.000	1.990.000
TOTAL CONTRATO						**155.139.000**	**71,86%**	**28,14%**	**100,00%**	**111.477.800**	**43.661.200**	**155.139.000**

ANTICIPO FINANCIERO DEL 20% DEL MONTO DE CONTRATO	---	---
MONTO ACUMULADO DE CERTIFICACIONES ANTERIORES	111.477.800	71,86%
DEVOLUCIÓN ACUMULADA DE ANTICIPO	---	---
MONTO CERTIFICADO PRESENTE	**43.661.200**	**28,14%**
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO FINANCIERO - 20% DEL MONTO DEL CERTIFICADO	---	---
RETENCIÓN CAUCIONAL - 5 % DEL MONTO CERTIFICADO		5,00%
MONTO A COBRAR PRESENTE CERTIFICADO	**43.661.200**	

Julio César Villate
ARQUITECTO

ROCA A + I
Sociedad Anónima
RUC: 80086194 - 9