# ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la ciudad de Atyrá – Departamento Central, a los 12 (doce) días del mes de febrero del año 2022, representante de la contratante, el Ingeniero Antonio Peláez García, en su calidad de fiscal de Obras junto con el Ingeniero Zoilo Benítez Benítez, en su calidad de Coordinador de Proyectos de Infraestructura de la UEPP, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula CGC 46.1, 46.4.b) y e) de las Condiciones Generales del Contrato N°2/2021, suscrito entre la contratante Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias y la empresa **SENDERO S.A.** en fecha 3 de marzo de 2021, adjudicado por Resolución UEPP N° 22/21,de fecha 03 (TRES) de febrero de 2021, para la ejecución de los trabajos de la obra del **COLEGIO NACIONAL SANTA CLARA,** del llamado **"LPN/SBE N° 03/2020 – CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS en el marco de los Programas financiados por el FEEI – Lote N° 01-822 Cordillera – Central – Presidente Hayes – ID N° 387.474 – CONTRATO N° 02/2021,** después de haber inspeccionado la obra se pronuncia emitiendo el siguiente dictamen:

1. El Fiscal de Obra, responsable de la fiscalización de la obra, solicita la finalización de los siguientes trabajos:
   - Pulir pisos de granitos sector corredor y en la 1.ª. Aula,
   - Retoque pintura exterior y sector corredor.

Se labra la presente **Acta de Recepción Provisoria** de los trabajos de la presente obra, que leída y hallada correcta por los representantes de la Contratante y representantes del Contratista, es firmada en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y efecto.

| | |
|---|---|
| **Representante Legal**<br>**CONTRATISTA**<br>SENDERO S.A.<br>Carmelo Desvars<br>Representante Legal | **Ing. Zoilo Benítez Benítez**<br>COORDINADOR INT.<br>Coordinador de Proyectos de Infraestructura<br>UEPP/MEC<br>**Coordinador de Proyectos de Infraestructura**<br>**UEPP/MEC** |
| **Residente de Obra**<br>Ing. Ramón A. Aquino<br>Registro N° 1780 | **Fiscal de Obra**<br>Antonio Pelaez García<br>Ingeniero Civil |

# ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la ciudad de Itacurubí de la Cordillera – Departamento de Cordillera, a los 12 (doce) días del mes de febrero del año 2022, representante de la contratante, el Ingeniero Antonio Peláez García, en su calidad de fiscal de Obras junto con el Ingeniero Zoilo Benítez Benítez, en su calidad de Coordinador de Proyectos de Infraestructura de la UEPP, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula CGC 46.1, 46.4.b) y e) de las Condiciones Generales del Contrato N°2/2021, suscrito entre la contratante Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias y la empresa **SENDERO S.A.** en fecha 3 de marzo de 2021, adjudicado por Resolución UEPP N° 22/21,de fecha 03 (TRES) de febrero de 2021, para la ejecución de los trabajos de la obra del **ESC. BAS. N° 47 PROFESOR PEDRO AGUILERA,** del llamado **"LPN/SBE N° 03/2020 – CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS en el marco de los Programas financiados por el FEEI – Lote N° 01-822 Cordillera – Central – Presidente Hayes – ID N° 387.474 – CONTRATO N° 02/2021,** después de haber inspeccionado la obra se pronuncia emitiendo el siguiente dictamen:

1. El Fiscal de Obra, responsable de la fiscalización de la obra, solicita la finalización de los siguientes trabajos:
   - Mejorar empotramiento de Baranda en rampas.

Se labra la presente **Acta de Recepción Provisoria** de los trabajos de la presente obra, que leída y hallada correcta por los representantes de la Contratante y representantes del Contratista, es firmada en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y efecto.

| | |
|---|---|
| **Representante Legal**<br>**CONTRATISTA**<br>SENDERO S.A.<br>Carmelo Desvars<br>Representante Legal | **Coordinador de Proyectos de Infraestructura**<br>**UEPP/MEC**<br>Zoilo Benítez Benítez<br>COORDINADOR INT.<br>UEPP - MEC |
| **Residente de Obra**<br>Ing. Ramón A. Aquino<br>Registro MOPC Nº 1733 | **Fiscal de Obra**<br>Antonio Peláez García<br>Ingeniero Civil |

# ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la ciudad de Luque – Departamento Central, a los 12 (doce) días del mes de febrero del año 2022, representante de la contratante, el Ingeniero Antonio Peláez García, en su calidad de fiscal de Obras junto con el Ingeniero Zoilo Benítez Benítez, en su calidad de Coordinador de Proyectos de Infraestructura de la UEPP, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula CGC 46.1, 46.4.b) y e) de las Condiciones Generales del Contrato N°2/2021, suscrito entre la contratante Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias y la empresa **SENDERO S.A.** en fecha 3 de marzo de 2021, adjudicado por Resolución UEPP N° 22/21,de fecha 03 (TRES) de febrero de 2021, para la ejecución de los trabajos de la obra del **ESC. BAS. N° 7750 MBO´EHAO ÑEVANGA RENDA,** del llamado **"LPN/SBE N° 03/2020 – CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 76 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS en el marco de los Programas financiados por el FEEI – Lote N° 01-822 Cordillera – Central – Presidente Hayes – ID N° 387.474 – CONTRATO N° 02/2021,** después de haber inspeccionado la obra se pronuncia emitiendo el siguiente dictamen:

1. El Fiscal de Obra, responsable de la fiscalización de la obra, solicita la finalización de los siguientes trabajos:
   - Mejorar pilastras de medición de electricidad,
   - Retocar pintura en aulas

Se labra la presente **Acta de Recepción Provisoria** de los trabajos de la presente obra, que leída y hallada correcta por los representantes de la Contratante y representantes del Contratista, es firmada en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y efecto.

| | |
|---|---|
| **Representante Legal**<br>**CONTRATISTA** | **Coordinador de Proyectos de Infraestructura**<br>**UEPP/MEC** |
| Carmelo Devars<br>Representante Legal | |
| **Residente de Obra** | **Fiscal de Obra** |
| Ing. Ramón A. Aquino<br>Registro MOPC Nº 1766 | Antonio Peláez García<br>Ingeniero Civil |