ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2024/000085
SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP: 8925

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA S.A.
ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

LPN Nº : 1729/2022
Modalidad : HCP
Mes / Año : JUNIO /2024
Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1729/2022/2024/000085	06/06/24		70	2.229	281	1.726	8	16	944

Sumas Parciales	70	2.229	281	1.726	8	16	944
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	0,7350	22,2900	2,5290	13,8080	0,0560	0,0800	78,3520
Precio Original(IVA Incluido)	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Costos Parciales por ítem	356.475	10.810.65	1.226.565	6.696.880	27.160	38.800	38.000.720

Suma Total de HCP :	117,8500

Suma Parcial de cada ítem :	57.157.250
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	57.157.250

IVA 10% :	5.196.114

Encargado
Ing. Verónica Portaluppi
Presidente
PLUS INGENIERIA S.A.

Jefe de Sección
Ing. Agr. Erika Galeano
Dpto. Forestal-DD/DFR.2

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/DFR
ANDE
Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 23/08/24 11.18 AM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN

Impreso en IP: 10.2.160.53
Sistema SMOD