ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA – LOTE V

En la ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, a los 25 días del mes de octubre del año 2021, la representante de la Contratante Arq. Myriam Morínigo, en su calidad de Directora de Infraestructura y Obras de la Universidad Nacional de Itapúa, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula 26 de las Condiciones Generales del Contrato N° PBS/LPN/07/2020, suscrito entre la contratante Universidad Nacional de Itapúa y la empresa San Blas Construcciones S.R.L, en fecha 12 de octubre del 2020, adjudicado por Resolución N° REC/UOC N° 003/2020 de fecha 23 de setiembre, para la ejecución de los trabajos de la obra: "Construcción en el Campus UNI Plurianual 2020-2021" con ID N° 379.496, después de haber inspeccionado la obra se pronuncian, emitiendo el siguiente dictamen:

1. El Acta de Recepción Provisoria de la Obra, fue suscripta en fecha 25 de junio de 2021 conforme a lacláusula 25 de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
3. El Fiscal de Obras, responsable de la fiscalización, recomienda la Recepción Definitiva, según el informe de fecha 22 de octubre del 2021.

En razón de lo constatado en el conjunto de la Obra, la representante de la contratante determina:

Efectuar la Recepción Definitiva de la obra objeto del presente contrato, dejando constancia de lo señalado en el Art. 860 Código Civil Ley 1183 "Garantía Decenal", el Contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) años a contar desde la fecha de la recepción provisoria, de los daños de cualquier vicio de construcción que comprometa la solidez delas obras o que afecten alguno de sus elementos constitutivos, si la legislación en vigor así lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el Contratista deberá probar que losdaños provienen de una causa ajena.

Se labra el presente Acta de Recepción Definitiva de los trabajos de la obra, que leída y hallada correcta por la representante de la contratante y el representante autorizado de la contratista, es firmada en 3 ejemplares de un mismo tenor y efecto.

.....
Ing. Guillermo Esteche
San Blas Construcciones S.R.L
Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Universidad Nacional de Itapúa · RECTORADO · Dirección de Infraestructura y Obras · Encarnación - Paraguay

.....
Arq. Myriam Morínigo
Directora de Infraestructura y Obras

Escaneado con CamScanner