MORENO INGENIERÍA

FONDO DE REPARO

CONTRATISTA : MORENO INGENIERIA.-

MONTO DEL CONTRATO (GS IVA INCLUIDO) : 81.636.440.-	**FECHA: 03 de enero de 2023.-**

OBRA: CONTRATO N°17/2022 - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2022 - "REPARACIÓN DE PISOS Y PAREDES EN EL COLEGIO TÉCNICO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL DR. EUSEBIO AYALA DEL B° SAN JORGE DEL DISTRITO DE VILLETA" - ID (Portal): 416846.-

Ítem	*Descripción del Bien*	*Fecha del certificado*	*MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO*	*FONDO DE REPARO (5%)*
1	CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N°1.-	30 de noviembre de 2022.-	81.636.440	4.081.822
		TOTAL GENERAL		**4.081.822**

El monto total del Fondo de Reparo es de guaraníes Cuatro millones ochenta y un mil ochocientos veintidós.----------

Arq. Carlos Guerreño
Fiscal de Obras

CONTRATISTA

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Tec. Erick Benítez
Adm. de Contratos

Arq. Delia Id
Directora de Obras

MUNICIPALIDAD DE VILLETA • Dirección de Obras