ACTA DE INICIO DE TRABAJOS

00000039

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 10 días del mes de febrero de 2023, en la intersección de las Avda. Venezuela y Luis de Granada, se labra el presente Acta de Inicio de los Trabajos correspondiente a la ORDEN DE TRABAJO N°34/2023, dentro del marco del **CONTRATO: N° 64/2021: "Servicio de Cambio de Tubería de Agua Potable, Extensiones Para Anillados de Red y Sectorización de Red, Ramales Domiciliarios y Tareas Afines en Asunción y Gran Asunción con Provisión de Tuberías y Accesorios". L.P.N. N°: 10/2021, ID N°: 390962.**

En prueba de conformidad firman el presente Acta en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba, para lo que hubiere lugar.

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TECNICO
essap sa

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Ing. Cabil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - essap