ACTA DE INICIO DE OBRAS

En el Distrito de Cambyretá, a los 30 días del mes de julio del año 2021, siendo las 09:00 horas, se reúnen por una parte en representación de la Municipalidad de Cambyretá, el director del Dpto. de Obras, el Arq. Luis Roa Bartz; y por la otra el Sr. Rubén Darío Núñez Esquivel, representante de la empresa Metalúrgica Núñez, para dar inicio a la Obra: **"CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS EN DOS NIVELES, AREA ADMINISTRATIVA, PATIO DE FORMACION, ACCESO Y CERRAMIENTO FRONTAL EN LA ESC. BAS.N° 2.445 SAN FRANCISCO DE ASIS"- Contrato N° 22/2021**.

Sin otro acto que registrar, se termina la reunión siendo las 10:00 horas, con las firmas al pie de las personas presentes. ----------

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapúa Paraguay

.....

Rubén Darío Núñez Esquivel
Representante
Metalúrgica Núñez

.....

Arq. Luis Roa Bartz
Director de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyretá

METALURGICA **NUÑEZ**
de Rubén Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó