TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Informe de cumplimiento

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 30 días del mes de junio del año 2023, en referencia al Contrato BNF-P N° 853/2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, suscripto en relación al llamado "Fábrica de Software Canales Digitales" con ID N° 389.776, proveído por firma "Konecta S.A.", se deja constancia cuanto sigue:

- ✓ Que, al mes de junio del 2023 en el periodo comprendido desde 1 junio/23 hasta el 30 junio/23, la firma Konecta S.A. cumplió satisfactoriamente con lo solicitado en la Orden de Servicio de fecha 01 de junio del 2023, se adjunta detalle de los trabajos realizados al presente informe.

Se emite la presente acta, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado.

En cumplimiento de todo lo mencionado suscribimos al pie como administrador y auxiliar de contratos de la Gerencia de Área de Tecnología Informática del Banco Nacional de Fomento.

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento
Administrador de Contratos

Diego Andrés Peralta Jiménez
Encargado de Sección Gestión de la Demanda
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
Auxiliar de Contratos

contacto@konecta.com.py
+595 21 212934, +595 21 611191
Av. Sacramento 476 casi Av. España
Edificio Don Carlos, Asunción, PY

Detalle de actividades del periodo

Gestión del proyecto

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	01/06/2023	0,3
Elaboración informe de horas de mayo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	05/06/2023	0,6
Elaboración informe de horas de mayo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	05/06/2023	1
Elaboración informe de horas de mayo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	05/06/2023	0,7
Elaboración informe de horas de mayo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	05/06/2023	0,9
Elaboración informe de horas de mayo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	06/06/2023	1,7
Elaboración informe de horas de mayo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	06/06/2023	0,6
Reuniones con equipo del BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	07/06/2023	0,3
Reuniones con equipo del BNF	Leticia Benítez	Analista Funcional	07/06/2023	0,3
Seguimiento de tareas pendientes	Guido Acosta	Líder de Proyecto	07/06/2023	0,3
Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	08/06/2023	0,5
Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	08/06/2023	1
Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	13/06/2023	0,7
Reuniones con equipo del BNF	Guido Acosta	Líder de	14/06/2023	0,2

Diana Amarilla Ve
Jefa de División de Innovación Tecnoló
Jefe de Deptal. de Desarrollo e Innova
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a

		Proyecto		
Reuniones con equipo del BNF	Leticia Benítez	Analista Funcional	14/06/2023	0,2
Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	14/06/2023	0,6
Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	15/06/2023	0,6
Redacción Minuta de Reunión 14/06/2023	Leticia Benítez	Analista Funcional	16/06/2023	2
Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	19/06/2023	0,5
Redacción Minuta de Reunión	Leticia Benítez	Analista Funcional	21/06/2023	3
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	21/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	21/06/2023	0,4
Reuniones con equipo del BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	21/06/2023	0,5
Reuniones con equipo del BNF	Leticia Benítez	Analista Funcional	21/06/2023	0,5
Seguimiento de tareas pendientes	Guido Acosta	Líder de Proyecto	21/06/2023	0,5
Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	21/06/2023	0,4
Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	21/06/2023	0,5
Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	23/06/2023	0,6
Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	27/06/2023	0,4
Redacción Minuta de Reunión	Leticia Benítez	Analista	28/06/2023	3

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a.

		Funcional		
Reuniones con equipo del BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	28/06/2023	0,6
Reuniones con equipo del BNF	Leticia Benítez	Analista Funcional	28/06/2023	0,6
Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	28/06/2023	0,3
Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	28/06/2023	0,3
Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	29/06/2023	0,4
Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	29/06/2023	0,6

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Depta. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

Impresión de facturas electrónicas

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Configuración servidor desarrollo	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	01/06/2023	6
Configuración Servidor tomcat 26.53	Carlos Cañete	Programador	01/06/2023	8
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	01/06/2023	0,9
Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	01/06/2023	0,9
Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	01/06/2023	0,9
Reuniones con equipo de desarrollo	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	01/06/2023	0,9
Reuniones con equipo de desarrollo	Matías Ferreira	Analista Testing	01/06/2023	0,9
Configuración servidor desarrollo	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	02/06/2023	6
Configuración Servidor tomcat 26.53	Carlos Cañete	Programador	02/06/2023	8

konecta s.a.

contacto@konecta.com.py
+595 21 212934, +595 21 611191
Av. Sacramento 476 casi Av. España
Edificio Don Carlos, Asunción, PY

Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	02/06/2023	0,5
Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	02/06/2023	0,5
Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	02/06/2023	0,5
Reuniones con equipo de desarrollo	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	02/06/2023	0,5
Reuniones con equipo de desarrollo	Matías Ferreira	Analista Testing	02/06/2023	0,5
Configuración Servidor tomcat	Matías Ferreira	Analista Testing	05/06/2023	6
Configuración servidor tomcat (localmente)	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	05/06/2023	8
Configuración Servidor tomcat 26.53	Carlos Cañete	Programador	05/06/2023	6
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	05/06/2023	0,7
Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	05/06/2023	0,7
Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	05/06/2023	0,7
Reuniones con equipo de desarrollo	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	05/06/2023	0,7
Reuniones con equipo de desarrollo	Matías Ferreira	Analista Testing	05/06/2023	0,7
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	05/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	05/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	05/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	05/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Matías Ferreira	Analista Testing	05/06/2023	0,4
Configuración Servidor tomcat localmente	Matías Ferreira	Analista Testing	06/06/2023	8
Configuración servidor tomcat (localmente)	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	06/06/2023	8

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Depta. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a.

Reunión Técnica	Leticia Benítez	Analista Funcional	06/06/2023	5
Configuración Servidor tomcat 26.53(localmente)	Carlos Cañete	Programador	06/06/2023	6
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	06/06/2023	0,5
Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	06/06/2023	0,5
Ajustes en listado de facturas(michi-bnf)	Matías Ferreira	Analista Testing	07/06/2023	8
Conexión y descarga de archivos de comprobantes del servidor samba	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	07/06/2023	4
Reporte Detalles para facturas convencionales	Carlos Cañete	Programador	07/06/2023	6
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	07/06/2023	0,7
Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	07/06/2023	0,7
Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	07/06/2023	0,7
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	07/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	07/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	07/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	07/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Matías Ferreira	Analista Testing	07/06/2023	0,4
Ajustes en listado de facturas (bnfweb)	Matías Ferreira	Analista Testing	08/06/2023	8
Conexión y descarga de archivos de comprobantes del servidor samba	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	08/06/2023	4
Análisis de datos de Usuarios	Leticia Benítez	Analista Funcional	08/06/2023	4
Detalles Facturas (Michi-bnfWeb)	Carlos Cañete	Programador	08/06/2023	8
Reporte Factura convencionales detalles (jasper)	Carlos Cañete	Programador	08/06/2023	4

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Depta. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a

Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	08/06/2023	0,5
Reuniones con equipo de desarrollo	Matías Ferreira	Analista Testing	08/06/2023	0,5
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	08/06/2023	0,6
Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	08/06/2023	0,6
Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	08/06/2023	0,6
Reuniones con equipo de desarrollo	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	08/06/2023	0,6
Reuniones con equipo de desarrollo	Matías Ferreira	Analista Testing	08/06/2023	0,6
Creación de modal-grilla facturas relacionadas	Matías Ferreira	Analista Testing	09/06/2023	8
Conexión y descarga de archivos de xml del servidor samba	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	09/06/2023	4
Configuración Servidor tomcat 26.53	Carlos Cañete	Programador	09/06/2023	3
Reporte de detalles de facturas	Carlos Cañete	Programador	09/06/2023	3
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	09/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	09/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	09/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	09/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Matías Ferreira	Analista Testing	09/06/2023	0,4
Creación de modal-grilla facturas relacionadas	Matías Ferreira	Analista Testing	12/06/2023	8
Creación de modal-grilla facturas relacionadas.	Matías Ferreira	Analista Testing	13/06/2023	8
Pruebas de nuevas funcionalidades	Leticia Benítez	Analista Funcional	13/06/2023	6
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	13/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Matías Ferreira	Analista Testing	13/06/2023	0,4

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a.

contacto@konecta.com.py
+595 21 212934, +595 21 611191
Av. Sacramento 476 casi Av. España
Edificio Don Carlos, Asunción, PY

Creación de modal-grilla facturas relacionadas.	Matías Ferreira	Analista Testing	14/06/2023	5
Pruebas de Ajustes Solicitados - REDMINE	Leticia Benítez	Analista Funcional	14/06/2023	6
Configuración Servidor tomcat 26.53	Carlos Cañete	Programador	14/06/2023	4
Ajustes Reporte Detalles Factura	Carlos Cañete	Programador	14/06/2023	4
Ajustes solicitados en grilla de facturas.	Matías Ferreira	Analista Testing	15/06/2023	5
Pruebas de Facturas electrónicas	Leticia Benítez	Analista Funcional	15/06/2023	6
Reunión Técnica	Leticia Benítez	Analista Funcional	15/06/2023	3
Pruebas Facturas electrónicas	Leticia Benítez	Analista Funcional	16/06/2023	3
Unificación con cambios de roshka	Carlos Cañete	Programador	16/06/2023	3
Ajustes sobre query GetComprobantes (trae duplicados según código modulo)	Carlos Cañete	Programador	16/06/2023	5
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	16/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	16/06/2023	0,4
Redacción Formulario F8-Factura Electrónica	Leticia Benítez	Analista Funcional	19/06/2023	2
Redacción Formulario F8-Listado de Facturas	Leticia Benítez	Analista Funcional	19/06/2023	3
Redacción formulario F8-Detalle Factura Convencional	Leticia Benítez	Analista Funcional	19/06/2023	2
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	19/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	19/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	19/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	19/06/2023	0,4

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Dpt.al. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a.

Modificaciones Comprobantes form (Bnfweb)	Carlos Cañete	Programador	20/06/2023	5
Verificación de Datos	Leticia Benítez	Analista Funcional	26/06/2023	4
Modificaciones Grilla Comprobantes (Bug doble línea)	Carlos Cañete	Programador	27/06/2023	4
Reunión Técnica	Leticia Benítez	Analista Funcional	29/06/2023	2

Ana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Dptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

Informes del administrador

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Modificaciones varias merge-request	Carlos Cañete	Programador	21/06/2023	3
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	21/06/2023	0,3
Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	21/06/2023	0,3
Prueba del nuevo Portal Administrador	Leticia Benítez	Analista Funcional	26/06/2023	5
Análisis de BD nuevo Portal	Leticia Benítez	Analista Funcional	27/06/2023	5
Configuración proyecto administrador	Carlos Cañete	Programador	27/06/2023	6
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	27/06/2023	0,3
Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	27/06/2023	0,3
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	27/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	27/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	28/06/2023	0,5
Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	28/06/2023	0,5
Configuración Reportes Viru Admin	Carlos Cañete	Programador	29/06/2023	6

konecta s.a.

Nuevo Sitio Web BNF

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Creación de objetos para servicio de listado de roles	María José Melgarejo	Programador	1/6/2023	3
Reunión de Seguimiento	Fernando Invernizzi	Líder de Proyecto	2/6/2023	1
Pantalla de creación de roles, tabla para seleccionar roles y permisos, modificación en servicio de creación de roles.	María José Melgarejo	Programador	5/6/2023	7
Configuraciones varias del proyecto	Juan Vargas	Programador	5/6/2023	4
Gestión de la web pública	Juan Vargas	Programador	5/6/2023	1
Correcciones en pantalla de creación de roles, correcciones en la tabla de checkout, servicio que obtiene lista de permisos desde el strapi.	María José Melgarejo	Programador	6/6/2023	5
Correcciones en servicio de creación de roles, se agrega servicio para obtener permisos por rol desde el strapi, servicio para obtener detalle de un rol, corrección en servicio de modificación de roles. Correcciones en pantalla de creación de roles. Se agrega pantalla de modificación de roles.	María José Melgarejo	Programador	7/6/2023	9
Creación de pantalla para visualización de operaciones (listado).	María José Melgarejo	Programador	8/6/2023	5
Ajustes del frontend	Juan Vargas	Programador	8/6/2023	5
Agregando Interceptor para capturar las operaciones y agregando servicio de listado de bitácoras de usuario	Juan Vargas	Programador	8/6/2023	4
Reunión de Seguimiento	Fernando Invernizzi	Líder de Proyecto	9/6/2023	1
Pantalla para visualizar detalles de la operación realizada.	María José Melgarejo	Programador	13/6/2023	4
Pantalla de Beneficios	Nicolás Espínola	Programador	13/6/2023	4

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Depta. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a.

contacto@konecta.com.py
+595 21 212934, +595 21 611191
Av. Sacramento 476 casi Av. España
Edificio Don Carlos, Asunción, PY

Pantalla de Beneficio Simple	Nicolás Espínola	Programador	13/6/2023	3
Montado en servidor nuevo + sección de configuraciones	Juan Vargas	Programador	15/6/2023	5
Reunión de Seguimiento	Fernando Invernizzi	Líder de Proyecto	16/06/2023	1
Creación de objetos y servicios para obtener listado de componentes desde el strapi.	María José Melgarejo	Programador	20/6/2023	4
Pantalla Detalle Préstamo	Nicolás Espínola	Programador	20/6/2023	3
Pantalla TC	Nicolás Espínola	Programador	20/6/2023	3
Creación de objetos y servicios para obtener detalle de componentes. Corrección en el servicio de listado.	María José Melgarejo	Programador	21/06/2023	4
Se añade pantalla para mostrar el listado de componentes. Se crea objetos para obtener las configuraciones de cada componente desde el strapi.	María José Melgarejo	Programador	22/6/2023	7
Pantalla Lista de TCs	Nicolás Espínola	Programador	22/6/2023	3
Corrección en el servicio de detalle de componente. Se añade servicio para obtener configuración del componente. Se agregan llamada a los servicios de detalle y configuración en el frontend. Se añade pantalla inicial para mostrar y cargar datos en los componentes.	María José Melgarejo	Programador	23/06/2023	7
Reunión de Seguimiento	Fernando Invernizzi	Líder de Proyecto	23/06/2023	1
Pantalla Articulo	Nicolás Espínola	Programador	23/06/2023	4
Se agrega pantalla inicial para mostrar detalle de componentes. Se agregan llamadas a servicios que obtener los detalles.	María José Melgarejo	Programador	26/06/2023	7
Pantalla Lista de Prestamos	Nicolás Espínola	Programador	26/06/2023	3
Cambios en manera de mostrar el detalle.	María José Melgarejo	Programador	27/06/2023	3
Desarrollo inicial de pantalla de préstamos (Falta mejora de estilos + conexión con strapi)	Juan Vargas	Programador	27/06/2023	5
Se agrega una función para descartar algunos detalles que	María José	Programador	28/6/2023	4

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a.

no se van a mostrar en el front. Se agregan funciones para detectar si el objeto es un json o un array y mostrar de acuerdo a esa función en el html	Melgarejo			
Reunión de Seguimiento	Fernando Invernizzi	Líder de Proyecto	30/06/2023	1

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

Reporte Billetera

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	28/06/2023	0,3
Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	28/06/2023	0,3
Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	28/06/2023	0,3
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	28/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	28/06/2023	0,4
Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	29/06/2023	0,6
Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	29/06/2023	0,6
Prueba de Reportes Virú	Leticia Benítez	Analista Funcional	30/06/2023	4

Lic. JUAN JOSÉ IGLESIAS GIMÉNEZ
Jefe de División Mantenimiento de Sistemas
Gerencia Deptal. I + D - GATI
Banco Nacional de Fomento

Tareas de Jorge Brítez

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Documentación CDA en Dólares. Pruebas Generación de archivo para BCP	Jorge Brítez	Programador	1/6/2023	8
Pruebas de Certificación Archivo para BCP	Jorge Brítez	Programador	2/6/2023	8
Documentación para Puesta en Producción DA en Dólares	Jorge Brítez	Programador	5/6/2023	8

konecta s.a.

contacto@konecta.com.py
+595 21 212934, +595 21 611191
Av. Sacramento 476 casi Av. España
Edificio Don Carlos, Asunción, PY

Documentación Final CDA en Dólares. Inicio documentación Envío de archivo a BCP.	Jorge Brítez	Programador	6/6/2023	8
Documentación Envío de archivo a BCP	Jorge Brítez	Programador	7/6/2023	8
Documentación Envío archivo a BCP.	Jorge Brítez	Programador	8/6/2023	8
Revisión Proceso de Mensajería a Sucursales. Documentación Proyecto Envió de archivo a BCP	Jorge Brítez	Programador	9/6/2023	8
Documentación CDA Dólar - Certificación Final para puesta en Producción	Jorge Brítez	Programador	13/06/2023	8
Revisión Mensajería a Sucursales. Documentación Archivo a enviar para BCP.	Jorge Brítez	Programador	14/06/2023	8
Puesta en Producción Proyecto CDA en Dólares. Revisión Mensajería a Sucursales. Reunión Control Procesos.	Jorge Brítez	Programador	15/06/2023	8
Documentación Envió de Archivo a BCP. Revisión Proceso de Mensajería a Sucursales.	Jorge Brítez	Programador	16/06/2023	8
Documentación Transferencia de archivo a BCP	Jorge Brítez	Programador	19/06/2023	8
Seguimiento Mensajería a Sucursales. Documentación Transferencia archivo a BCP	Jorge Brítez	Programador	20/06/2023	8
Seguimiento Mensajería a Sucursales. Documentación Transferencia de archivo a BCP	Jorge Brítez	Programador	21/06/2023	8
Análisis Envío de archivo a CAH. Seguimiento Mensajería a Sucursales. Documentación Transferencia de archivo a BCP.	Jorge Brítez	Programador	22/06/2023	8
Informe sobre Mensajería a Sucursales. Análisis envío de archivo a CAH. Análisis de Conexión con Bancard para recibir transacciones.	Jorge Brítez	Programador	23/06/2023	8
Análisis Pedido CAH. Verificación de fuente y KB para este requerimiento.	Jorge Brítez	Programador	26/06/2023	8
Pedido de CAH, revisión de KB y objetos, inicio desarrollo	Jorge Brítez	Programador	27/06/2023	8
Desarrollo proyecto CAH	Jorge Brítez	Programador	28/06/2023	8
Desarrollo Proyecto CAH. Prueba de conexión con CAH.	Jorge Brítez	Programador	29/06/2023	8
Pruebas de conexión con CAH. Revisión KU03 y KU01	Jorge Brítez	Programador	30/06/2023	8

Lic. JUAN JOSÉ IGLESIAS GIMÉNEZ
Jefe de División Mantenimiento de Sistem
Gerencia Dptal. I + D - GATI
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a.

Tareas de Julio Lovera

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Mejoras Informe de Cuotas Vencidas por rango de mora	Julio Lovera	Programador	5/6/2023	8
Mejoras Informe de Cuotas Vencidas por rango de mora	Julio Lovera	Programador	6/6/2023	8
Mejoras Informe de Cuotas Vencidas por rango de mora	Julio Lovera	Programador	7/6/2023	8
Mejoras Informe de Cuotas Vencidas por rango de mora	Julio Lovera	Programador	8/6/2023	8
Mejoras Informe de Cuotas Vencidas por rango de mora	Julio Lovera	Programador	9/6/2023	8
Desarrollo archivo de morosos para Informconf	Julio Lovera	Programador	12/6/2023	8
Desarrollo archivo de morosos para Informconf	Julio Lovera	Programador	13/06/2023	8
Desarrollo archivo de morosos para Informconf	Julio Lovera	Programador	14/06/2023	8
Desarrollo archivo de morosos para Informconf	Julio Lovera	Programador	15/06/2023	8
Desarrollo archivo de morosos para Informconf	Julio Lovera	Programador	16/06/2023	8
Desarrollo Modulo Administración Demandas Judiciales	Julio Lovera	Programador	19/06/2023	8
Desarrollo Modulo Administración Demandas Judiciales	Julio Lovera	Programador	20/06/2023	8
Desarrollo Modulo Administración Demandas Judiciales	Julio Lovera	Programador	20/06/2023	8
Desarrollo Modulo Administración Demandas Judiciales	Julio Lovera	Programador	21/06/2023	8
Desarrollo Modulo Administración Demandas Judiciales	Julio Lovera	Programador	22/06/2023	8
Desarrollo Modulo Administración Demandas Judiciales	Julio Lovera	Programador	23/06/2023	8
Desarrollo Modulo Administración Demandas Judiciales	Julio Lovera	Programador	26/06/2023	8
Desarrollo Modulo Administración Demandas Judiciales	Julio Lovera	Programador	27/06/2023	8
Desarrollo Modulo Administración Demandas Judiciales	Julio Lovera	Programador	28/06/2023	8
Desarrollo Modulo Administración Demandas Judiciales	Julio Lovera	Programador	29/06/2023	8
Desarrollo Modulo Administración Demandas Judiciales	Julio Lovera	Programador	30/06/2023	8

Tareas de Rodrigo Benítez

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Relevamiento sobre el requerimiento a desarrollar sobre las	Rodrigo Benítez	Analista	2/6/2023	4

RICARDO A. ROLÓN A.
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a.

validaciones para el envío de archivos de CRC		Funcional		
Análisis de los datos y documentos relevados	Rodrigo Benítez	Analista Funcional	5/6/2023	6
Elaboración de documentación para Desarrolladores	Rodrigo Benítez	Analista Funcional	6/6/2023	5
Reunión con equipo de desarrollo	Rodrigo Benítez	Analista Funcional	8/6/2023	3
Gestión de Permisos	Rodrigo Benítez	Analista Funcional	9/6/2023	2
Reunión de presentación de proyecto en BNF	Rodrigo Benítez	Analista Funcional	23/05/2023	1
Elaboración de documentos de Análisis y relevamientos del Banco	Rodrigo Benítez	Analista Funcional	23/06/2023	2
Reunión de relevamiento con la gerencia de Riesgos del BNF	Rodrigo Benítez	Analista Funcional	25/05/2023	3
Relevamiento sobre el requerimiento a desarrollar sobre las validaciones para el envío de archivos de CRC	Rodrigo Benítez	Analista Funcional	29/05/2023	4

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Depta. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

Tareas de Rubén González

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Cuentas Judiciales proceso interno 312/2022	Rubén González	Programador	1/6/2023	8
Cuentas Judiciales proceso interno 312/2022	Rubén González	Programador	2/6/2023	8
Cuentas Judiciales proceso interno 312/2022	Rubén González	Programador	5/6/2023	8
Cuentas Judiciales proceso interno 312/2022	Rubén González	Programador	6/6/2023	9
Cuentas Judiciales proceso interno 312/2022	Rubén González	Programador	7/6/2023	8
Cuentas Judiciales proceso interno 312/2022	Rubén González	Programador	8/6/2023	8
Cuentas Judiciales proceso interno 312/2022	Rubén González	Programador	9/6/2023	8
Ejecución Presupuestaria 157/2023	Rubén González	Programador	13/06/23	8
Ejecución Presupuestaria157/2023	Rubén González	Programador	14/06/23	8

Lic. Delcy Beatriz Grillón Machuca
Jefa de División de Desarrollo
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

RICARDO A. ROLÓN A.
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a.

Cuentas Judiciales proceso interno 312/2022	Rubén González	Programador	16/06/23	4
Ejecución Presupuestaria 157/2023	Rubén González	Programador	16/06/23	4
Ejecución Presupuestaria 157/2023	Rubén González	Programador	19/06/23	8
Ejecución Presupuestaria 157/2023	Rubén González	Programador	20/06/23	4
CNB pronet preparación datos para pruebas 270/2022	Rubén González	Programador	20/06/23	5
Ejecución Presupuestaria 157/2023	Rubén González	Programador	21/06/23	9
CNB pronet preparación datos para pruebas 270/2022	Rubén González	Programador	22/06/23	8
CNB pronet preparación datos para pruebas 270/2022	Rubén González	Programador	23/06/23	4
Ejecución Presupuestaria 157/2023	Rubén González	Programador	23/06/23	3
Ejecución Presupuestaria 157/2023	Rubén González	Programador	26/06/23	8
Ejecución Presupuestaria 157/2023	Rubén González	Programador	27/06/23	5
CNB pronet preparación datos para pruebas 270/2022	Rubén González	Programador	27/06/23	4
Ejecución Presupuestaria 157/2023	Rubén González	Programador	28/06/23	8
Ejecución Presupuestaria 157/2023	Rubén González	Programador	29/06/23	8
Cuentas Judiciales proceso interno 312/2022	Rubén González	Programador	30/06/23	8

Lic. Deley Beatriz Grillón Machuca
Jefa de División de Desarrollo
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

Token BNF

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Búsqueda de datos y ejecución de la solución	Marcos Riveros	Programador	19/06/2023	5
Verificación de cambios y análisis de solución del problema	Marcos Riveros	Programador	19/06/2023	1
ejecución de la solución	Marcos Riveros	Programador	20/6/2023	5

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Departal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

RICARDO A. ROLÓN A.
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a.

Virú

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Modificación del recurso: login =>Registro de datos de disposivo, modificación de parámetros de conexión a servicios de roshka, envío de datos de conexión para utilización de segundo factor de autenticación	Eleno Moran	Programador	5/6/2023	10
Modificación del recurso: login =>Registro de datos de disposivo, modificación de parámetros de conexión a servicios de roshka, envío de datos de conexión para utilización de segundo factor de autenticación	Eleno Moran	Programador	6/6/2023	10
Modificación del recurso: login =>Registro de datos de disposivo, modificación de parámetros de conexión a servicios de roshka, envío de datos de conexión para utilización de segundo factor de autenticación	Eleno Moran	Programador	7/6/2023	10
Modificación del recurso: login =>Registro de datos de disposivo, modificación de parámetros de conexión a servicios de roshka, envío de datos de conexión para utilización de segundo factor de autenticación	Eleno Moran	Programador	8/6/2023	8
Desarrollo del recurso: enviarCodigoSegundoFactor =>Generación, registro y envío de código de autenticación por sms o correo de acuerdo a la petición	Eleno Moran	Programador	9/6/2023	10
Reunión de Seguimiento	Fernando Invernizzi	Líder de Proyecto	9/6/2023	1
Desarrollo del recurso: enviarCodigoSegundoFactor =>Generación, registro y envío de código de autenticación por sms o correo de acuerdo a la petición	Eleno Moran	Programador	10/6/2023	10
Desarrollo del recurso: altaDispositivoConfianza =>Registro de datos del dispositivo en base de dispositivos de confianza del usuario	Eleno Moran	Programador	11/6/2023	10
Desarrollo del recurso: altaDispositivoConfianza =>Registro de datos del dispositivo en base de dispositivos de confianza	Eleno Moran	Programador	12/6/2023	10

Lic. Diana Amarilla Vega
Gerente División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

RICARDO A. ROLÓN A.
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

konecta s.a.