COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA
Sub Gerencia de Planificación
Gral. Bruguez C/ Manuel Domínguez
Edif. Central II – 3er. Piso
Tel: 021- 2192060

COPACO
Nuestra Compañía

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION

ACTA DE RECEPCION TECNICA PROVISORIA

FECHA: 17 JUN 2020

CONTRATO N°: 37/2019 Y SU ADENDA N° 1 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y Nº 2 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2020.

FECHA DE CONTRATO: 14 DE AGOSTO DE 2019.

OBJETO: "SUMINISTRO DE CABLES Y ACCESORIOS – AD REFERENDUM – LOTE N° 3".

CONTRATISTA: PIRO Y S.A.

PLAZO: 60 (SESENTA) y 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIO.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 15 DE AGOSTO DE 2019.

FECHA DE FINALIZACION SEGÚN CONTRATO:

- PRIMERA ENTREGA 50% DE LOS SUMINISTROS: 13 DE OCTUBRE DE 2019.
- SEGUNDA ENTREGA 50% DE LOS SUMINISTROS: 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.

PRORROGA: 28 (VEINTIOCHO) DIAS CALENDARIO.

FECHA DE FINALIZACION + PRORROGA:

- 10 DE NOVIEMBRE DE 2019: PRIMERA ENTREGA 50% DE LOS SUMINISTROS.
- 10 DE DICIEMBRE DE 2019: SEGUNDA ENTREGA 50% DE LOS SUMINISTROS.

FECHA DE FINALIZACION REAL: 22 DE OCTUBRE DE 2019

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 180.997.500 (GUARANIES CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS), IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 9 de diciembre de 2019 y la entrega total de los Bienes suministrados consta en las Notas de Remisión N° 019-008-0000099 de fecha 18 de octubre de 2019 y Nº 019.008.0000102 de fecha 22 de Octubre de 2019.

LIC. ABELARDO BRUGADA
Proveedor
PIRO Y S.A

Lic. Abelardo Brugada
Representante Legal
Piro'y S.A.

ING.TERESA CASTIÑEIRA
Subgerente de Planificación
Administradora del Contrato N° 37/2019