ACTA DE INICIO DE TRABAJOS.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil veintidós. En la intercepción de las calles Avda. Molas López e Itapúa., se labra la presente **ACTA DE INICO DE TRABAJOS**, correspondiente a la **ORDEN DE TRABAJO N° 07/2022,** en el marco del **CONTRATO: N° 63/2021: "Servicio de Cambio de Tubería de Agua Potable, Extensiones Para Anillados de Red y Sectorización de Red, Ramales Domiciliarios y Tareas Afines en Asunción y Gran Asunción con Provisión de Tuberías y Accesorios", ID N°: 390962; L.P.N. N°: 10/2021.-**

En prueba de conformidad firma la presente acta de **Inicio de Trabajos** en (3) tres ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba, para lo que hubiere lugar.

Ing. Carlos Ramírez.
Gerente Técnico.
ESSAP SA.

Ing. Isacio Vallejos.
Representante Legal.
C.I.V.S.A.

C.I.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización y Supervisión
Unidad de Fiscalización y Supervisión
ESSAP S.A.

Ing. José Daniel Villalba.
Unidad de Fiscalización y Supervisión.
ESSAP SA.

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA TÉCNICA - UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	ORDEN DE TRABAJO N°: 007/2022
FECHA: 25/03/2022		CONTRATO N°: 63/2021

L.P.N. N° 10/2021 "Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" I.D. N° 390.962

SIRVASE A EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Ubicación:

Avda. Molas López entre Itapúa y Martin Menéndez (lamina 18)
Avda. Molas López entre Martin Menéndez y Vetreranos de la Guerra del 70 (lamina 19)
Avda. Molas López entre Vetreranos de la Guerra del 70 y Julián Alarcón (lamina 20)
Avda. Molas López entre Julián Alarcón y Julio Correa (lamina 21)

Laminas: N° : 18, 19, 20 y 21.

ÍTEM	CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
2			Cambio de Cañería de Ø 4".		
2.3	3.367,00	ml.	Vereda.	120.000	404.040.000
3	126,00	Unid.	Cambio de Ramal sobre cañería de 2" Y 4" que se colocara por vereda (longitud de caños tricapa de Ø 3/4 aprox 1,5 m)	91.000	11.466.000
11			Reparación de Vereda.		
11.1	8,40	m^2	Veredita común (amarillo , negro Ka'a)	83.000	697.200
11.2	24,00	m^2	Hormigo Armado e=0,12 m, fck=180 kg/cm^2.	155.000	3.720.000
11.3	577,20	m^2	Hormigo Simple e=0,12 m, fck=180 kg/cm^2.	176.000	101.587.200
11.4	19,20	m^2	Alisado e=0,02 m.	51.000	979.200
11.5	240,50	m^2	Canto Rodado in-situ.	118.000	28.379.000
11.6	67,25	m^2	Baldosa Canto Rodado.	96.000	6.456.000
11.7	115,00	m^2	Baldosones de Hormigón.	72.000	8.280.000
11.8	20,00	m^2	Baldosas Calcáreas.	62.000	1.240.000
14	38,50	ml.	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de ¾"	6.000	231.000
20	2.892,00	ml.	Tubería PVC-O de 16 kg/cm color azul de 4.	42.000	121.464.000
23	19,00	Unid.	Abrazadera Ø 110mm X ¾" (para PVC-O), junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	14.000	266.000
29	238,00	Unid.	Enlace universal/manguito de ¾" (rango 24 a 27mm) transición PN16.	149.000	35.462.000
30	119,00	Unid.	Enlace universal/manguito de 1" (rango 31 a 34mm) transición PN16.	219.000	26.061.000
32	19,00	Unid.	Tapón de compresión de ¾" polipropileno PN 16.	20.000	380.000
SON GUARANÍES:		Setecientos cincuenta millones setecientos ocho mil seiscientos.		TOTAL	750.708.600
			Presupuesto		18.000.000.000
			Comprometido Ordenes de Servicios Anteriores		2.080.647.050
			Comprometido Orden de Servicio Actual		750.708.600
			Saldo		15.168.644.350
			Porcentaje de Ejecución		15,73%

La presente Orden de Trabajo, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados a la Gerencia Técnica, siendo el control y la verificación de los trabajos por la Unidad de Fiscalizacion y Supervision

C.I.V.S.A.
Isacio E. Vallejos
Representante Legal

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
Gerencia Técnica
essap sa