ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En el distrito de Hohenau, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, en el **SITIO DE LA OBRA**, se reúnen en representación de la **MUNICIPALIDAD DE HOHENAU** con **RUC N° 80001386-7**, el **Intendente Municipal Dr. Enrique Hahn Villalba** con **C.I.N° 1.528.868**, la **Secretaria Municipal Norma Valenzuela de Dietze** con **C.I.N° 1.924.185**, el **Fiscalizador y Director del Departamento de Obras el Ing. David Nicolás Franco con C.I.N° 4.951.804** y la firma **Servicios Torales**, representada por la **Sr. Roque Dionisio Torales con C.I N° 2.197.495**, responsable de Ejecución de la Obra Contratada, a los efectos de firmar el acta de recepción provisoria de la obra realizada:

Para la "Construcción de Baño tipo 4,40 x 6,15 con techo de chapa sobre estructura metálica en el Escuela Básica Nº 4.449 Cerro Corá" con ID Nº422.390: GS. 82.244.035 (Guaraníes Ochenta y dos millones, doscientos cuarenta y cuatro mil, treinta y cinco guaraníes), de acuerdo a mediciones realizadas en conjunto entre las partes, con aprobaciones correspondientes.----------

Los presentes acuerdan firmar éste **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA** a los **13 días del mes de Julio del 2023,** siendo las 10:30 hs, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto. ----------

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU SECRETARIA

.....
Norma Valenzuela de Dietze
Secretaria Municipal.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU INTENDENCIA MUNICIPAL

ENRIQUE OSWIN HAHN VILLALBA
Firmado digitalmente por ENRIQUE OSWIN HAHN VILLALBA
Fecha: 2023.08.09 10:16:58 -03'00'

.....
Dr. Enrique Hahn Villalba
Intendente Municipal.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU DEPARTAMENTO OBRAS

.....
Ing. David N. Franco
Director y Fiscalizador del Dpto. de Obra.

.....
Sr. Roque Dionisio Torales
Contratista.

Roque Torales
CONSTRUCTOR
R.U.C. 2197495 - 0