# ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la ciudad de Luque a los 13 días del mes de marzo del año 2025, se procede a recepcionar en forma Definitiva los trabajos de la Obra: **"PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE TERESA DE JESUS, PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS TRAMO 1 Y 2 DE LA CIUDAD DE LUQUE." adjudicada según contrato N°57/2024,** de la ciudad de Luque ejecutadas por la Empresa Constructora **"GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES" de la Sr. Luis Alberto Guida.**

Los trabajos de "**PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE TERESA DE JESUS, PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS TRAMO 1 Y 2 DE LA CIUDAD DE LUQUE."** fue realizado según verificaciones llevadas a cabo por la Dirección de Obras Públicas Municipales, en general se hallan en condiciones y buena terminación, habiéndose recepcionado en forma Provisoria en fecha 30/12/2024.

Por ello, se procede a la Recepción en forma Definitiva de la Obra por parte de la Municipalidad de Luque como ente fiscalizador a pedido del contratista Sr. Luis Alberto Guida representante legal de la Empresa **GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES**, responsable de la Ejecución de los trabajos.

Se Recepcionan los trabajos en tiempo y forma firmándose el acta en tres copias de un mismo tenor y en total acuerdo el representante de la Municipalidad de Luque y Contratista.

Arq. Belén Martínez
Fiscal de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

***Arq. María Belén Martínez***
**FISCALIZADOR**

**REPRESENTANTE EMPRESA**
***CONTRATISTA***

Lic. Bernardo López
Administrador de Contratos
Municipalidad de Luque

***Lic. Bernardo López***
***ADMINISTRADOR DE CONTRATOS***

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

***Arq. Adrián González***
***DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES***